

Plano de Ação para implementação do SIAFIC no Município de Juiz de Fora - MG

Em atendimento ao Decreto 10.540/2020

Tarefa	Responsável	Apoio	2021												2022												2023
			Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	
Publicação de decreto 14515/2021 para criação de comitê gestor responsável pela elaboração e acompanhamento do plano de ação	SF	-	X	X	X																						
Resposta ao questionário do TCE sobre diagnóstico do sistema atual	SF	STDA/SSGD/DSIS	X	X	X																						
Levantar requisitos não atendidos pelo sistema atual	SF	STDA/SSGD/DSIS	X	X	X																						
Levantar requisitos para aquisição de novo sistema	SF	STDA/SSGD	X	X	X																						
Validar requisitos e criar cenários de testes	SF	STDA/SSGD			X	X																					
Elaborar o Termo de Referência	SF	STDA/SSGD			X	X																					
Aprovar Termo de Referência	SF	STDA/SSGD				X	X																				
Realizar consulta pública	SF	STDA/SSGD					X	X																			
Revisar Termo de Referência	SF	STDA/SSGD						X																			
Realizar orçamentos para subsidiar preço médio da solução	SF	STDA/SSGD						X	X																		
Realizar o processo de licitação	STDA/SSLICOM	SF - STDA/SSGD							X	X	X	X	X														
Implantar o Sistema [1]	SF	STDA/SSGD													X	X	X	X	X	X							
Período de acompanhamento e ajustes finais do sistema até a sua colocação efetiva em funcionamento e atendendo ao Decreto 10540/2020 em sua totalidade	SF	STDA/SSGD																			X	X	X	X	X	X	

[1] Esta etapa engloba o planejamento do projeto, instalação do sistema, migração de dados dos sistemas atualmente em uso, implantação, configuração e parametrização do sistema em seus ambientes de produção e homologação, treinamento e operação assistida.