

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0398.481-26/2012	Não possui	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	OBRA DE CONTENÇÃO SANTA CECÍLIA C4.1	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	CONTENÇÃO: BAIRRO SANTA CECÍLIA C4.	1.893.374,84	% Período:	2,43%	7,88%	11,19%	14,16%	13,50%	20,24%	15,22%	15,37%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.738,72	% Período:	21,72%	31,00%	24,37%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,80%				
1.2.	ACÕES PARA VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS (39.574,82	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.3.	OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO	1.064.191,76	% Período:	1,02%	10,83%	9,81%	19,55%	19,55%	19,62%	9,81%	9,81%				
1.4.	OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIA	155.292,13	% Período:			40,04%	19,99%	19,99%	19,98%						
1.5.	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE TALUDE	306.945,43	% Período:						19,99%	30,02%	49,99%				
1.6.	AÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES	147.140,87	% Período:						39,99%	50,00%	10,01%				
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: OBRA C4.1	101.223,00	% Período:	1,30%	7,98%	11,28%	14,37%	13,71%	20,47%	15,35%	15,54%				
1.8.	PROJETOS DESTINADOS À CONTRATAÇÃO	21.268,11	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 1.893.374,84				%:	2,43%	7,88%	11,19%	14,16%	13,50%	20,24%	15,22%	15,37%			
Período:	Repass:	45.999,21	149.154,40	211.856,55	268.161,48	255.620,96	383.300,68	288.240,74	291.040,82						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	45.999,21	149.154,40	211.856,55	268.161,48	255.620,96	383.300,68	288.240,74	291.040,82						
Acumulado:	%:	2,43%	10,31%	21,50%	35,66%	49,16%	69,40%	84,63%	100,00%						
	Repass:	45.999,21	195.153,61	407.010,16	675.171,64	930.792,60	1.314.093,28	1.602.334,02	1.893.374,84						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	45.999,21	195.153,61	407.010,16	675.171,64	930.792,60	1.314.093,28	1.602.334,02	1.893.374,84						

JUIZ DE FORA/MG
Local

sexta-feira, 16 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
CREA/CAU: MG-159.684/D
ART/RRT: MG20242942768