CÓDIGO	SERVIÇOS	VALOR DA ETAPA	%	DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.118.072,00	7,47%	10,00% ========== 111.807,20	35,00% ========== 391.325,20	35,00% ========== 391.325,20	20,00% ========== 223.614,40								
2	TERRAPLENAGEM	22.620,92	0,15%		70,00% ========== 15.834,64					30,00% ========== 6.786,28					
3	DRENAGEM E OAC	298.399,28	1,99%		5,00% ========== 14.919,96									47,50% ========== 141.739,66	47,50% ========== 141.739,66
4	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - (VIADUTO)	9.199.335,24	61,45%		15,00% ========== 1.379.900,29	15,00% ========== 1.379.900,29	20,00% ========== 1.839.867,05	10,00% ========== 919.933,52	10,00% ========== 919.933,52	10,00% ========== 919.933,52	20,00% ========== 1.839.867,05				
5	PAVIMENTAÇÃO	751.187,96	5,02%		30,00% ========== 225.356,39							49,00% ========== 368.082,10	21,00% ========== 157.749,47		
6	OBRAS COMPLEMENTARES	146.055,67	0,98%		40,00% ========== 58.422,27									30,00% ========== 43.816,70	30,00% ========== 43.816,70
7	SINALIZAÇÃO	311.500,85	2,08%	20,00% ========== 62.300,17											80,00% ========== 249.200,68
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA	479.287,79	3,20%									25,00% ========== 119.821,95	25,00% ========== 119.821,95	25,00% ========== 119.821,95	25,00% ========== 119.821,95
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.739,90	0,12%												100,00% ========== 17.739,90
10	URBANIZAÇÃO	975.260,14	6,51%									20,00% ========== 195.052,03	35,00% ========== 341.341,05	35,00% ========== 341.341,05	10,00% ========== 97.526,01
11.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	90.798,21	0,61%	4,74% ========== 4.303,03	15,12% ========== 13.726,21	12,83% ========== 11.650,78	14,94% ========== 13.567,04	6,66% ========== 6.045,77	6,66% ========== 6.045,77	6,71% ========== 6.090,55	13,32% ========== 12.091,54	4,96% ========== 4.506,43	4,50% ========== 4.083,85	4,70% ========== 4.267,33	4,87% ========== 4.419,92
11.2	CONSTRUÇÃO COMPLETA DE CANTEIRO DE OBRAS	478.023,20	3,19%	100,00% ========== 478.023,20											
11.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.081.690,98	7,23%	4,73% ========== 51.126,44	15,12% ========== 163.518,72	12,84% ========== 138.859,60	14,96% ========== 161.771,25	6,67% ========== 72.120,04	6,67% ========== 72.120,04	6,72% ========== 72.652,08	13,33% ========== 144.240,09	4,95% ========== 53.543,13	4,49% ========== 48.522,17	4,69% ========== 50.702,20	4,85% ========== 52.515,22
TOTAIS SIMPLES (%)				**4,73%**	**15,12%**	**12,84%**	**14,96%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,72%**	**13,33%**	**4,95%**	**4,49%**	**4,69%**	**4,85%**
TOTAIS ACUMULADOS (%)			**100,00%**	**4,73%**	**19,84%**	**32,68%**	**47,64%**	**54,30%**	**60,97%**	**67,69%**	**81,02%**	**85,97%**	**90,46%**	**95,15%**	**100,00%**
TOTAIS SIMPLES (R$)				**707.560,04**	**2.263.003,67**	**1.921.735,87**	**2.238.819,74**	**998.099,34**	**998.099,34**	**1.005.462,43**	**1.996.198,67**	**741.005,64**	**671.518,48**	**701.688,88**	**726.780,04**
TOTAIS ACUMULADOS (R$)		**14.969.972,14**		**707.560,04**	**2.970.563,71**	**4.892.299,58**	**7.131.119,32**	**8.129.218,66**	**9.127.317,99**	**10.132.780,42**	**12.128.979,09**	**12.869.984,73**	**13.541.503,21**	**14.243.192,10**	**14.969.972,14**

Observação:

DATA BASE: JULHO/2021 - ONERADO

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT
TRECHO: JUIZ DE FORA/MINAS GERAIS
EXTENSÃO: 340,00M
SEGMENTO: SOBRE RUAS JOSÉ CALIL AHOUAGI E FRANCISCO BERNARDINO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO VIADUTO BENJAMIN CONSTANT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO