PREFEITURA DE JUIZ DE FORA							
OBJETO:	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ILUMINAÇÃO DOS TORNEIOS LEITEIROS E ENCONTRO DE CAVALEIROS E AMAZONAS**						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL							
ITEM	**SERVIÇOS**	**TOTAL (R$)**	**FINANC.**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**TOTAIS**
1.0	**SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS**	-	Físico				
		R$ 519.800,62	%	33,33%	33,34%	33,33%	100,00%
		R$ 519.800,62	R$	R$ 173.249,55	R$ 173.301,53	R$ 173.249,55	R$ 519.800,62
	VALOR TOTAL	**R$ 519.800,62**	**-**	**R$ 173.249,55**	**R$ 173.301,53**	**R$ 173.249,55**	**R$ 519.800,62**
PERCENTUAIS MENSAIS (%)				33,33%	33,34%	33,33%	100,00%
VALOR MENSAIS (R$)				R$ 173.249,55	R$ 173.301,53	R$ 173.249,55	R$ 519.800,62
PERCENTUAIS MENSAIS ACUMULADOS (%)				33,33%	66,67%	100,00%	100,00%
VALOR MENSAIS ACUMULADOS (R$)				R$ 173.249,55	R$ 346.551,07	R$ 519.800,62	R$ 519.800,62

Assinado por 1 pessoa: BRUNA FERREIRA DA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/F3D3-7C75-CE8A-093A e informe o código F3D3-7C75-CE8A-093A