
Físico

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,33% % 100,00%

R$ 2.636,00 R$ 2.636,00

Físico

2.0 FUNDAÇÕES 10,29% % 100,00%

R$ 20.459,57 R$ 20.459,57

Físico

3.0 COBERTURA 81,37% % 100,00%

R$ 161.750,90 R$ 161.750,90

Físico

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V 5,34% % 100,00%

R$ 10.617,40 R$ 10.617,40

Físico

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,67% % 100,00%

R$ 3.322,57 R$ 3.322,57

TOTAL R$ 198.786,43 100,00% 198.786,43

100,00%

198.786,43

198.786,43

100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 89.919,40 198.786,43

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 45,23% 100,00%

89.919,40 108.867,03

PERCENTUAL MENSAL - % 45,23% 54,77%

TOTAL MENSAL - R$ 89.919,40 108.867,03

100,00%

3.322,57

20,00% 80,00%

2.123,48 8.493,92

40,00% 60,00%

64.700,36 97.050,54

100,00%

20.459,57

Totais

100,00%

2.636,00

Item Descrição Total (R$) Financ. 1.º Mês 2.º Mês

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Cobertura Curumim Olavo Costa LOCAL:  Juiz de Fora - MG DATA: Maio/2017


