



**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR - BAIRRO BENFICA**

Item	Serviços	Total (R\$)	Financ.	1º Mês:	2º Mês:	3º Mês:	Totais
1	Serviços Preliminares	Físico					
		3,41%	%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		2.533,12	R\$	1.519,87	506,62	506,62	2.533,12
2	Administração da obra	Físico					
		8,50%	%	30,18%	33,63%	36,20%	100,00%
		6.305,52	R\$	1.902,83	2.120,25	2.282,44	6.305,52
3	Demolição e Remoção	Físico					
		7,67%	%	100,00%			100,00%
		5.688,92	R\$	5.688,92			5.688,92
4	Alvenaria	Físico					
		0,23%	%	100,00%			100,00%
		173,72	R\$	173,72			173,72
5	Revestimento de piso	Físico					
		16,19%	%		75,00%	25,00%	100,00%
		12.012,63	R\$		9.009,47	3.003,16	12.012,63
6	Revestimento de parede	Físico					
		4,10%	%		25,00%	75,00%	100,00%
		3.039,99	R\$		760,00	2.279,99	3.039,99
7	Revestimento de teto	Físico					
		0,01%	%			100,00%	100,00%
		7,48	R\$			7,48	7,48
8	Cobertura	Físico					
		0,03%	%	100,00%			100,00%
		20,71	R\$	20,71			20,71
9	Esquadrias	Físico					
		14,46%	%		25,00%	75,00%	100,00%
		10.727,76	R\$		2.681,94	8.045,82	10.727,76
10	Pedras e Metais	Físico					
		5,11%	%		50,00%	50,00%	100,00%
		3.793,77	R\$		1.896,88	1.896,88	3.793,77
11	Pintura	Físico					
		26,61%	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		19.743,30	R\$	6.581,10	6.581,10	6.581,10	19.743,30
12	Instalações Complementares (Revisões pontuais)	Físico					
		12,52%	%	70,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		9.292,18	R\$	6.504,53	1.393,83	1.393,83	9.292,18
13	Serviços Complementares	Físico					
		1,16%	%			100,00%	100,00%
		861,40	R\$			861,40	861,40
VALOR TOTAL MENSAL		74.200,50		22.391,68	24.950,09	26.858,73	74.200,50
PERCENTUAL MENSAL - %				30,18%	33,63%	36,20%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				22.391,68	24.950,09	26.858,73	74.200,50
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				22.391,68	47.341,77	74.200,50	74.200,50
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %				30,18%	63,80%	100,00%	100,00%



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7243-1998-0271-4091

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DELSON LAGE SERENO (CPF 024.XXX.XXX-09) em 15/07/2021 10:51:18 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7243-1998-0271-4091>