

[illegible]

			ANEXO II - CRONOGRAMA																																PAGAMENTO POR PRODUTO (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ETAPAS			PRODUTOS	PRAZO (DIAS)	MÊS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ETAPA 02: ESTRATÉGIAS PARA ESTRUTURAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL - CONSTRUÇÃO DE PROPOSTAS	SUBETAPA 2: OFICINA DE DISCUSSÃO PÚBLICA – ESTRATÉGIAS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL	AÇÕES		I. DEFINIR METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO II. REALIZAÇÃO DAS DISCUSSÕES COM A COMUNIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PRODUTOS SUBETAPA 02	PRODUTO 14	RELATÓRIO DE METODOLOGIA DE OFICINA DE DISCUSSÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONTEÚDO A SER APRESENTADO NA OFICINA CONTEÚDO DA DISCUSSÃO PÚBLICA COM OS REGISTROS DOS DEBATES REALIZADOS, PROPOSTAS DE ADEQUAÇÃO, FOTOS, LISTAS DE PRESENÇA E TEXTOS, ALÉM DA ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DEPREENDIDAS, COM ESPACIALIZAÇÃO DAS MESMAS, QUANDO FOR O CASO.	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

		ANEXO II - CRONOGRAMA																																		PAGAMENTO POR PRODUTO (%)					
ETAPAS		PRODUTOS			PRAZO (DIAS)	MÊS																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
		OBJETO 02 - MINUTA LPUOS																																							
ETAPA 1: SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE	AÇÕES		I. SEMINÁRIO TÉCNICO 01																																						
			II. COMPILAÇÃO E ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES																																						
			III. PARTICIPAÇÃO POPULAR - SUGESTÕES, CRÍTICAS E PROPOSTAS PARA A REVISÃO DA LEI DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO																																						
			IV. MINUTA DA LPUOS																																						
	PRODUTOS ETAPA 01	PRODUTO 35	RELATÓRIO COM O CONTEÚDO DO SEMINÁRIO TÉCNICO 01			5																															1,0%				
PRODUTO 36		RELATÓRIO DA COMPILAÇÃO E ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS VIGENTES			30																															3,0%					
PRODUTO 37		RELATÓRIO DA CONSULTA PÚBLICA CONTENDO AS SUGESTÕES CRÍTICAS E PROPOSTAS DA POPULAÇÃO PARA A ESTRUTURAÇÃO DA LPUOS			10																															1,0%					
MEDIÇÃO 10 (PRODUTOS A SEREM MEDIDOS PARA PAGAMENTO = PRODUTOS 35 AO 37) PAGAMENTO ATÉ 45 DIAS APÓS MEDIÇÃO 09																																								Total = 5%	
ETAPA 02: ESTRUTURA DA LPUOS	AÇÕES		I. PROPOSIÇÕES																																						
			II. REUNIÃO TÉCNICA 01																																						
			III. OFICINA PÚBLICA																																						
			IV. MINUTA DA LPUOS																																						
	PRODUTOS ETAPA 02	PRODUTO 38	RELATÓRIO DAS PROPOSTAS DE ESTRUTURAÇÃO DA LPUOS, COM JUSTIFICATIVAS E ANÁLISES, CONTENDO TEXTOS, MAPAS, TABELAS, DESENHOS, ESQUEMAS, ANEXOS, ENTRE OUTROS			65																															10,0%				
PRODUTO 39		RELATÓRIO CONTEÚDO DA REUNIÃO TÉCNICA 01																																							
		RELATÓRIO DA METODOLOGIA DA OFICINA PÚBLICA, INCLUINDO CONTEÚDO A SER APRESENTADO NA OFICINA			5																																1,0%				
	PRODUTO 40	MINUTA DE LEI LPUOS DE JUIZ DE FORA			30																																4,0%				
MEDIÇÃO 11 (PRODUTOS A SEREM MEDIDOS PARA PAGAMENTO = PRODUTOS 38 AO 40) PAGAMENTO ATÉ 100 DIAS APÓS MEDIÇÃO 10																																								Total = 15%	
		VERSÃO FINAL DOS OBJETOS																																							
VERSÃO FINAL DOS PEUS	PRODUTOS	PRODUTO 41	RELATÓRIO 3 - VERSÃO FINAL DOS PEUS, CONTENDO:			20																														3,0%					
			COMPILAÇÃO FINAL DOS PEUS, COM SISTEMATIZAÇÃO E SÍNTESE DO PLANO-METODOLOGIA, DIAGNÓSTICO E ESTRATÉGIAS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA																																						
MEDIÇÃO 12 (PRODUTOS A SEREM MEDIDOS PARA PAGAMENTO = PRODUTO 41) PAGAMENTO ATÉ 20 DIAS APÓS MEDIÇÃO 11																																								Total = 3%	
VERSÃO FINAL DOS PEUS	PRODUTOS	PRODUTO 42	RELATÓRIO 4 - VERSÃO FINAL DA MINUTA DA LPUOS, CONTENDO:			20																														3,0%					
			COMPILAÇÃO FINAL DA LPUOS, COM A SISTEMATIZAÇÃO E SÍNTESE DO PLANO-METODOLOGIA, JUSTIFICATIVAS E ANÁLISES DAS PROPOSIÇÕES E MINUTA DA LPUOS																																						
MEDIÇÃO 13 (PRODUTOS A SEREM MEDIDOS PARA PAGAMENTO = PRODUTO 42) PAGAMENTO ATÉ 20 DIAS APÓS MEDIÇÃO 12																																								Total = 3%	
VERSÃO COMENTADA E ILUSTRADA DA MINUTA DA LPUOS																																									