



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097.933-07/2024	967841/2024	Prefeitura de Juiz de Fora	CONVIVE - CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA	Rua Maestro José Quirino, s/n - Bairro Parque das Águas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	CONVIVE	10.146.550,59	% Período:	9,03%	8,47%	8,72%	8,74%	8,08%	8,36%	8,32%	7,77%	7,41%	7,00%	6,47%	11,62%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	263.684,17	% Período:	79,99%	1,87%	1,92%	1,92%	1,78%	1,83%	1,83%	1,70%	1,63%	1,54%	1,43%	2,55%
1.2.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	599.645,11	% Período:	9,00%	8,48%	8,73%	8,73%	8,09%	8,36%	8,34%	7,75%	7,39%	7,00%	6,48%	11,68%
1.3.	ASSISTÊNCIA	2.545.344,60	% Período:	8,57%	14,43%	14,51%	6,90%	2,63%	9,77%	17,54%	1,69%	8,99%	2,63%	10,10%	2,24%
1.4.	AUDITÓRIO	659.541,95	% Período:	15,64%	5,75%	17,84%	11,29%	3,71%	6,80%	8,22%	0,29%	10,18%	3,28%	17,01%	
1.5.	VESTIÁRIOS E DEPÓSITO	963.453,46	% Período:	4,44%	9,76%	10,72%	20,04%	1,68%	9,77%	3,81%	21,22%	14,29%	3,43%	0,83%	
1.6.	CAMPO SOCIETY	309.389,30	% Período:	6,64%	12,65%			9,91%		28,14%		0,75%	41,91%		
1.7.	ENSINO	896.528,75	% Período:	5,44%	11,04%	11,04%	5,05%	10,54%	8,00%	4,13%	20,68%	6,42%	3,87%	13,80%	
1.8.	QUADRA POLIESPORTIVA	749.016,14	% Período:	1,06%	10,37%	4,72%	44,55%	25,24%		6,87%	2,68%		4,52%		
1.9.	PISCINA SEMIOLÍMPICA	1.085.215,77	% Período:	12,80%				28,37%	30,09%	0,69%	19,17%	3,21%	5,67%		
1.10.	RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS	385.648,33	% Período:	10,21%	8,67%	18,61%	1,12%	6,69%		5,16%	11,72%	37,80%			
1.11.	CASA DE LIXO	152.507,59	% Período:	13,71%	16,47%	18,82%		5,39%		23,14%	13,02%	9,45%			
1.12.	GUARITA	83.399,39	% Período:	12,54%	15,24%	3,00%	3,43%	3,22%	9,35%	17,06%	11,71%	18,00%		6,45%	
1.13.	SUBESTAÇÃO	107.134,75	% Período:											100,00%	
1.14.	FOTOVOLTAICO	1.062.611,38	% Período:		1,64%										98,36%
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	283.429,90	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 10.146.550,59			%:	9,03%	8,47%	8,72%	8,74%	8,08%	8,36%	8,32%	7,77%	7,41%	7,00%	6,47%	11,62%
Período:	Repasso:	915.801,35	859.623,85	885.055,62	886.758,59	819.501,39	848.737,88	844.646,90	788.474,97	752.104,35	710.763,26	656.200,34	1.178.882,09		
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	915.801,35	859.623,85	885.055,62	886.758,59	819.501,39	848.737,88	844.646,90	788.474,97	752.104,35	710.763,26	656.200,34	1.178.882,09		
Acumulado:	%:	9,03%	17,50%	26,22%	34,96%	43,04%	51,40%	59,73%	67,50%	74,91%	81,91%	88,38%	100,00%		
	Repasso:	915.801,35	1.775.425,20	2.660.480,82	3.547.239,41	4.366.740,80	5.215.478,68	6.060.125,58	6.848.600,55	7.600.704,90	8.311.468,16	8.967.668,50	10.146.550,59		
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	915.801,35	1.775.425,20	2.660.480,82	3.547.239,41	4.366.740,80	5.215.478,68	6.060.125,58	6.848.600,55	7.600.704,90	8.311.468,16	8.967.668,50	10.146.550,59		
Administração Local:			9,00%	17,48%	26,21%	34,94%	43,02%	51,38%	59,72%	67,46%	74,86%	81,86%	88,33%	100,00%	

Juiz de Fora
Local

quarta-feira, 8 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Bruna Ferreira da Rocha
CREA/CAU: 159684/D - MG
ART/RRT: MG20254066148