
OBRA: DATA: 01/06/2021

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

1 COMPLEMENTAR AOS ITENS A, B E C

0,04% % 100,00% 100,00%

1.276,35 R$ 1.276,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276,35

8,18% % 3,74% 3,70% 3,70% 6,08% 7,26% 10,02% 9,80% 9,80% 9,80% 11,82% 11,82% 12,48% 100,00%

251.294,79 R$ 9.400,94 9.285,34 9.285,34 15.271,18 18.238,98 25.179,74 24.624,38 24.624,38 24.624,38 29.698,02 29.698,02 31.364,10 251.294,79

1,42% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

43.566,22 R$ 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 43.566,22

A TRECHO 2 (PV02 - PV03)

9,83% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

301.928,75 R$ 100.642,92 100.642,92 100.642,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.928,75

B TRECHO 3 (PV03 - PV06)

0,14% % 50,00% 50,00% 100,00%

4.211,95 R$ 0,00 0,00 0,00 2.105,98 2.105,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211,95

0,01% % 100,00% 100,00%

218,92 R$ 0,00 0,00 0,00 218,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,92

2,38% % 50,00% 50,00% 100,00%

73.156,59 R$ 0,00 0,00 0,00 36.578,30 36.578,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.156,59

8,39% % 50,00% 50,00% 100,00%

257.880,39 R$ 0,00 0,00 0,00 128.940,20 128.940,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.880,39

1,05% % 100,00% 100,00%

32.410,39 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 32.410,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.410,39

0,04% % 100,00% 100,00%

1.125,52 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,52

C TRECHO 4 (PV06 - PV38)

1,15% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

35.328,35 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 35.328,35

0,20% % 100,00% 100,00%

6.245,97 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.245,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.245,97

10,03% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

308.226,98 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 308.226,98

50,98% % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

1.566.479,00 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.782,71 223.782,71 223.782,71 223.782,71 223.782,71 223.782,71 223.782,71 1.566.479,00

5,56% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

170.931,61 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.977,20 56.977,20 56.977,20 170.931,61

0,61% % 100,00% 100,00%

18.696,33 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.696,33 18.696,33

114.950,72 113.558,78 113.558,78 186.745,09 223.029,87 307.918,27 301.116,94 301.116,94 301.116,94 363.167,79 363.167,79 383.530,20 3.072.978,11

3,74% 3,70% 3,70% 6,08% 7,26% 10,02% 9,80% 9,80% 9,80% 11,82% 11,82% 12,48% 100,00%

114.950,72 113.558,78 113.558,78 186.745,09 223.029,87 307.918,27 301.116,94 301.116,94 301.116,94 363.167,79 363.167,79 383.530,20 3.072.978,11

114.950,72 228.509,50 342.068,28 528.813,37 751.843,23 1.059.761,51 1.360.878,45 1.661.995,39 1.963.112,33 2.326.280,12 2.689.447,91 3.072.978,11 3.072.978,11

3,74% 7,44% 11,13% 17,21% 24,47% 34,49% 44,29% 54,08% 63,88% 75,70% 87,52% 100,00% 100,00%
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C1 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

C3 MOVIMENTO DE TERRA

B4 REDE DE DRENAGEM

B5
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE 

DE DRENAGEM

B6 URBANIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARESB1

B2 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

B3 MOVIMENTO DE TERRA

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.3 INSTALAÇÕES DE OBRA

A1 / A5 TRECHO SOB A VIA FÉRREA

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

C6 URBANIZAÇÃO

Físico

                                 TOTAL  QUINZENAL 3.072.978,11

PERCENTUAL MENSAL - %

C4 REDE DE DRENAGEM

Físico

C5
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SOBRE REDE DE 

DRENAGEM

Físico

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Profª Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marília, Afonso Garcia, Antônio S. Firjan, Maria Eugênia e Av. JK - Juiz de Fora
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B2DA-B6D7-97FF-728C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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