
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE

ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL BDI DIFERENCIADO = 16,80%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,10%

LUCRO (L) 5,46%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 0,75%

RISCO (R)
 

  0,80%

TRIBUTOS:

COFINS (C)

 PIS (P)

ISS

CPRB

3,00% 

0,65%

0,00%

0,00%
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE

ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL BDI ONERADO = 25,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,99%

LUCRO (L) 8,73%

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

SEGUROS, GARANTIA (S, G) 1,00%

RISCO (R)
 

  1,27%

TRIBUTOS:

COFINS (C)

 PIS (P)

ISS

CPRB

3,00% 

0,65%

3,00%

0,00%
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ITEM SERVIÇOS TOTAL (R$) FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 TOTAIS

0,23% % 100,00% 100,00%

1.846,80 R$ 1.846,80 1.846,80

9,74% % 3,55% 10,61% 10,51% 13,31% 20,61% 17,49% 23,93% 100,00%

78.452,75 R$ 2.783,39 8.323,25 8.244,12 10.440,92 16.166,71 13.722,67 18.771,69 78.452,75

2,03% % 100,00% 100,00%

16.374,22 R$ 16.374,22 16.374,22

2,54% % 25,00% 75,00% 100,00%

20.507,09 R$ 5.126,77 15.380,32 20.507,09

3,67% % 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

29.604,35 R$ 7.401,09 14.802,18 7.401,09 29.604,35

16,96% % 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

136.664,66 R$ 40.999,40 68.332,33 27.332,93 136.664,66

2,23% % 100,00% 100,00%

17.956,62 R$ 17.956,62 17.956,62

14,24% % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

114.773,86 R$ 34.432,16 34.432,16 45.909,54 114.773,86

5,01% % 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

40.369,43 R$ 10.092,36 10.092,36 20.184,72 40.369,43

0,16% % 100,00% 100,00%

1.276,93 R$ 1.276,93 1.276,93

4,31% % 50,00% 50,00% 100,00%

34.708,65 R$ 17.354,33 17.354,33 34.708,65

0,81% % 100,00% 100,00%

6.507,51 R$ 6.507,51 6.507,51

1,94% % 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

15.595,75 R$ 1.559,58 3.119,15 3.119,15 3.119,15 3.119,15 1.559,58 15.595,75

1,12% % 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

8.990,37 R$ 899,04 1.798,07 1.798,07 1.798,07 1.798,07 899,04 8.990,37

7,55% % 100,00% 100,00%

60.847,01 R$ 60.847,01 60.847,01

0,12% % 100,00% 100,00%

997,21 R$ 997,21 997,21

0,20% % 100,00% 100,00%

1.584,93 R$ 1.584,93 1.584,93

0,38% % 100,00% 100,00%

3.029,15 R$ 3.029,15 3.029,15

0,20% % 100,00% 100,00%

1.634,20 R$ 1.634,20 1.634,20

26,57% % 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

214.110,65 R$ 32.116,60 32.116,60 32.116,60 32.116,60 42.822,13 42.822,13 214.110,65

28.589,80 85.492,81 84.679,93 107.244,51 166.057,38 140.953,22 192.814,50 805.832,14

3,55% 10,61% 10,51% 13,31% 20,61% 17,49% 23,93% 100,00%

28.589,80 85.492,81 84.679,93 107.244,51 166.057,38 140.953,22 192.814,50 805.832,14

28.589,80 114.082,60 198.762,53 306.007,04 472.064,42 613.017,64 805.832,14 805.832,14

3,55% 14,16% 24,67% 37,97% 58,58% 76,07% 100,00% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL - %

VALOR TOTAL MENSAL - R$

VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

17
BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE 

REFORÇO DA PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA

Físico

18
PILARES PARA ESTRUTURA DE 

REFORÇO DA PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA

Físico

19
VIGAS PARA ESTRUTURA DE 
REFORÇO DA PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA

Físico

20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / 

ILUMINAÇÃO / REDE DE DADOS

Físico

13
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - 

ESGOTO

Físico

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

14
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA 

FRIA

Físico

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Físico

16
RADIER PARA ESTRUTURA DE 
REFORÇO DA PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA

Físico

VALOR TOTAL / MENSAL COM BDI 805.832,14

11 COBERTURA

Físico

12 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

Físico

9 LOUÇAS E METAIS

Físico

10 PISOS E RODAPÉS

Físico

7 VIDROS

Físico

8 PINTURA

Físico

5 REVESTIMENTOS

Físico

6 ESQUADRIAS

Físico

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Físico

4 ALVENARIAS E DIVISÕES

Físico

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Físico

1 INSTALAÇOES DA OBRA

Físico

DATA: 28/10/2022OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

7D
8-

3E
2B

-5
2E

9-
4D

E
1 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

7D
8-

3E
2B

-5
2E

9-
4D

E
1



SEM BDI COM BDI

805.832,14

1 INSTALAÇOES DA OBRA 1.846,80

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA

CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M, INCLUSIVE POSTES DE FIXAÇÃO

022 2,88 M2 513,00 641,25 1.846,80

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 78.452,75

2.1
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
93572 7,00 MÊS   7.292,96 9.116,20 63.813,40

2.2
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES (20H/MÊS)
93565 0,64 MÊS   18.299,18 22.873,98 14.639,35

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 16.374,22

3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
97622 22,30 M3 47,54 59,43 1.325,29

3.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
97633 13,44 M2 19,78 24,73 332,37

3.3 RETIRADA DE PORTAS INCLUSIVE MARCO E ALISAR 002 49,29 M2 12,31 15,39 758,57

3.4 RETIRADA DE BANCADAS, INCLUSIVE RODAMÃO E CUBA 003 13,70 M2 47,47 59,34 812,96

3.5

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO

97627 1,14 M3 268,51 335,64 382,63

3.6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO
97645 24,51 M2 30,19 37,74 925,01

3.7
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
97638 39,76 M2 7,27 9,09 361,42

3.8
RETIRADA DE TUBO (CORRIMÃO) DE FERRO GALVANIZADO S/

ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA 
97662 12,44 M 0,42 0,53 6,59

3.9
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM

BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC
102191 5,80 M2 18,32 22,90 132,82

3.10 REMOÇÃO DE FERRAGENS (FECHADURA) 001 1,00 UNID 14,81 18,51 18,51

3.11
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO
97663 26,00 UNID 10,51 13,14 341,64

3.12 RETIRADA DE PRATELEIRA DE GRANITO 004 0,64 M2 47,47 59,34 37,98

3.13
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
97650 12,20 M2 6,36 7,95 96,99

3.14
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
005 12,20 M2 11,29 14,11 172,14

3.15 DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHAS METÁLICAS 006 9,01 M2 18,15 22,69 204,44

3.16 REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS 007 9,01 M2 6,69 8,36 75,32

3.17
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO
97665 27,00 UNID 1,10 1,38 37,26

3.18
DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO -

TOLDO E COBERTURA DE VIDRO
97655 103,41 M2 30,07 37,59 3.887,18

3.19 REMOCAO DE VIDRO TEMPERADO DA COBERTURA 102191 12,92 M2 18,32 22,90 295,87

3.20
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/

GRANEL
100206 1,44 M3XKM 889,71 1.112,14 1.601,48

3.21
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

SOBRE CAMINHÃO
037 43,31 M3 36,04 45,05 1.951,12

3.22

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

100982 4,81 M3 8,75 10,94 52,62

3.23
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
95875 866,22 M3XKM 2,37 2,96 2.564,01

4 ALVENARIAS E DIVISÕES 20.507,09

4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA

103324 223,73 M2 73,33 91,66 20.507,09

5 REVESTIMENTOS 29.604,35

PREÇO TOTAL 

COM BDI

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 25,00%, EXCETO ITENS: 11.1, 11.2 E 15.1 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80%

ITEM DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

DATA: 28/10/2022OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / JUIZ DE FORA / MG

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LI
N

C
O

LN
 S

A
N

T
O

S
 L

IM
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
ui

zd
ef

or
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

7D
8-

3E
2B

-5
2E

9-
4D

E
1 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

7D
8-

3E
2B

-5
2E

9-
4D

E
1



SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

5.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L

87894 441,97 M2 6,45 8,06 3.562,28

5.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

87792 51,86 M2 37,94 47,43 2.459,72

5.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS

87529 383,13 M2 35,82 44,78 17.156,56

5.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

87265 71,90 M2 57,11 71,39 5.132,94

5.5

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO

COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV,

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE  REJUNTAMENTO

008 18,38 M2 56,27 70,34 1.292,85

6 ESQUADRIAS 136.664,66

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

90847 2,00 UNID 853,45 1.066,81 2.133,62

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

90849 39,00 UNID 888,02 1.110,03 43.291,17

6.3

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

009 1,00 UNID 1.073,99 1.342,49 1.342,49

6.4
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNIÇÕES
100701 3,36 M2 553,40 691,75 2.324,28

6.5
GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E TRANCA DE

SEGURANÇA
010 25,74 M2 1.052,30 1.315,38 33.857,88

6.6
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM
99861 8,69 M2 582,11 727,64 6.323,19

6.7 RECOLOCAÇÃO DE PORTA METÁLICA 011 3,15 M2 22,99 28,74 90,53

6.8

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

94559 32,90 M2 806,00 1.007,50 33.146,75

6.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM

TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM

ALVENARIA

023 7,50 M 138,92 173,65 1.302,38

6.10

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91306 1,00 UNID 141,86 177,33 177,33

6.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE AÇO FIXA COM

UMA FOLHA MÓVEL CONFORME DETALHE DE PROJETO
012 5,10 M2 385,48 481,85 2.457,44

6.12

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO COM

PAINÉIS FIXOS PARA VIDRO, CONFORME DETALHES DE

PROJETO

013 17,24 M2 366,84 458,55 7.905,40

6.13

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA

COMPENSADA, LISA, SEMI-OCA 1,60x2,10m, 2 FOLHAS, VAI E

VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

031 1,00 UNID 1.849,76 2.312,20 2.312,20

7 VIDROS 17.956,62A
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SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

7.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE
102162 38,08 M2 296,49 370,61 14.112,83

7.2
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE
102170 11,35 M2 270,93 338,66 3.843,79

8 PINTURA 114.773,86

8.1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO
88495 383,13 M2 11,81 14,76 5.655,00

8.2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO
88485 383,13 M2 3,01 3,76 1.440,57

8.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM TETO, DUAS DEMÃOS
88488 918,59 M2 15,36 19,20 17.636,93

8.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
88489 1.880,24 M2 13,51 16,89 31.757,25

8.5
PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS SOBRE ALVENARIA REBOCADA,

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
014 1.421,58 M2 21,48 26,85 38.169,42

8.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

100722 192,36 M2 22,49 28,11 5.407,24

8.7

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (02 DEMÃOS)

100762 192,36 M2 45,89 57,36 11.033,77

8.8
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS
102219 147,00 M2 15,79 19,74 2.901,78

8.9

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2)

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO (CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO)

024 30,00 M 20,58 25,73 771,90

9 LOUÇAS E METAIS 40.369,43

9.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

86932 15,00 UNID 542,17 677,71 10.165,65

9.2 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL              377 15,00 UNID 38,75 48,44 726,60

9.3

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

86942 25,00 UNID 256,78 320,98 8.024,50

9.4
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
100860 2,00 UNID 88,51 110,64 221,28

9.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE EM AÇO INOX

63X51CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS
015 4,00 UNID 616,53 770,66 3.082,64

9.6
TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
86913 4,00 UNID 43,62 54,53 218,12

9.7

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"

(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

(VASO SANITÁRIO)

016 14,00 UNID 227,88 284,85 3.987,90

9.8
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM

(LAVATÓRIO)
017 7,00 UNID 227,88 284,85 1.993,95

9.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 018 2,00 UNID 845,66 1.057,08 2.114,16

9.10
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
019 3,71 M2 349,00 436,25 1.618,49

9.11

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1

CUBA CENTRAL (1,50m x 0,60m) COMPLETA, INCLUSIVE:

VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFÃO

CROMADO 1.1/2" x 2"

020 6,00 UNID 915,81 1.144,76 6.868,56

9.12

BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1

CUBA CENTRAL (2,35m x 0,55m) COMPLETA, INCLUSIVE:

VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" E SIFÃO

CROMADO 1.1/2" x 2"

032 1,00 UNID 1.078,06 1.347,58 1.347,58A
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SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

10 PISOS E RODAPÉS 1.276,93

10.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA

104162 6,91 M2 94,51 118,14 816,35

10.2 FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA 021 20,06 M 18,37 22,96 460,58

11 COBERTURA 34.708,65

11.1

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO

LIVRE DE 3m, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS,

SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE

COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

035 104,85 M2 92,87 108,47 11.373,08

11.2

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)

036 148,38 KG 23,79 27,79 4.123,48

11.3
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
94213 81,68 M2 70,53 88,16 7.200,91

11.4
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
94216 23,17 M2 198,03 247,54 5.735,50

11.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL

94228 50,77 M 98,89 123,61 6.275,68

12 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 6.507,51

12.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4

KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
101908 9,00 UNID 193,04 241,30 2.171,70

12.2

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL

102509 9,00 M2 25,02 31,28 281,52

12.3

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DE EMERGÊNCIA S2, S3, S8, S9, S12, E M7 CONFORME

PROJETO

025 44,00 UNID 22,50 28,13 1.237,72

12.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DE EMERGÊNCIA E5 CONFORME PROJETO
026 9,00 UNID 20,29 25,36 228,24

12.5
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
97599 28,00 UNID 31,18 38,98 1.091,44

12.6
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM

PINTURA REFLETIVA                                                                                
34723 1,08 M2    1.108,81 1.386,01 1.496,89

13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO 15.595,75

13.1

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89570 40,00 UNID 14,69 18,36 734,40

13.2

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,

DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

89546 1,00 UNID 13,75 17,19 17,19

13.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89707 21,00 UNID 45,46 56,83 1.193,43

13.4
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN

100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO
104063 4,00 UNID 58,81 73,51 294,04

13.5
CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA, BOLSA E VIROLA

PARA ESGOTO Ø 50 MM
028 1,00 UNID 27,27 34,09 34,09

13.6
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89490 2,00 UNID 7,51 9,39 18,78

13.7

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

95695 16,00 UNID 95,12 118,90 1.902,40

13.8
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89499 142,00 UNID 24,48 30,60 4.345,20

13.9
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89503 6,00 UNID 30,26 37,83 226,98A
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SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

13.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

89531 4,00 UNID 44,92 56,15 224,60

13.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

89516 8,00 UNID 9,50 11,88 95,04

13.12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

89520 6,00 UNID 17,40 21,75 130,50

13.13

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89408 1,00 UNID 8,02 10,03 10,03

13.14

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89797 3,00 UNID 52,04 65,05 195,15

13.15

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

104345 6,00 UNID 43,54 54,43 326,58

13.16

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO

89561 3,00 UNID 14,02 17,53 52,59

13.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89796 4,00 UNID 44,82 56,03 224,12

13.18

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

104344 11,00 UNID 40,76 50,95 560,45

13.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89623 9,00 UNID 21,86 27,33 245,97

13.20
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89625 2,00 UNID 25,90 32,38 64,76

13.21

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89714 39,94 M 39,31 49,14 1.962,65

13.22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89711 57,68 M 20,02 25,03 1.443,73

13.23

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89712 37,36 M 26,13 32,66 1.220,18

13.24
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89356 2,57 M 22,69 28,36 72,89

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA 8.990,37

14.1

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

89987 12,00 UNID 119,99 149,99 1.799,88

14.2

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89759 2,00 UNID 8,33 10,41 20,82

14.3

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89764 2,00 UNID 28,15 35,19 70,38

14.4

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89360 6,00 UNID 10,00 12,50 75,00

14.5

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89364 6,00 UNID 12,20 15,25 91,50

14.6

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89369 1,00 UNID 19,59 24,49 24,49

14.7

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89384 1,00 UNID 15,61 19,51 19,51
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SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

14.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89502 2,00 UNID 18,83 23,54 47,08

14.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89358 16,00 UNID 7,26 9,08 145,28

14.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89362 6,00 UNID 8,74 10,93 65,58

14.11

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 20MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

90373 34,00 UNID 15,63 19,54 664,36

14.12

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89362 4,00 UNID 8,74 10,93 43,72

14.13

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89366 1,00 UNID 17,78 22,23 22,23

14.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89363 15,00 UNID 9,87 12,34 185,10

14.15

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

90373 1,00 UNID 15,63 19,54 19,54

14.16

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89374 7,00 UNID 11,80 14,75 103,25

14.17
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES,

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
103045 2,00 UNID 8,52 10,65 21,30

14.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89987 13,00 UNID 119,99 149,99 1.949,87

14.19
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
90371 1,00 UNID 25,32 31,65 31,65

14.20
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
94489 1,00 UNID 25,44 31,80 31,80

14.21
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
94491 2,00 UNID 51,21 64,01 128,02

14.22

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89397 8,00 UNID 14,37 17,96 143,68

14.23

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89400 2,00 UNID 20,54 25,68 51,36

14.24

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

89624 2,00 UNID 22,58 28,23 56,46

14.25
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89393 16,00 UNID 10,15 12,69 203,04

14.26
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89395 10,00 UNID 12,21 15,26 152,60

14.27
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89398 1,00 UNID 18,70 23,38 23,38

14.28

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

89394 6,00 UNID 22,56 28,20 169,20

14.29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89449 1,62 M 23,03 28,79 46,64

14.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89355 41,88 M 19,10 23,88 1.000,09

14.31
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89356 46,18 M 22,69 28,36 1.309,66
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SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

14.32
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89357 4,90 M 33,10 41,38 202,76

14.33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
89448 2,84 M 20,04 25,05 71,14

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 60.847,01

15.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA

CONFORME DESCRITO EM PROJETO (BDI DIFERENCIADO:

16,80%)

CO001 1,00 UNID 50.360,00 58.820,48 58.820,48

15.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 99814 983,75 M2 1,65 2,06 2.026,53

16
RADIER PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA

ELEVATÓRIA
997,21

16.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER 97082 0,38 M3 52,33 65,41 24,86

16.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO

97083 3,61 M2 2,89 3,61 13,03

16.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
95241 3,61 M2 29,89 37,36 134,87

16.4
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA
97087 3,61 M2 2,67 3,34 12,06

16.5

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L

94964 0,36 M3 474,15 592,69 213,37

16.6
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
103670 0,36 M3 258,03 322,54 116,11

16.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES

97086 0,76 M2 136,89 171,11 130,04

16.8

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM

92768 18,18 KG 15,53 19,41 352,87

17
BALDRAMES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA
1.584,93

17.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER.

AF_09/2021
97082 0,37 M3 52,33 65,41 24,20

17.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO

97083 1,05 M2 2,89 3,61 3,79

17.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
95241 1,05 M2 29,89 37,36 39,23

17.4

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L

94964 0,34 M3 474,15 592,69 201,51

17.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
103670 0,34 M3 258,03 322,54 109,66

17.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES

96542 4,56 M2 88,53 110,66 504,61

17.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
96543 16,36 KG 19,18 23,98 392,31

17.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
96545 14,55 KG 17,02 21,28 309,62

18
PILARES PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA

ELEVATÓRIA
3.029,15

18.1

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L

94964 1,44 M3 474,15 592,69 853,47

18.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
103670 1,44 M3 258,03 322,54 464,46

18.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZAÇÕES

92419 7,20 M2 82,48 103,10 742,32
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COM BDI
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PREÇO UNITÁRIO

18.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM

92759 9,09 KG 15,99 19,99 181,71

18.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM

92762 46,36 KG 13,58 16,98 787,19

19
VIGAS PARA ESTRUTURA DE REFORÇO DA PLATAFORMA

ELEVATÓRIA
1.634,20

19.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L

94965 0,34 M3 495,01 618,76 210,38

19.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
103670 0,34 M3 258,03 322,54 109,66

19.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES

92456 5,70 M2 127,50 159,38 908,47

19.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM

92759 10,91 KG 15,99 19,99 218,09

19.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM

92761 10,00 KG 15,01 18,76 187,60

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO / REDE DE DADOS 214.110,65

20.1

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25

MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, EXCETO ABRAÇADEIRA (ITEM 20.2) E LUVA DE

EMENDA (ITEM 20.13)

029 660,00 M 26,77 33,46 22.083,60

20.2

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS DE AÇO DIÂMETROS MENORES OU

IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1"

030 1.150,00 UNID 1,76 2,20 2.530,00

20.3

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE

AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

95802 290,00 UNID 46,53 58,16 16.866,40

20.4

TOMADA MÉDIA PARA CONDULETE (1 MÓDULO), 2P+T 20

A/250V, VERMELHA (220V), SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

046 89,00 UNID 22,60 28,25 2.514,25

20.5
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
92003 24,00 UNID 44,78 55,98 1.343,52

20.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
034 31,00 UNID 17,78 22,23 689,13

20.7
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
038 8,00 UNID 21,60 27,00 216,00

20.8

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1"

(25MM), EXCLUSIVE CONDULETE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

039 98,00 UNID 5,79 7,24 709,52

20.9
TAMPA 1 POSTO PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
040 128,00 UNID 6,55 8,19 1.048,32

20.10
TAMPA 2 POSTOS PARA CONDULETE ALUMÍNIO 4"x2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
041 24,00 UNID 8,17 10,21 245,04

20.11
TAMPÃO CIRCULAR DE VEDAÇÃO 1" PARA CONDULETE X

ALUMÍNIO 4"x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
042 1.200,00 UNID 0,76 0,95 1.140,00

20.12
UNIDUT CÔNICO PARA ELETRODUTO LEVE 1", PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
043 600,00 UNID 9,74 12,18 7.308,00

20.13

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO

ROSQUEADA, PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

044 600,00 UNID 35,28 44,10 26.460,00

20.14

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO,

DN 25 MM (1”), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

045 160,00 UNID 22,21 27,76 4.441,60

20.15

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA PHILLIPS                                                                                    

11950 2.300,00 UNID 0,16 0,20 460,00A
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20.16

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91924 235,00 M 2,75 3,44 808,40

20.17

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91924 100,00 M 2,75 3,44 344,00

20.18

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91926 1.300,00 M 3,98 4,98 6.474,00

20.19

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91926 1.300,00 M 3,98 4,98 6.474,00

20.20

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91926 1.300,00 M 3,98 4,98 6.474,00

20.21

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91928 90,00 M 6,13 7,66 689,40

20.22

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91928 30,00 M 6,13 7,66 229,80

20.23

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

91928 30,00 M 6,13 7,66 229,80

20.24

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92984 150,00 M 26,42 33,03 4.954,50

20.25

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92984 50,00 M 26,42 33,03 1.651,50

20.26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92984 50,00 M 26,42 33,03 1.651,50

20.27

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92986 150,00 M 36,60 45,75 6.862,50

20.28

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92986 50,00 M 36,60 45,75 2.287,50

20.29

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

92986 50,00 M 36,60 45,75 2.287,50

20.30

LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 9/10W

T8, BASE G13, DE 60CM CADA (SEM ALOJAMENTO PARA

REATOR MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO), COM REFLETOR EM

ALUMÍNIO ANODIZADO E ALETAS, INCLUSIVE LÂMPADAS LED

TUBULARES T8, 9W OU 10W, 60CM DE COMPRIMENTO, FAIXA

DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100V A 240V, FLUXO LUMINOSO

MÍNIMO DE 950 LM, PARA BASE G13, TEMPERATURA DE COR

DE 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

047 9,00 UNID 229,00 286,25 2.576,25

20.31

LUMINÁRIA PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED 18/20W

T8, BASE G13, DE 120CM CADA (SEM ALOJAMENTO PARA

REATOR MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO), COM REFLETOR EM

ALUMÍNIO ANODIZADO E ALETAS, INCLUSIVE LÂMPADAS LED

TUBULARES T8, 18W OU 20W, 120CM DE COMPRIMENTO,

FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA DE 100V A 240V, FLUXO

LUMINOSO MÍNIMO DE 1900 LM, PARA BASE G13,

TEMPERATURA DE COR DE 6500K - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

048 64,00 UNID 281,39 351,74 22.511,36
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20.34

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91857 15,00 M 16,92 21,15 317,25

20.35

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE

SOBREPOR, 24 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME

PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM

COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 100A, PROTEÇÃO

CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS

DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR,

DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

051 1,00 UNID 579,46 724,33 724,33

20.36

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE

SOBREPOR, 12 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME

PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM

COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 80A, PROTEÇÃO

CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS

DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR,

DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

066 1,00 UNID 510,98 638,73 638,73

20.37

QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE

SOBREPOR, 18 CIRCUITOS E ESPAÇOS RESERVAS (CONFORME

PROJETO), BARRAMENTO CENTRAL (ESPIHA DE PEIXE) EM

COBRE ELETROLÍTICO, PROTEÇÃO GERAL DE 400A, PROTEÇÃO

CONTRA SURTOS NAS FASES E NO NEUTRO, BARRAMENTOS

DE COBRE DE NEUTRO E TERRA, EXCETO DISPOSITIVO DR,

DISPOSITIVO DPS E DISJUNTORES (ITENS ABAIXO) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

067 1,00 UNID 620,92 776,15 776,15

20.38

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR

TERMOMAGNÉTICO FIXO 400A, CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 35KA (EM 220V) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

068 1,00 UNID 2.280,17 2.850,21 2.850,21

20.39

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR

TERMOMAGNÉTICO FIXO 100A, CAPACIDADE DE

INTERRUPÇÃO MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

069 3,00 UNID 521,69 652,11 1.956,33

20.40

DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA, DISPARADOR

TERMOMAGNÉTICO FIXO 80A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO

MÍNIMA (ICU) 10KA (EM 220V) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

070 2,00 UNID 408,19 510,24 1.020,48

20.41
MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 10A, 3KA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
071 6,00 UNID 12,15 15,19 91,14

20.42
MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 16A, 3KA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
072 6,00 UNID 12,59 15,74 94,44

20.43
MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 20A, 3KA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
073 6,00 UNID 13,88 17,35 104,10

20.44
MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, MONOPOLAR 25A, 3KA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
074 1,00 UNID 13,68 17,10 17,10

20.45
MINI DISJUNTOR DIN, CURVA C, TRIPOLAR 25A, 3KA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
075 2,00 UNID 70,17 87,71 175,42

20.46
DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 45KA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
052 4,00 UNID 181,80 227,25 909,00

20.47
DISPOSITIVO DPS - CLASSE II 175V 20KA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
053 8,00 UNID 130,44 163,05 1.304,40

20.48
BOX CURVO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1", COM

TAMPA DE ACESSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
054 50,00 unid 17,81 22,26 1.113,00

20.49

ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO,

INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR,

CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

055 162,00 M 99,51 124,39 20.151,18

20.50

TAMPA PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO:

CONECTOR RJ11-RJ45| QUANTIDADE DE POSTOS: 1|

CONDULETES: 1"[25MM]| PARAFUSOS: INCLUSOS) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

056 40,00 UNID 8,21 10,26 410,40
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SEM BDI COM BDI

PREÇO TOTAL 

COM BDI
ITEM DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA ONERADA: 

SINAPI 09/2022 SETOP 

06/2022
QUANT. UNID.

PREÇO UNITÁRIO

20.51

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

98293 30,00 M 8,10 10,13 303,90

20.52

ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES,

SUPORTES E FIXAÇÃOM TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

057 24,00 M     24,98 31,23 749,52

20.53
MÃO FRANCESA SIMPLES 38MM 38MM X 200MM -

FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO
058 110,00 UNID 17,39 21,74 2.391,40

20.54
MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
059 8,00 UNID 27,03 33,79 270,32

20.55

CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO

EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

060 800,00 M 8,59 10,74 8.592,00

20.56 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 98307 40,00 UNID 44,06 55,08 2.203,20

20.57

SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL CAMADA 2; 10/100/1000;

24 PORTAS; MÍNIMO DE 2 PORTAS SFP - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO / TESTES

061 2,00 UNID 2.125,41 2.656,76 5.313,52

20.58
NO BREAK 1200 VA, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 115 V COM

BATERIA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / TESTES
062 1,00 UNID 695,33 869,16 869,16

20.59

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,

BIVOLT, 150 LUMES (MÁXIMO), 1000 mAh, 30 LEDS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

063 26,00 unid 27,59 34,49 896,74

20.60
ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
064 5,00 UNID 132,78 165,98 829,90

20.61
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19"

E 1 U DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
065 3,00 UNID 1.193,58 1.491,98 4.475,94
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