
Físico

2,08% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 27.633,58 R$ 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80 2.302,80  R$           27.633,58 

Físico

95,29% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 1.266.510,00 R$ 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50 105.542,50  R$      1.266.510,00 

Físico

2,63% % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ 35.000,00 R$ 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67  R$           35.000,00 

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

R$ R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 110.761,97 R$ 1.329.143,58

MÊS 08 MÊS 09

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 11/07/2022

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. MÊS 01 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

1

LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO POR 

ÁREA

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07MÊS 02 MÊS 03

2

LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO POR 

PONTO

3
LEVANTAMENTO DE 

REDE DE DRENAGEM

TOTAL R$ 1.329.143,58
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ITEM DESCRIÇÃO
REF. DESONERADA 

SETOP 04/2022 
SINAPI 05/2022

UNID. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM LDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI 

 PREÇO TOTAL 
COM LDI 

%

1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO POR ÁREA R$ 27.633,58 2,08%
1.1 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO ATÉ 2.000 M² ED-4172/LEV-PLA-020 UNID. 2,00 1.002,03R$   1.251,84R$   R$ 2.503,68 0,19%

1.2 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M² ED-4173/LEV-PLA-035 UNID. 2,00 2.453,33R$   3.064,95R$   R$ 6.129,90 0,46%

1.3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M² ED-4175/LEV-PLA-050 M² 20.000,00 0,28R$          0,35R$          R$ 7.000,00 0,53%

1.4 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO MAIOR QUE 50.001 M² ED-4176/LEV-PLA-065 M² 50.000,00 0,19R$          0,24R$          R$ 12.000,00 0,90%

2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO POR PONTO R$ 1.266.510,00 95,29%
2.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ATE 20 PONTOS ED-50274/LOC-TOP-005 UNID. 1.000,00 84,89R$        106,05R$      R$ 106.050,00 7,98%
2.2 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 20 A 50 PONTOS ED-50275/LOC-TOP-010 UNID. 2.000,00 75,75R$        94,63R$        R$ 189.260,00 14,24%
2.3 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ACIMA DE 50 PONTOS ED-50276/LOC-TOP-015 UNID. 10.000,00 77,74R$        97,12R$        R$ 971.200,00 73,07%

3 LEVANTAMENTO DE REDE DE DRENAGEM R$ 35.000,00 2,63%
3.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 99063 M 5.000,00 5,60R$          7,00R$          R$ 35.000,00 2,63%

R$ 1.329.143,58 100,00%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO LOCAL: JUIZ DE FORA / MG DATA: 11/07/2022

VALOR TOTAL COM LDI = 24,93%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

Página 1 de 1
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 04A9-F701-F3FD-45DD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 11/07/2022 15:39:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/04A9-F701-F3FD-45DD
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