



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBJETO: Fornecimento e instalação completa de guarda-corpo / corrimão metálico em tubo de aço e barra chata > Modelos: CO-A, CO-1A, CO2-A, CO3-A, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8 e 4 Escadas metálicas de acesso ao piso da quadra, destinado às Obras de complementação do Ginásio poliesportivo de Juiz de Fora - CR1025.609-78/2015

DATA:
24/01/2023

Item	Serviços	Total (R\$)	Financ.	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Totais	
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO / CORRIMÃO METÁLICO EM TUBO DE AÇO E BARRA CHATA E 4 ESCADAS METÁLICAS DE ACESSO AO PISO DA QUADRA, CONFORME PROJETO	Físico								
		100,00%	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
		1.750.231,45	R\$	350.046,29	350.046,29	350.046,29	350.046,29	350.046,29	1.750.231,45	
TOTAL QUINZENAL		1.750.231,45		350.046,29	350.046,29	350.046,29	350.046,29	350.046,29	1.750.231,45	
PERCENTUAL MENSAL - %				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
TOTAL MENSAL - R\$				350.046,29	350.046,29	350.046,29	350.046,29	350.046,29	1.750.231,45	
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				350.046,29	700.092,58	1.050.138,87	1.400.185,16	1.750.231,45	1.750.231,45	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %				20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%	

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÃO DE LDI DIFERENCIADO REFERENCIAL

OBRA: Fornecimento e instalação completa de guarda-corpo / corrimão metálico em tubo de aço e barra chata > Modelos: CO-A, CO-1A, CO2-A, CO3-A, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8 e 4 Escadas metálicas de acesso ao piso da quadra, destinado às Obras de complementação do Ginásio poliesportivo de Juiz de Fora – CR1025.609-78/2015

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 3,41%

LUCRO: 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS: 1,00%

SEGUROS, GARANTIA: 0,82%

RISCO: 0,89%

TRIBUTOS (PIS/COFINS/ISS): 0,65% / 3,00% / 0,00%

CPRB: 0,00%

LDI DIFERENCIADO REFERENCIAL = 16,80%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÃO DE LDI DE SERVIÇOS ONERADO REFERENCIAL

OBRA: Fornecimento e instalação completa de guarda-corpo / corrimão metálico em tubo de aço e barra chata > Modelos: CO-A, CO-1A, CO2-A, CO3-A, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8 e 4 Escadas metálicas de acesso ao piso da quadra, destinado às Obras de complementação do Ginásio poliesportivo de Juiz de Fora – CR1025.609-78/2015

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 4,71%

LUCRO: 7,58%

DESPESAS FINANCEIRAS: 1,39%

SEGUROS, GARANTIA: 1,00%

RISCO: 1,27%

TRIBUTOS (PIS/COFINS/ISS): 0,65% / 3,00% / 3,00%

CPRB: 0,00%

LDI DE SERVIÇOS ONERADO REFERENCIAL = 25,00%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30CB-9C8A-16C2-4C3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 26/01/2023 14:16:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/30CB-9C8A-16C2-4C3A>