
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Local: Juiz de Fora - MG Data: 11/08/2015

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.269,87
1.1 Placa de obra em chapa galvanizada 74209/001 m² 4,50 290,09 368,27 1.657,22

1.2 85424 m² 194,72 16,32 20,72 4.034,68
1.3 Sinalização de trânsito noturna de trechos de calçadas e canteiros 74221/001 m 96,02 1,76 2,23 214,12
1.4 Locação de obra em trecho de calçada a ser ampliada 74077/002 m² 451,43 3,27 4,15 1.873,43
1.5 Engenheiro residente 90777 h 10,00 58,27 73,97 739,70
1.6 Encarregado de obras 90776 h 352,00 19,58 24,86 8.750,72

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 31.286,19
2.1 85366 m² 549,52 14,56 18,48 10.155,13
2.2 Demolição de calçada de concreto h=8cm, inclusive afastamento 73801/001 m² 100,22 33,60 42,66 4.275,39
2.3 Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto inclusive carga 85335 m 162,27 5,50 6,98 1.132,64
2.4 Remoção da camada vegetal 73903/001 m² 401,68 0,36 0,46 184,77
2.5 Remoção de cerca ao redor do canteiro DEM-CER-005 m² 75,95 7,33 9,31 707,08
2.6 Destocamento de árvore OBR-VIA-010 3,00 19,36 24,58 73,74
2.7 Remoção de poste com placa de sinalização vertical 88316 1,00 11,20 14,22 14,22

2.8 Retirada de telefone público 1,00 134,30 170,49 170,49

2.9 Retirada de poste com sinalização luminosa 1,00 201,44 255,73 255,73
2.10 Demolição de alvenaria 73899/002 m³ 6,62 63,51 80,63 533,54
2.11 Demolição de concreto armado 84152 m³ 1,13 215,94 274,14 310,98
2.12 Escavação mecânica de valas com descarga sobre caminhão até 1,50m de profundidade 3061 m³ 110,20 4,49 5,70 628,16

2.13 Carga mecanizada de material de qualquer natureza sobre caminhão, empolamento=30% 72898 m³ 229,80 0,84 1,07 245,89
2.14 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhão, empolamento=30% 72897 m³ 23,70 16,53 20,98 497,22
2.15 Transporte de material demolido até bota fora DMT=26km, empolamento=30% 83444 11.863,93 0,80 1,02 12.101,21

3 ELEMENTOS DE URBANISMO 57.016,66
3.1 Regularização e compactação manual de terreno com soquete 5622 m² 451,43 3,69 4,68 2.112,69
3.2 Fornecimento e execução de lastro em concreto h=5cm - calçadas 73907/003 m² 451,43 24,04 30,52 13.777,64
3.3 Execução de piso de concreto rústico e=7cm, inclusive rampas 73675 m² 451,43 54,85 69,63 31.433,07
3.4 Fornecimento e instalação de meio-fio pré-fabricado 74223/001 m 225,95 33,79 42,90 9.693,26

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 35.889,09
4.1 72961 m² 187,64 1,05 1,33 249,56
4.2 Execução de base e sub-base em brita graduada, e=50cm 73710 m³ 100,19 98,67 125,26 12.549,17
4.3 Execução de imprimação com material betuminoso 72945 m² 549,52 3,47 4,41 2.423,38
4.4 Execução de pintura de ligação com material betuminoso 72943 m² 1.099,04 1,08 1,37 1.505,68

4.5 72965 t 65,94 173,83 220,68 14.552,17
4.6 Transporte de material para sub-base e base, DMT=5,7 km 72881 571,05 1,07 1,36 776,63

4.7 72843 1.768,00 0,54 0,69 1.219,92
4.8 Transporte de agregados da unidade fornecedora à usina de asfalto DMT=23 km 72881 1.375,75 1,07 1,36 1.871,02
4.9 Transporte de CBUQ para conservação de vias, DMT=16,2 km 72882 623,16 0,94 1,19 741,56

5 DRENAGEM PLUVIAL 2.725,51

5.1
1,00 918,69 1.166,28 1.166,28

5.2 DRE-BOC-005 1,00 1.228,22 1.559,23 1.559,23

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.811,41
6.1 Limpeza geral da obra 9537 m² 451,43 1,77 2,25 1.015,72
6.2 Caiação de meio-fio novo 83693 m² 79,08 2,50 3,17 250,69
6.3 Fornecimento e plantio de grama esmeralda em canteiro 85180 m² 286,57 12,49 15,86 4.545,00

CUSTO TOTAL DA OBRA COM LDI = 26,95% 149.998,73

Obra: Reestruturação urbano-viária da Av. Garibaldi Campinhos / Praça Dr. João 
Felício com base em projeto de geometria viária da SETTRA

REFERÊNCIA: 
SINAPI 06/2015 
SETOP 03/2015

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM LDI

Tapume em tela PVC, para isolamento de trechos de calçadas e canteiros, h=1,20m, 
inclusive estrutura de madeira pontaletada, sem reaproveitamento

Demolição de revestimento asfáltico com equip. manual, inclusive afastamento

unid
unid

88316/88264  
88247 unid

88316/88264  
88247 unid

txkm

Regularização e compactação do sub-leito com proctor normal

Execução de concreto betuminoso usinado a quente (capa+binder), e=5cm, inclusive 
fornecimento

m³xkm
Transporte de material betuminoso da unidade fornecedora à usina de asfalto DMT=262 
km txkm

m³xkm
m³xkm

Demolição de boca de lobo com desvio da rede pluvial para unidade a ser executada 
próxima a existente, completa, inclusive fornecimento e assentamento de tubo de 
concreto Ø40cm

84152       
73879/002       
83677              unid

Boca de lobo com quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota-fora - 
semelhante a existente a ser desativada unid



CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Total (R$)
1º Mês 2º Mês

Totais
1ª Quinzena 2ª Quinzena 1ª Quinzena 2ª Quinzena

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

11,51% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

17.269,87 R$ 4.317,47 4.317,47 4.317,47 4.317,47 17.269,87 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
Físico

20,86% % 100,00% 100,00%

31.286,19 R$ 31.286,19 31.286,19 

3 ELEMENTOS DE URBANISMO
Físico

38,01% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

57.016,66 R$ 19.005,55 19.005,55 19.005,55 57.016,66 

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Físico

23,93% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

35.889,09 R$ 11.963,03 11.963,03 11.963,03 35.889,09 

5 DRENAGEM PLUVIAL
Físico

1,82% % 100,00% 100,00%

2.725,51 R$ 2.725,51 2.725,51 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Físico

3,87% % 50,00% 50,00% 100,00%

5.811,41 R$ 2.905,71 2.905,71 5.811,41 
TOTAL  QUINZENAL- R$ 149.998,73 38.329,17 35.286,05 38.191,76 38.191,76 149.998,73

PERCENTUAL MENSAL - % 49,08% 50,92% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 73.615,22 76.383,51 149.998,73 

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 73.615,22 149.998,73 149.998,73 

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 49,08% 100,00% 100,00%

Obra: Reestruturação urbano-viária da Av. Garibaldi Campinhos / Praça Dr. João Felício com base 
em projeto de geometria viária da SETTRA

Financ.
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