

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Muro Dilermando Cruz			LOCAL: Juiz de Fora - MG			
ITEM	#REF!	Total (R\$)	Finan	15 DIAS	30 DIAS	Totais
			Físico			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 88.402,85	R\$	44.201,42	44.201,42	88.402,85
TOTAL		R\$ 88.402,85	100,00%	44.201,42	44.201,42	88.402,85
PERCENTUAL MENSAL - %				50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				44.201,42	44.201,42	88.402,85
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				44.201,42	88.402,85	88.402,85
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				50,00%	100,00%	100,00%