
OBRA:
Item Serviços Total (R$) Financ. 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês Totais

4,96% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

6.887,14 R$ 1.721,78 1.721,78 1.721,78 1.721,78 6.887,14

5,28% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

7.338,24 R$ 1.834,56 1.834,56 1.834,56 1.834,56 7.338,24

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Físico

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NO RESTAURANTE POPULAR - RUA HALFELD DATA: 12/12/2018

7.338,24 R$ 1.834,56 1.834,56 1.834,56 1.834,56 7.338,24

89,76% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

124.651,65 R$ 31.162,91 31.162,91 31.162,91 31.162,91 124.651,65

34.719,26 34.719,26 34.719,26 34.719,26 138.877,02

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

34.719,26 34.719,26 34.719,26 34.719,26 138.877,02

34.719,26 69.438,51 104.157,77 138.877,02 138.877,02

25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%

TOTAL  MENSAL 138.877,02

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

3 SERVIÇOS DE REFORMA

Físico

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$


