
Físico

2,85% % 100,00%

R$ 19.998,55 R$ 19.998,55

Físico

5,80% % 100,00%

R$ 40.623,74 R$ 40.623,74

Físico

78,96% % 100,00%

R$ 553.360,06 R$ 553.360,06

Físico

0,44% % 100,00%

R$ 3.099,97 R$ 3.099,97

Físico

10,57% % 100,00%

R$ 74.093,90 R$ 74.093,90

Físico

1,38% % 100,00%

R$ 9.636,94 R$ 9.636,94

TOTAL R$ 700.813,18 100,00% 700.813,18

100,00%

700.813,18

700.813,18

100,00%

4.818,47

238.474,57

34,03%

238.474,57

700.813,18

50,00%

37.046,95

50,00%

10.155,94

33,33%

184.453,35

4º Mês

10,00%

1.999,86

25,00%

6 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E DE AGREGADOS 50,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Obra: Sistema de drenagem pluvial e Restauração de pavimentação - Bairro Jardim Cachoeira

Secretaria de Obras Local: Ruas Rogério Fernando Scoralick e

José Meirelles
Data: Outubro/2018

Subsecretaria de Coordenação e Projetos

Departamento de Gestão de Obras Contratadas
Local: Juiz de Fora / MG Data-base desonerada: SINAPI 09/2018 / SETOP 07/2018

Item Descrição Total (R$) Financ. 1º Mês 2º Mês Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 70,00% 10,00% 10,00%

13.998,99 1.999,86 1.999,86

3º Mês

25,00% 25,00% 25,00%

10.155,94 10.155,94 10.155,94

3 DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA ROGÉRIO FERNANDO SCORALICK

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

33,33% 33,33%

184.453,35 184.453,35

4 TRINCHEIRAS 100,00%

3.099,97

5 PAVIMENTAÇÃO - RUA JOSÉ MEIRELLES 50,00%

24.154,92 196.609,15 241.574,54

37.046,95

24.154,92 196.609,15 241.574,54

4.818,47

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 24.154,92 220.764,07 462.338,61

PERCENTUAL MENSAL - % 3,45% 28,05% 34,47%

TOTAL MENSAL - R$

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 3,45% 31,50% 65,97%

_____________________________________________________________

100,00%


