CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA Obra: Sistema de drenagem pluvial e Restauragdo de pavimentacéo - Bairro Jardim Cachoeira
Secretaria de Obras Local: Ruas Rogério Fernando Scoralick e
. - . < Meirell Data: Outubro/2018
Subsecretaria de Coordenacdo e Projetos Jose Meirelles
Departament ta r ntrata .
epartamento de Gestao de Obras Contratadas Local: Juiz de Fora/ MG Data-base desonerada: SINAPI 09/2018 / SETOP 07/2018
Item Descrigao Total (R$) Financ. 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més Total (R$)
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,85%) % 70,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
R$19.99855| R$ 13.998,99 1.999,86 1.999,86 1.999,86 19.998,55
Fisico
2 ADMINISTRACAO LOCAL 5,80% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$40.623,74] R$ 10.155,94 10.155,94 10.155,94 10.155,94 40.623,74
Fisico
3 DRENAGEM SUPERFICIAL - RUA ROGERIO FERNANDO SCORALICK 78,96%] % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
R$553.360,06] R$ 184.453,35 184.453,35 184.453,35 553.360,06
Fisico
4 TRINCHEIRAS 044%| % 100,00% 100,00%
R$3.099,97] R$ 3.099,97 3.099,97
Fisico
5 PAVIMENTAGAO - RUA JOSE MEIRELLES 1057%] % 50,00% 50,00% 100,00%
R$74.093,90] R$ 37.046,95 37.046,95 74.093,90
Fisico
6 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E DE AGREGADOS 1,38%| % 50,00% 50,00% 100,00%
R$9.636,94] R$ 4.818,47 4.818,47 9.636,94
TOTAL R$ 700.813,18] 100,00% 24.154,92 196.609,15 241.574,54 238.474,57 700.813,18
PERCENTUAL MENSAL - % | 3,45% | 28,05% | 34,47% | 34,03% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 24.154,92 | 196.609,15 | 24157454 | 238.474,57 | 700.813,18
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 24.154,92 | 220.764,07 | 462.338,61 | 700.813,18 | 700.813,18

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % | 3,45% | 31,50% | 65,97% | 100,00% | 100,00%




