
Físico

3,05% % 100,00% 100,00%

6.864,57 R$ 6.864,57 6.864,57

Físico

0,09% % 100,00% 100,00%

205,92 R$ 205,92 205,92

0,09% % 100,00% 100,00%

205,92 R$ 205,92 205,92

0,09% % 100,00% 100,00%

205,92 R$ 205,92 205,92

Físico

5,29% % 100,00% 100,00%

11.916,02 R$ 11.916,02 11.916,02

5,44% % 100,00% 100,00%

12.245,68 R$ 12.245,68 12.245,68

34,23% % 100,00% 100,00%

77.086,40 R$ 77.086,40 77.086,40

0,07% % 100,00% 100,00%

146,88 R$ 146,88 146,88

14,62% % 100,00% 100,00%

32.931,69 R$ 32.931,69 32.931,69

16,28% % 100,00% 100,00%

36.667,85 R$ 36.667,85 36.667,85

1,92% % 100,00% 100,00%

4.319,96 R$ 4.319,96 4.319,96

11,88% % 100,00% 100,00%

26.748,73 R$ 26.748,73 26.748,73

0,80% % 100,00% 100,00%

1.808,34 R$ 1.808,34 1.808,34

1,01% % 100,00% 100,00%

2.270,65 R$ 2.270,65 2.270,65

5,15% % 14,62% 36,18% 49,20% 100,00%

11.595,61 R$ 1.694,89 4.195,68 5.705,04 11.595,61

32.927,08 81.488,00 110.805,06 225.220,14

14,62% 36,18% 49,20% 100,00%

32.927,08 81.488,00 110.805,06 225.220,14

32.927,08 114.415,08 225.220,14 225.220,14

14,62% 50,80% 100,00% 100,00%

13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

14 REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM

15 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

10
PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA, COMPLETA, CONFORME PROJETO 

DE ARQUITETURA

11
PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO 
EXISTENTE), COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ARQUITETURA    

12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE GINÁSTICA AO 

AR LIVRE, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA NA PRAÇA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS / MG

Totais

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.º MêsItem Serviços Total (R$)
Físico / 
Financ.

2.º Mês 3.º Mês

2
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOÇÃO DO ALAMBRADO 

ANTIGO

3
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO 

ALAMBRADO

4
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA 

DO NOVO ALAMBRADO

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

5
DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ARQUITETURA

6
ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

TOTAL  QUINZENAL 225.220,14

7
SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E 

ESCORREGADORES EXISTENTES, COMPLETA, CONFORME 
PROJETO DE ARQUITETURA

8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS, 

COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

9
PINTURA DA QUADRA, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 

ARQUITETURA


