JUIZ pE FORA

PREFEITURRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA NA PRACA SYLVIA FARIA BARROS - BAIRRO CARLOS CHAGAS / MG

Item Servigos Total (R$) F_'s'°°/ 1.2 Més 2.2 Més 3.2 Més Totais
Financ.
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,05% % 100,00% 100,00%
6.864,57 R$ 6.864,57 6.864,57
= = Fisico
, LOCACAO DE EQUlPAMENTOle;,:\:g REMOGAO DO ALAMBRADO 6.05% o 100,00% 166,00%
205,92 R$ 205,92 205,92
A PARA INSTALAGAO DO NOV!
5 LOCACAO DE EQUIPAMI‘EAI;I-'I‘;(I\)ASE PARA S CAO DO NOVO 505% 5 100,00% T50.06%
205,92 R$ 205,92 205,92
AO DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA DA ESTRUTURA
4 LOCACAO U DO NOV(())SAL AMBR AD(l)J STRUTU 0,09% % 100,00%  100,00%
205,92 R$ 205,92 205,92
= Fisico
5 DEMOLICAOE RET|RADAAgngI_EliL,:ACONFORME PROJETO DE 535% 5 100,00% 100,00%
11.916,02 R$ 11.916,02 11.916,02
ESTRUTURA: ALAMBRADO DA QUADRA, COMPLETA,
6 5,44% % 100,00% 100,00%
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 354558 RS 15545 58 15545 68
SERRALHERIA: ALAMBRADO, REDE DE FUTSAL E
7 ESCORREGADORES EXISTENTES, COMPLETA, CONFORME 34,23% % 100,00% 100,00%
PROJETO DE ARQUITETURA 77.086,40  R$ 77.086,40 77.086,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. ESPORTIVOS,
8 0,07% % 100,00% : 100,00%
COMPLETO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 14588 RS 136 65 13685
9 PINTURA DA QUADRA, iggz:}EETT% F({:‘:)NFORME PROJETO DE 6% 5 100,00% T 166.60%
32.931,69 R$ 32.931,69. 32.931,69
40 PAVIMENTAGAO DA PR&gzkggﬂzl}iT& CONFORME PROJETO T 5 100,00% T 166.60%
36.667,85 R$ 36.667,85 36.667,85
PINTURA DO PLAYGROUND (MURETA E BRINQUEDO
11 EXISTENTE), COMPLETA, CONFORME PROJETO DE 1,92% % 100,00% : 100,00%
ARQUITETURA 4.319,96 R$ 431996  4.319,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIP. DE GINASTICA AO
12 11,88% % 100,00% : 100,00%
AR LIVRE, COMPLETA, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA 36.948.73 RS 36.748,73 3674873
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND, COMPLETA,
13 0,80% % 100,00%  100,00%
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA TH08.34 RS T 508.54 1 80834
14 REDE DE DRENAGEM, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM 1,01% % 100,00%  100,00%
2.270,65 R$ 2.270,65  2.270,65
15 ADMINISTRACAO DA OBRA 5,15% % 14,62% | 36,18% 49,20% 100,00%
11.595,61 R$ 1.694,80 419568  5.705,04. 11.595,61
TOTAL QUINZENAL 225.220,14 32.927,08/ 81.488,000 110.805,06: 225.220,14
PERCENTUAL MENSAL - % 14,62% 36,18% 49.20%  100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 32.927,08 81.488,00 110.805,06 225.220,14
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 32.927,08 114.415,08 225.220,14 225.220,14
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 14,62% 50,80%  100,00%  100,00%




