

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procópio - MAPRO

DATA: Outubro/ 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	Total (R\$)	Início	1 MÊS	Totais
			Físico		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,29%	%	100,00%	100,00%
		R\$ 1.766,18	R\$	1.766,18	1.766,18
			Físico		
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00%	%	100,00%	100,00%
		R\$ 7.697,75	R\$	7.697,75	7.697,75
			Físico		
3.0	CONSTRUÇÃO DE MURETA	16,30%	%	100,00%	100,00%
		R\$ 12.548,94	R\$	12.548,94	12.548,94
			Físico		
4.0	RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ	71,40%	%	100,00%	100,00%
		R\$ 54.960,00	R\$	54.960,00	54.960,00
TOTAL		R\$ 76.972,88	90,00%	76.972,88	76.972,88
PERCENTUAL MENSAL - %				100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				76.972,88	76.972,88
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				76.972,88	76.972,88
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				100,00%	100,00%