
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Físico

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,29% % 100,00%

R$ 1.766,18 R$ 1.766,18

Físico

2.0 ADMINISTRAÇÂO LOCAL 10,00% % 100,00%

R$ 7.697,75 R$ 7.697,75

Físico

3.0 CONSTRUÇÃO DE MURETA 16,30% % 100,00%

R$ 12.548,94 R$ 12.548,94

Físico

4.0 RESTAURAÇÃO DO CHAFARIZ 71,40% % 100,00%

R$ 54.960,00 R$ 54.960,00

TOTAL R$ 76.972,88 90,00% 76.972,88

100,00%

76.972,88

76.972,88

100,00%

Totais

100,00%

12.548,94

ITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1 MÊS

100,00%

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 100,00%

100,00%

PERCENTUAL MENSAL - % 100,00%

1.766,18

76.972,88

54.960,00

7.697,75

OBRA: Construção de Mureta Circular para chafariz - Museu Mariano Procópio - MAPRO DATA: Outubro/ 2019

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 76.972,88

100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 76.972,88


