

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA | **DATA:** 21/05/2021

LOCAL: RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	FINANC.	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico					
		3,88%	%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
		12.142,63	R\$	4.047,54	4.047,54	4.047,54	12.142,63
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico					
		2,01%	%	22,00%	40,00%	38,00%	100,00%
		6.293,59	R\$	1.384,59	2.517,44	2.391,57	6.293,59
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico					
		11,74%	%	60,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		36.753,47	R\$	22.052,08	7.350,69	7.350,69	36.753,47
4	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	Físico					
		65,37%	%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		204.714,29	R\$	40.942,86	81.885,72	81.885,72	204.714,29
5	FLOREIRA DE ALVENARIA H=0,42M, COMPLETA, INCLUSIVE PAISAGISMO PARA CANTEIROS E FLOREIRAS	Físico					
		12,03%	%		80,00%	20,00%	100,00%
		37.678,45	R\$		30.142,76	7.535,69	37.678,45
6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (H BINDER=0,04M / H ROLAMENTO=0,03M), INCLUSIVE BASE DE BRITA GRADUADA (H=0,40M)	Físico					
		3,79%	%			100,00%	100,00%
		11.880,79	R\$			11.880,79	11.880,79
7	DEFENSA METÁLICA REAPROVEITADA, CONFORME PROJETO	Físico					
		0,37%	%			100,00%	100,00%
		1.162,34	R\$			1.162,34	1.162,34
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico					
		0,81%	%			100,00%	100,00%
		2.530,11	R\$			2.530,11	2.530,11
TOTAL MENSAL		313.155,68		68.427,07	125.944,15	118.784,46	313.155,68
PERCENTUAL MENSAL - %				21,85%	40,22%	37,93%	
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				68.427,07	194.371,22	313.155,68	313.155,68
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %				21,85%	62,07%	100,00%	100,00%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B4D-51C2-3972-89AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DELSON LAGE SERENO (CPF 024.XXX.XXX-09) em 25/05/2021 10:31:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7B4D-51C2-3972-89AF>