



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

| OBJETO: | Contratação de escritório técnico para desenvolvimento de projetos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia do CENTRO DE COMÉRCIO POPULAR do Município de Juiz de Fora | | | | | | | | DATA: | 01/12/2022 |
|------------------------------------|---|-------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R\$) | FINANC. | 1.º MÊS | 2.º MÊS | 3.º MÊS | 4.º MÊS | 5.º MÊS | 6.º MÊS | TOTAIS |
| ETAPA 1 | LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO | - | Físico | | | | | | | |
| | | 20,00% | % | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | 50.352,00 | R\$ | 50.352,00 | | | | | | 50.352,00 |
| ETAPA 2 | PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO | - | Físico | | | | | | | |
| | | 20,00% | % | 50,00% | 50,00% | | | | | 100,00% |
| | | 50.352,00 | R\$ | 25.176,00 | 25.176,00 | | | | | 50.352,00 |
| ETAPA 3 | PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA | - | Físico | | | | | | | |
| | | 30,00% | % | | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | 100,00% |
| | | 75.528,00 | R\$ | | 25.176,00 | 25.176,00 | 25.176,00 | | | 75.528,00 |
| ETAPA 4 | COMPATIBILIZAÇÕES E PROJETO EXECUTIVO | - | Físico | | | | | | | |
| | | 30,00% | % | | | | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 100,00% |
| | | 75.528,00 | R\$ | | | | 25.176,00 | 25.176,00 | 25.176,00 | 75.528,00 |
| VALORES TOTAIS | | 251.760,00 | | 75.528,00 | 50.352,00 | 25.176,00 | 50.352,00 | 25.176,00 | 25.176,00 | 251.760,00 |
| PERCENTUAL MENSAL (%) | | | | 30,00% | 20,00% | 10,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 100,00% |
| VALOR TOTAL MENSAL (R\$) | | | | 75.528,00 | 50.352,00 | 25.176,00 | 50.352,00 | 25.176,00 | 25.176,00 | 251.760,00 |
| VALOR TOTAL MENSAL ACUMULADO (R\$) | | | | 75.528,00 | 125.880,00 | 151.056,00 | 201.408,00 | 226.584,00 | 251.760,00 | 251.760,00 |
| PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) | | | | 30,00% | 50,00% | 60,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 490C-28AC-FE51-9322

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 09/01/2023 14:29:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/490C-28AC-FE51-9322>