CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma da Cobertura - E.M. Eupidio Correa Farias — Borboleta

DATA: Marco/ 2023

Servigos Total (R$) Finan 1° Mes 2° Mes Totais
R$ %
1 SERVIGOS PRELIMINARES 6,69% 60,00% 40,00% 100,00%
10.861,92 6.517,15 4.344,77 10.861,92
R$ %
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 5,86% 100,00% 0,00% 100,00%
9.519,40 9.519,40 0,00 9.519,40
R$ %
3 COBERTURA 86,27% 40,00% 60,00% 100,00%
140.125,06 56.050,03 84.075,04 140.125,06
R$ %
4 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 1,19% 0,00% 100,00% 100,00%
1.928,43 0,00 1.928,43 1.928,43
TOTAL MENSAL - R$ 162.434,82 100,00% 72.086,58 90.348,24 162.434,82
PERCENTUAL MENSAL - % 44,38% 55,62% 100,00%
\
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 72.086,58 162.434,82 162.434,82
\
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 44,38% 100,00% 100,00%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A1C5-F9D0-2A5A-1197 e informe o c6digo A1C5-F9D0-2A5A-1197

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSICAO DO LDI DESONERADO

1 - Seguro e garantia 1,00%

2 - Risco 1,27%

3 - Despesas financeiras 1,39%
4 - Administracao central 4,00%
5 - Lucro 7,20%

6 - Tributos:

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

ISSQN (PJF) 3,00%

BDI = 30,00 %

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A1C5-F9D0-2A5A-1197 e informe o codigo A1C5-FOD0-2A5A-1197

Assinado por 1 pessoa: LINCOLN SANTOS LIMA
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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS :é
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PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMADA 8

(0]

OBRA: Reforma da Cobertura - E.M. Eupidio Correa Farias — Borboleta DATA: Marco/ 2023 g

£

_ REFERENCIA PRECO UNIT. PRECO o

ITEM DESCRICAO Sinapi Fev./ 2023 UN QTDE |PR. UNIT. o

Setop Out / 2022 Com L.D.I 30% TOTAL 3

1 SERVICOS PRELIMINARES g

1.1 Mobilizagéo e desmobilizagédo ED-50392 % 1,00 621,64 808,13 808,13 §

(2]

1.2 | Placa de obra, conforme especificagao técnica ED-28427 m? 4,50 291,97 379,56 1.708,02 &

1.3 | Engenheiro 90777 h 66,00 97,27 126,45 8.345,77 %

Custo Total do Item 10.861,92 S

&

2 DEMOLICOES E RETIRADAS S

2.1 Remocgdo manual de telhas metdlicas inclusive afastamento e empilhamento ED-48509 m? 238,00 7,28 9,46 2.252.43 5

2.2 Remogédo de engradamento de madeira, inclusive afastamento e empilhamento ED-48454 m? 238,00 12,14 15,78 3.756,12 %

2.3 Retirada de calhas, inclusive afastamento ED-48438 m 31,00 3,77 4,90 151,93 é

-

2.4 |Retirada de rufo metalico, inclusive afastamento ED-48506 m 8,00 5,54 7,20 57,62 g

2.5 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminh&o ED-51131 m? 24,43 32,42 42,15 1.029,42 %

2.6 Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo DMT 15Km ED-51130 m3xKm 366,38 4,77 6,20 2.271,89 3

Custo Total do Item 9.519,40 é’

'y

3 COBERTURA 39

3.1 |Fornecimento e instalagdo de estrutura metalica sobre laje ED-20602 m? 238,00 335,32 435,92 103.748,0§2 f)

Fornecimento e instalacéo de telha em chapa galvanizada tipo trapezoidal e=0,5mm, < g

3.2 |simples ED-48428 m? 238,00 96,87 125,93 29.971 ,5& EE

J

3.3 | Fornecimento e instalagéo de calha metadica d=100cm ED-50660 m 31,00 149,19 193,95 6.012,38 &

3.4 Fornecimento e instalagédo de rufo metalico d= 30cm ED-50683 m 8,00 37,80 49,14 393,1§ 3

- (]

Custo Total do Item 140.125,0@” 5

3 S

4 SERVICOS COMPLEMENTARES < E

]

4.1 Limpeza geral da obra ED-50266 m? 251,00 5,91 7,68 1.928,433 2

Custo Total do Item 1.928,4% e
VALOR TOTAL 162.434,82

U



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: A1C5-FO9D0-2A5A-1197

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 20/04/2023 10:28:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A1C5-FOD0-2A5A-1197
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