
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023

Serviços Total (R$) Finan 1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês Totais

R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,69% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

41.845,28 16.738,11 8.369,06 8.369,06 8.369,06 41.845,28

R$ %

2 DEMOLIÇÕES 7,90% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

43.020,25 43.020,25 0,00 0,00 0,00 43.020,25

R$ %

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,42% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.291,69 2.291,69 0,00 0,00 0,00 2.291,69

R$ %

4 FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA 7,90% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

43.020,25 30.114,18 12.906,08 0,00 0,00 43.020,25

R$ %

5 ALVENARIA 5,38% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%

29.265,81 0,00 23.412,65 5.853,16 0,00 29.265,81

R$ %

6 REVESTIMENTOS 8,79% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

47.841,41 0,00 19.136,57 28.704,85 0,00 47.841,41

R$ %

7 PISO/ SOLEIRA/ PEITORIL 10,80% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

58.784,96 0,00 11.756,99 29.392,48 17.635,49 58.784,96

R$ %

8 ESQUADRIAS 14,16% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

77.092,93 0,00 15.418,59 46.255,76 15.418,59 77.092,93

R$ %

9 VIDROS 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

14.545,83 0,00 0,00 0,00 14.545,83 14.545,83

R$ %
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10 PINTURA 6,96% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

37.880,51 0,00 0,00 0,00 37.880,51 37.880,51

R$ %

11 COBERTURAS E FORROS 19,47% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

105.964,13 0,00 42.385,65 31.789,24 31.789,24 105.964,13

R$ %

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,18% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

6.436,41 0,00 1.930,92 2.574,56 1.930,92 6.436,41

R$ %

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,04% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

32.891,29 0,00 9.867,39 9.867,39 13.156,52 32.891,29

R$ %

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

3.476,77 0,00 0,00 0,00 3.476,77 3.476,77

TOTAL MENSAL - R$ 544.357,54 100,00% 92.164,24 145.183,89 162.806,49 144.202,92 544.357,54

PERCENTUAL MENSAL - % 16,93% 26,67% 29,91% 26,49% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 92.164,24 237.348,12 400.154,62 544.357,54 544.357,54

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 16,93% 43,60% 73,51% 100,00% 100,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023

ITEM DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA

UN QTDE PR. UNIT.        
PREÇO  UNIT. PREÇO 

Com L.D.I 30% TOTALSinapi Março 2023  
Setop Jan/ 2023

3.5 Transporte de materiaL para bota fora ED-29232 m³xKm 149,10 2,29 2,98 443,87
Custo Total do Item 2.291,69

4 FUNDAÇÃO/ ESTRUTURA
4.1 Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e aden 95241 m² 1,01 29,80 38,74 39,05
4.2 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x ED-49643 m² 390,12 53,49 69,54 27.127,77
4.3 Concreto fck de 25 MPa, usinado, inclusive lançamento manual ED-49638 m³ 29,28 730,24 949,31 27.795,86
4.4 Armação de aço CA-50 92802 Kg 1.991,56 10,36 13,47 26.822,33

Custo Total do Item 43.020,25

5 ALVENARIA

5.1 103322 m² 423,88 53,11 69,04 29.265,81
Custo Total do Item 29.265,81

6 REVESTIMENTOS

6.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em alvenaria com fornecimento de materiais 87894 m² 847,76 6,19 8,05 6.821,89

6.2 87792 m² 847,76 37,22 48,39 41.019,52
Custo Total do Item 47.841,41

7 PISO/ SOLEIRA/ PEITORIL

7.1 98557 m² 382,30 40,04 52,05 19.899,48

7.2 ED-50544 m² 254,10 69,38 90,19 22.918,30

7.3 ED-50771 m 158,40 11,63 15,12 2.394,85

7.4 Fornecimento e assentamento de piso cimentado áspero conforme especificação 101750 m² 65,53 50,32 65,42 4.286,71
7.5 Fornecimento e assentamento de soleira em granito 98689 m 5,60 80,50 104,65 586,04
7.6 Fornecimento e assentamento de peitoril em granito 101965 m 60,55 110,52 143,68 8.699,58

Custo Total do Item 58.784,96

Fornecimento e execução de alvenaria de lajotas cerâmicas furadas conforme 
especificação, inclusive argamassa de assentamento

Fornecimento e aplicação de massa única em alvenaria com fornecimento de 
materiais

Impermeabilização de pisos com 2 demãos de pintura asfáltica considerando 
estender pelas paredes perimetrais por 30cm acima do nível do piso acabado 
conforme especificação
Fornecimento e assentamento de piso em cerâmica antiderrapante PEI-4, inclusive 
rejuntamento
Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica antiderrapante PEI-4, 
inclusive rejuntamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023

ITEM DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA

UN QTDE PR. UNIT.        
PREÇO  UNIT. PREÇO 

Com L.D.I 30% TOTALSinapi Março 2023  
Setop Jan/ 2023

8 ESQUADRIAS

8.1 94559 m² 76,58 666,16 866,01 66.318,89

8.2 90843     91306 unid. 7,00 1.183,96 1.539,15 10.774,04
Custo Total do Item 77.092,93

9 VIDROS
9.1 Fornecimento e instalação de vidros lisos comum 102152 m² 76,58 146,11 189,94 14.545,83

Custo Total do Item 14.545,83

10 PINTURA
10.1 Selador acrílico em paredes interna e externas (1 demão) ED-50514 m² 847,76 5,74 7,46 6.325,96

10.2 ED-50474 m² 237,60 19,12 24,86 5.905,79
10.3 Pintura interna com esmalte sintético em paredes, 2 demãos ED-50509 m² 237,60 21,73 28,25 6.711,96
10.4 Pintura interna com tinta acrílica acetinada, 2 demãos ED-50451 m² 248,69 14,14 18,38 4.571,38
10.5 Pintura externa com tinta acrílica acetinada, 2 demãos ED-50451 m² 396,10 14,14 18,38 7.281,11

10.6 ED-50493 m² 23,52 23,77 30,90 726,79

10.7 Pintura esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de ferro, inclusive fundo selador ED-50491 m² 153,16 31,93 41,51 6.357,52
Custo Total do Item 37.880,51

11 COBERTURAS E FORROS 
11.1 Fornecimento e instalação de forro em PVC branco conforme especificação 96116 m² 263,34 71,63 93,12 24.521,96

11.2 m² 348,45 84,91 110,38 38.462,96

11.3 ED-13852 m² 348,45 94,88 123,34 42.979,22
Custo Total do Item 105.964,13

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

12.1 ED-49896 Unid. 1,00 718,46 934,00 934,00

Fornecimento e instalação de janela de ferro tipo basculante, com pintura 
anticorrosiva.
Fornecimento e instalação de porta de madeira para pintura de 0,80 x 2,10m, 
inclusive ferragens, completa e colocada inclusive fechadura.

Massa acrílica aplicado internamente até a altura de 1,50m conforme memorial 
descritivo

Pintura esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de madeira, inclusive fundo 
selador 

Fornecimento e instalação de estrutura metálica para telha metálica completa, incluso 
transporte vertical inclusive pintura e fundo zarcão

92580            
ED-50497

Fornecimento e instalação de telha em chapa galvanizada tipo trapezoidal ,5mm 
conforme projeto

Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de esgoto simples (drenagem) 
80x80cm conforme projeto A
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023

ITEM DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA

UN QTDE PR. UNIT.        
PREÇO  UNIT. PREÇO 

Com L.D.I 30% TOTALSinapi Março 2023  
Setop Jan/ 2023

12.2 Fornecimento e instalação de ralo tipo abacaxi para calha ED-49962 Unid. 1,00 37,26 48,44 48,44
12.3 95695 Unid. 3,00 63,27 82,25 246,75
12.4 89512 m 10,50 51,53 66,99 703,38
12.5 Fornecimento e instalação de calha galvanizada 50cm 94228 m 34,50 100,42 130,55 4.503,84

Custo Total do Item 6.436,41

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 Arruela 1” 39210 Unid. 3,00 1,03 1,34 4,02
13.2 Arruela 1 ½” 39212 Unid. 4,00 2,05 2,67 10,66
13.3 Arruela ½” 39208 Unid. 4,00 0,56 0,73 2,91
13.4 Bucha 1” 39176 Unid. 3,00 1,38 1,79 5,38
13.5 Bucha 1 ½” 39178 Unid. 4,00 2,34 3,04 12,17
13.6 Bucha ½” 39174 Unid. 4,00 1,05 1,37 5,46
13.7 Bujão de aço galvanizado 3” 4892 Unid. 1,00 61,26 79,64 79,64
13.8 Caixa de PVC 4x2” ED-49196 Unid. 55,00 47,17 61,32 3.372,66
13.9 Curva 135° PVC rosca 1 ½” 2626 Unid. 2,00 32,32 42,02 84,03

13.10 Curva 90° PVC curta rosca ½” 91911 Unid. 1,00 12,96 16,85 16,85
13.11 Curva 90° PVC longa rosca 1” 91917 Unid. 2,00 17,35 22,56 45,11
13.12 Luva PVC rosca 1” 91885 Unid. 5,00 11,70 15,21 76,05
13.13 Luva aço galvanizado pesado 3” 2642 Unid. 1,00 18,12 23,56 23,56
13.14 Luva aço zincado pesado 4” 2641 Unid. 1,00 28,59 37,17 37,17
13.15 Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 1,5mm² ED-48946 m 488,80 2,91 3,78 1.849,13
13.16 Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 16mm² ED-48971 m 121,40 20,32 26,42 3.206,90
13.17 Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 2,5mm² ED-48951 m 824,80 4,68 6,08 5.018,08
13.18 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 1 função 91945 Unid. 6,00 12,76 16,59 99,53
13.19 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 1 função retangular 91953 Unid. 42,00 27,33 35,53 1.492,22
13.20 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 2 funções retangulares 91959 Unid. 1,00 41,78 54,31 54,31
13.21 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 3 funções retangulares 91967 Unid. 6,00 54,24 70,51 423,07
13.22 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – interruptor 2 teclas simples 91958 Unid. 1,00 31,66 41,16 41,16
13.23 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – interruptor 3 teclas simples 91966 Unid. 6,00 46,12 59,96 359,74
13.24 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – tomada hexagonal 2P+T - 10A 91990 Unid. 6,00 30,65 39,85 239,10
13.25 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – tomada universal retangular 2P+T - 10A 91990 Unid. 42,00 30,65 39,85 1.673,49
13.26 Disjuntor unipolar termomagnético 10A 93653 Unid. 4,00 18,57 24,14 96,56

Fornecimento e instalação de curva 90° curta PVC Diam. 100mm
Fornecimento e instalação de tubo de PVC Diam. 100mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023

ITEM DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA

UN QTDE PR. UNIT.        
PREÇO  UNIT. PREÇO 

Com L.D.I 30% TOTALSinapi Março 2023  
Setop Jan/ 2023

13.27 Disjuntor unipolar termomagnético 16A 93654 Unid. 9,00 19,12 24,86 223,70
13.28 Disjuntor unipolar termomagnético 80A 34689 Unid. 1,00 54,14 70,38 70,38
13.29 Eletroduto PVC flexível leve 1” 91846 m 29,80 9,26 12,04 358,73
13.30 Eletroduto PVC flexível leve ¾” 91844 m 252,30 6,35 8,26 2.082,74
13.31 Eletroduto PVC flexível pesado 1 ½” ED-7251 m 26,40 31,08 40,40 1.066,67
13.32 Eletroduto PVC flexível pesado 4” 97670 m 21,70 22,39 29,11 631,62
13.33 Eletroduto PVC rosca 1” ED-49309 m 1,00 24,27 31,55 31,55
13.34 Eletroduto PVC rosca 1 ½” ED-49311 m 2,00 35,64 46,33 92,66
13.35 Eletroduto PVC rosca ½” ED-49307 m 2,00 18,67 24,27 48,54
13.36 Eletroduto PVC rosca 3” ED-49314 m 1,00 72,32 94,02 94,02
13.37 Eletroduto PVC rosca ¾” ED-49308 m 1,00 20,19 26,25 26,25
13.38 Soquete base G13 12294 Unid. 42,00 9,07 11,79 495,22
13.39 Alça pre formada de distribuição para condutor bipolar de 6mm² 101556 Unid. 1,00 6,42 8,35 8,35
13.40 Armação secundária aço laminado 1 haste 150mm ED-49440 Unid. 1,00 43,47 56,51 56,51
13.41 Bloco terminal para interligação de condutos 6/6mm² Cotação Unid. 2,00 122,85 159,71 319,41
13.42 Bucha plástica S8 4376 Unid. 12,00 0,23 0,30 3,59
13.43 Cabeçote de alumínio para eletroduto 1” 1050 Unid. 1,00 5,31 6,90 6,90
13.44 Cabo cobre nu seção 6mm² ED-49132 Unid. 2,00 12,87 16,73 33,46
13.45 Caixa inspeção de aterramento PVC ED-51055 Unid. 1,00 99,08 128,80 128,80
13.46 Chumbador de aço 16mm x 110mm (com porca e arruela) 13279 Unid. 1,00 28,21 36,67 36,67
13.47 Cinta de alumínio para poste L18mm, C=1,0m 406 Unid. 2,00 83,41 108,43 216,87
13.48 Conector tipo cunha para condutor 6mm² 39601 Unid. 5,00 28,25 36,73 183,63
13.49 Fixador plástico para fios e cabos Cotação Unid. 5,00 24,00 31,20 156,00
13.50 Haste de aterramento aço/ cobre D=15mm, comprimento 2,4m ED-49343 Unid. 1,00 186,87 242,93 242,93
13.51 Haste de aterramento galvanizada 2000mm 11991 Unid. 1,00 122,99 159,89 159,89
13.52 Identificador de fase Cotação Unid. 1,00 158,32 205,82 205,82
13.53 Isolamento roldana 600V porcelana vidrada ED-49443 Unid. 1,00 11,07 14,39 14,39
13.54 Olhal para parafuso M16 421 Unid. 1,00 26,07 33,89 33,89
13.55 Parafuso aço galvanizado cabeça quadrada rosca M16x2, comp. 180mm 431 Unid. 1,00 15,75 20,48 20,48
13.56 Parafuso cabeça de limão com fenda 3/16x1” c/ porca e arruela 4383 Unid. 1,00 26,67 34,67 34,67
13.57 Parafuso cabeça de limão com fenda 3/16x3/8” c/ porca e arruela 4344 Unid. 2,00 27,96 36,35 72,70
13.58 Parafuso de segurança lacre caixa 4331 Unid. 1,00 5,59 7,27 7,27
13.59 Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada 5,0x50 mm para bucha S8 11059 Unid. 12,00 0,45 0,59 7,02
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Candida DATA: Maio/ 2023

ITEM DESCRIÇÃO
REFERÊNCIA

UN QTDE PR. UNIT.        
PREÇO  UNIT. PREÇO 

Com L.D.I 30% TOTALSinapi Março 2023  
Setop Jan/ 2023

13.60 Poste de tubo galvanizado D=76mm, L=6,0m ED-49497 P Unid. 1,00 1.845,72 2.399,44 2.399,44
13.61 Prensa – cabo rosqueável para furo 21mm 1600 Unid. 1,00 21,06 27,38 27,38
13.62 Sapatilha leve 7581 Unid. 1,00 5,29 6,88 6,88
13.63 Selo plástico segurança Cotação Unid. 1,00 0,25 0,33 0,33

13.64 97359 Unid. 1,00 3.359,57 4.367,44 4.367,44

13.65 101875 Unid. 1,00 453,51 589,56 589,56
Custo Total do Item 32.891,29

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 Limpeza geral da obra ED-50266 m² 414,00 6,46 8,40 3.476,77

Custo Total do Item 3.476,77

VALOR TOTAL 544.357,54

Quadro de medição – unidade consumidora individual – embutir Caixa B para 
medidor polifásico
Quadro de distribuição chapa pintada – embutir, barr. Bif., no fuse + disj. Geral – 
capac. 12 disj. Unipolar – In barr. 100A

OBS.: Podem haver alterações na parte da demolição da alvenaria com 
estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora (conforme 
especificação) por não haver um projeto com os devidos detalhamentos 
necessários conforme solicitado.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 850D-FDAE-1132-BCED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 22/05/2023 14:53:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/850D-FDAE-1132-BCED
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