
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Serviços de Reforma no Parque da Lajinha – Juiz de Fora – MG DATA: Março/ 2023
0,00 0,00 Total (R$) Início 1.º Mês 2.º Mês 3.º Mês 4º Mês Totais

Físico
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,95% % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 6.683,80 R$ 1.670,95 1.670,95 1.670,95 1.670,95 6.683,80
Físico

2.0 PÓRTICO DE ENTRADA 7,44% % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 4.998,64 R$ 4.998,64 0,00 0,00 0,00 4.998,64

Físico
3.0 CORETO 16,02% % 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

R$ 10.764,48 R$ 0,00 5.382,24 5.382,24 0,00 10.764,48
Físico

4.0 QUIOSQUE COM BANHEIROS 1 7,42% % 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
R$ 4.987,83 R$ 0,00 0,00 4.987,83 0,00 4.987,83

Físico
5.0 QUIOSQUE COM BANHEIROS 2 10,93% % 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

R$ 7.341,68 R$ 0,00 3.670,84 3.670,84 0,00 7.341,68
Físico

6.0 PALCO 25,26% % 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 16.972,15 R$ 8.486,07 8.486,07 0,00 0,00 16.972,15

Físico
7.0 REFEITÓRIO, DEPÓSITO E BANHEIRO 22,98% % 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

R$ 15.438,27 R$ 0,00 0,00 0,00 15.438,27 15.438,27
TOTAL R$ 67.186,83 100,00% 15.155,66 19.210,10 15.711,86 17.109,22 67.186,83

PERCENTUAL MENSAL - % 28,59% 28,59% 23,39% 25,47% 106,03%

TOTAL MENSAL - R$ 15.155,66 19.210,10 15.711,86 17.109,22 67.186,83

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 15.155,66 34.365,76 50.077,62 67.186,83 67.186,83

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 28,59% 57,18% 80,57% 106,03% 106,03%
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SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS 

 

COMPOSIÇÃO DO LDI DESONERADO 
 
1 - Seguro e garantia 1,00% 
2 - Risco 1,27% 
3 - Despesas financeiras 1,39% 
4 - Administração central 4,00% 
5 - Lucro 7,20% 
6 - Tributos: 
COFINS 3,00% 
PIS 0,65% 
CPRB 4,50% 
ISSQN (PJF) 3,00% 
 

BDI = 30,00 % 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Serviços de Reforma no Parque da Lajinha – Juiz de Fora – MG DATA: Março/ 2023

3.13 Lixamento em forro de madeira ED-50507 m² 56,09 3,71 4,82                   270,52 
3.14 Aplicação de verniz em forro de madeira 102204 m² 56,09 9,77 12,70                   712,40 
3.15 Revisão em tomada elétrica existente, inclusive substituição de fiação 104476 pto 1,00 158,91 206,58                   206,58 
3.16 Limpeza da obra ED-50266 m² 56,09 5,91 7,68                   430,94 

4.0 QUIOSQUE COM BANHEIROS 1                4.987,83 
4.1 Demolição de massa ED-48501 m² 23,43 8,03 10,44                   244,55 
4.2 Limpeza telhado em policarbonato com jato alta pressão 99814 m² 13,66 1,63 2,12                     28,95 
4.3 Limpeza de calha ED-50263 m 18,28 2,13 2,77                     50,62 
4.4 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhão ED-51131 m³ 1,52 32,42 42,15 64,18
4.5 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km ED-51130 m³xKm 22,84 7,77 10,10 230,72
4.6 Fornecimento e aplicação de chapisco 87878 m² 23,43 4,40 5,72                   134,00 
4.7 Fornecimento e aplicação de massa uníca para recebimento de cerâmica 87535 m² 23,43 30,33 39,43                   923,68 
4.8 Lixamento de tetos dos banheiros para pintura ED-50506 m² 7,20 2,79 3,63                     26,11 
4.9 Pintura de teto com tinta acrílica (duas demãos) 88488 m² 7,20 15,48 20,12                   144,89 

4.10 Lixamento de paredes (quiosque) para pintura ED-50505 m² 93,71 2,46 3,20                   299,67 
4.11 Pintura de paredes com tinta látex PVA, duas demãos 88489 m² 93,71 13,65 17,75                1.662,81 
4.12 Fornecimento e instalação de papeleiras metálica cromada ED-48181 unid 2,00 52,96 68,85                   137,70 
4.13 Fornecimento e instalação de barra de apoio para acessibilidade ED-48163 unid 1,00 155,09 201,62                   201,62 
4.14 Fornecimento e instalação de barra de apoio para acessibilidade 90cm ED-48162 unid 1,00 232,06 301,68                   301,68 
4.15 Limpeza da obra ED-50266 m² 69,85 5,91 7,68                   536,66 

5.0 QUIOSQUE COM BANHEIROS 2                7.341,68 
5.1 Demolição de massa ED-48501 m² 28,11 8,03 10,44                   293,46 
5.2 Retirada de portas de madeira para substituição de 20x210cm ED-48494 ED-48495 unid 2,00 26,92 35,00                     70,00 
5.3 Limpeza telhado em policarbonato com jato alta pressão 99814 m² 13,66 1,63 2,12                     28,95 
5.4 Limpeza de calha ED-50263 m 18,28 2,13 2,77                     50,62 
5.5 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhão ED-51131 m³ 2,05 32,42 42,15 86,22
5.6 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km ED-51130 m³xKm 30,69 7,77 10,10 309,95
5.7 Fornecimento e aplicação de chapisco 87878 m² 28,11 4,40 5,72                   160,80 
5.8 Fornecimento e aplicação de massa uníca para recebimento de cerâmica 87535 m² 28,11 30,33 39,43                1.108,42 
5.9 Lixamento de tetos dos banheiros para pintura ED-50506 m² 7,20 2,79 3,63                     26,11 

5.10 91015
unid

2,00 930,35 1.209,46                2.418,91 
5.11 Pintura de porta de madeira com verniz 102203 m² 6,72 9,45 12,29                     82,56 
5.12 Lixamento de paredes (quiosque) para pintura ED-50505 m² 93,71 2,46 3,20                   299,67 
5.13 Pintura de paredes com tinta látex PVA, duas demãos 88489 m² 93,71 13,65 17,75                1.662,81 
5.14 Fornecimento e instalação de papeleiras metálica cromada ED-48181 unid 3,00 52,96 68,85                   206,54 
5.15 Limpeza da obra ED-50266 m² 69,85 5,91 7,68                   536,66 

Fornecimento e instalação de portas de madeira para verniz completa inclusive 
fechadura
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA
OBRA: Serviços de Reforma no Parque da Lajinha – Juiz de Fora – MG DATA: Março/ 2023

6.0 PALCO              16.972,15 
6.1 Demolição de alvenaria de elemento vazado de concreto ED-48452 m² 30,00 14,23 18,50                   554,97 
6.2 Retirada de guarda corpo D-48434 m² 10,97 15,44 20,07                   220,09 
6.3 Demolição de concreto armado com equipamento elétrico, inclusive afastamento ED-48443 m³ 13,69 130,28 169,36                2.318,93 
6.4 Demolição de alvenaria de tijolo ceramico ED-48435 m³ 8,40 84,54 109,90                   923,18 
6.5 Remoção manual de estrutura metálica inclusive cobertura e engradamento 97655 m² 128,06 31,63 41,12                5.265,49 
6.6 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhão ED-51131 m³ 39,71 32,42 42,15 1.673,44
6.7 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km ED-51130 m³xKm 595,59 7,77 10,10 6.016,04

7.0 REFEITÓRIO, DEPÓSITO E BANHEIRO              15.438,27 

7.1 ED-9075 
m³

0,32 84,54 109,90 35,61
7.2 Retirada de portão de ferro de 0,80x2,10m inclusive alizar ED-48497 m² 1,68 15,02 19,53 32,80
7.3 Retirada de porta de ferro de 0,75x2,10m inclusive alisar ED-48497 m² 1,58 15,02 19,53 30,75
7.4 Retirada de porta de madeira do sanitário de 0,60x2,10m ED-48494 m² 1,26 7,30 9,49 11,96
7.5 Carga manual de material de qualquer natureza sobre caminhão ED-51131 m³ 0,71 32,42 42,15 30,12
7.6 Transporte de material de qualquer natureza em caminhão DMT 15Km ED-51130 m³xKm 10,72 7,77 10,10 108,28
7.7 Fornecimento e aplicação de chapisco 87878 m² 1,44 4,40 5,72                       8,24 
7.8 Fornecimento e aplicação de massa uníca para acabamento 87535 m² 1,44 30,33 39,43                     56,78 

7.9 Fornecimento e instalação de janela com grade de 1,80x0,60m no refeitório e banheiro
m²

2,16 776,57 1.009,54                2.180,61 
7.10 Lixamento de paredes internas para pintura ED-50505 m² 141,04 2,46 3,20                   451,05 
7.11 Lixamento de paredes externas para pintura ED-50505 m² 98,85 2,46 3,20                   316,11 
7.12 Pintura de paredes internas com tinta látex PVA, duas demãos 88489 m² 98,85 13,65 17,75                1.754,00 
7.13 Pintura de paredes externas com tinta látex PVA, duas demãos 95622 m² 98,85 13,91 18,08                1.787,41 
7.14 Pintura de telhas fibrocimento no refeitório, depósito e banheiro 102488   102491 m² 97,10 20,68 26,88                2.610,54 
7.15 Fornecimento e instalação de piso cerâmico no depósito ED-50722 m² 25,89 53,62 69,71                1.804,69 
7.16 Instalação de ponto de luz, inclusive fiação 104477 pto 2,00 120,96 157,25                   314,50 
7.17 Fornecimento e instalação de porta de ferro 0,80x2,10m ED-50973 m² 1,68 545,25 708,83                1.190,83 
7.18 Fornecimento e instalação de porta de ferro 0,75x2,10m ED-50972 m² 1,68 529,11 687,85                1.155,59 
7.19 Fornecimento e instalação de porta de alumínio de 0,60x2,10m ED-50991 m² 1,26 571,85 743,41                   936,69 
7.20 Limpeza da obra ED-50266 m² 80,92 5,91 7,68                   621,71 

VALOR TOTAL              67.186,83 

Orçamento:    Aprovação:

Demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico ou bloco de concreto sem 
aproveitamento

ED-50954   ED-
50951
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: EC52-B31E-86CB-1368

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 11/04/2023 11:11:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/EC52-B31E-86CB-1368

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/EC52-B31E-86CB-1368

