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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Pintura Externa Prédio Sede Prefeitura de Juiz de Fora

Servigos Total (R$) Finan 1.° Més 2.° Més Totais
R$ %
1 |SERVIGCOS PRELIMINARES 32,16% 50,00% 50,00% 100,00%
210.658,95 105.329,48| 105.329,48| 210.658,95
R$ %
2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 9,84% 50,00% 50,00% 100,00%
64.463,08 32.231,54 32.231,54 64.463,08
R$ %
3 |PINTURA 52,06% 50,00% 50,00% 100,00%
341.036,75 170.518,38| 170.518,38| 341.036,75
R$ %
4 |SERVICOS COMPLEMENTARES 5,94% 50,00% 50,00% 100,00%
38.925,18 19.462,59 19.462,59 38.925,18
TOTAL MENSAL - R$ 655.083,96| 100,00%| 327.541,98| 327.541,98 655.083,96
PERCENTUAL MENSAL - % 50,00% 50,00% 100,00%
\
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 327.541,98| 655.083,96| 655.083,96
\
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 50,00% 100,00% 100,00%




655.083,96
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