
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Pintura Externa Prédio Sede Prefeitura de Juiz de Fora

Serviços Total (R$) Finan 1.º Mês 2.º Mês Totais

R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32,16% 50,00% 50,00% 100,00%

210.658,95 105.329,48 105.329,48 210.658,95

R$ %

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9,84% 50,00% 50,00% 100,00%

64.463,08 32.231,54 32.231,54 64.463,08

R$ %

3 PINTURA 52,06% 50,00% 50,00% 100,00%

341.036,75 170.518,38 170.518,38 341.036,75

R$ %

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,94% 50,00% 50,00% 100,00%

38.925,18 19.462,59 19.462,59 38.925,18

TOTAL MENSAL - R$ 655.083,96 100,00% 327.541,98 327.541,98 655.083,96

PERCENTUAL MENSAL - % 50,00% 50,00% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 327.541,98 655.083,96 655.083,96

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 50,00% 100,00% 100,00%



655.083,96


	Cronograma

