Juiz de Fora ;

Secretaria de Obras ¥

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PJF

OBRA: Construgao de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida

DATA: Agosto/2023

ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) | FINANC. | 1.2MES 2.2 MES 3.2 MES 4.2 MES TOTAIS
R$ %
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 4,46% | 100,00% 100,00%
27.442,75 27.442,75 27.442,75
R$ %
2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 8,87% | 22,88% 25,90% 26,94% 24,27% 100,00%
54.536,16 12.479,34| 14.126,60| 14.693,42| 13.236,80| 54.536,16
R$ %
3 |DEMOLIGOES 6,97% | 100,00% 100,00%
42.849,15 42.849,15 42.849,15
R$ %
4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,36% | 100,00% 100,00%
2.243,36 2.243,36 2.243,36
R$ %
5 |FUNDAGAO/ESTRUTURA 12,94% | 70,00% 30,00% 100,00%
79.545,15 55.681,61| 23.863,55 79.545,15
R$ %
6 |ALVENARIA 4,77% 80,00% 20,00% 100,00%
29.298,45 23.438,76|  5.859,69 29.298,45
R$ %
7 |REVESTIMENTOS 7,60% 40,00% 60,00% 100,00%
46.728,32 18.691,33|  28.036,99 46.728,32
R$ %
8 |PISO/ SOLEIRA / PEITORIL 9,49% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
58.343,14 11.668,63| 29.171,57| 17.502,94| 58.343,14
R$ %
9 |ESQUADRIAS 12,20% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
75.024,54 15.004,91| 45.014,72| 15.004,91| 75.024,54
R$ %
10 |VIDROS 2,57% 100,00% | 100,00%
15.794,63 15.794,63|  15.794,63
R$ %
11 |PINTURA 6,30% 100,00% | 100,00%
38.706,56 38.706,56| 38.706,56
R$ %
12 |COBERTURAS E FORROS 16,61% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
102.147,25 40.858,90| 30.644,18| 30.644,18| 102.147,25
R$ %
13 |INSTALAGOES PLUVIAIS 1,01% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
6.226,89 1.868,07| 2.490,76|  1.868,07|  6.226,89
R$ %
14 |INSTALACOES ELETRICAS 5,28% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
32.490,72 9.747,22|  9.747,22| 12.996,29| 32.490,72
R$ %
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,57% 100,00% | 100,00%
3.481,74 3.481,74| 3.481,74
TOTAL MENSAL - R$ 614.858,81| 100,00%| 140.696,20| 159.267,95| 165.658,55| 149.236,11| 614.858,81
PERCENTUAL MENSAL - % 22,88% 25,90% 26,94% 24,27%|  100,00%|
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 140.696,20| 299.964,15| 465.622,70| 614.858,81| 614.858,81
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % 22,88% 48,79% 75,73%|  100,00%|  100,00%
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Juiz de Fora

COMPOSICAO DO LDI DESONERADO

(Reforma de edificios)

1 - Seguro e garantia 0,97%
2 - Risco 1,27%
3 - Despesas financeiras 1,23%
4 - Administracao central 4,00%
5 - Lucro 7,40%
6 - Tributos:
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
ISSQN (PJF) 3,00%

LDI DESONERADO = 30,00 %
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA PJF

OBRA: Construgao de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Céandida DATA: Agosto/2023
~ REF. DESONERADA| PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO 222‘: ooatas UNID. | QUANT. | LD | Com LD.I Com L.D.I
VALOR TOTAL COM L.D.I = 30,00% 614.858,81
1 SERVICOS PRELIMINARES 27.442,75
11 \I\//Ia?ct));IZ:%; 143.0%%3.(%%12’)35%% de obra em centro urbano ou regiao limitrofe com valor até o ED-50392 % 0,005| 472.968 32 614.858 81 3.074,29
Fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm,
19 plotada com adesivo vinilico, afixagia co.m rebites 4,8x40 mm, em estrutura n_1eté|ica de ED-16660 m2 450 317,71 413,02 1.858.59
metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com
tinta pva duas (2) demaos, conforme especificagao técnica
Locagdo de obra com gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada 2,00m,
1.3 |reaproveitamento (2x), inclusive acompanhamento de equipe topografica para marcagdo de| ED-17989 m?2 348,45 49,69 64,60 22.509,87
ponto topografico
2 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 54.536,16
2.1 |Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (30h/més) 90777 h 120,00 98,58 128,15 15.378,00
2.2 |Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 més 4,000 7.530,42 9.789,54 39.158,16
3 |DEMOLICOES 42.849,15
31 Demolicao de pgredgs em estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora ED-28338 m2 292,60 14.71 19,12 5.594.54
conforme especificacao.
3.2 |Demolicdo de piso ceramico inclusive afastamento ED-48480 m?2 319,63 14,65 19,05 6.088,95
3.3 |Demolicdo de forro de madeira inclusive afastamento ED-48463 m?2 263,34 4,88 6,34 1.669,58
3.4 |Retirada de esquadrias em ferro para reaproveitamento ED-48497 m?2 77,92 16,46 21,40 1.667,49
3.5 |Retirada de esquadrias de madeira para reaproveitamento ED-48493 m?2 6,72 11,85 15,41 103,56
3.6 |Retirada de estrutura de madeira do telhado para reaproveitamento ED-48454 m?2 312,44 13,24 17,21 5.377,09
3.7 |Retirada de telhas de amianto para reaproveitamento ED-48512 m?2 312,44 11,35 14,76 4.611,61
3.8 |Retirada de calha ED-48438 m 31,10 4,11 5,34 166,07
3.9 |Demoli¢cdo de concreto (base/ piso) ED-48487 m3 251,23 37,04 48,15 12.096,72
3.10 |Carga manual de material ED-51131 m3 68,90 35,54 46,20 3.183,25
3.11 |Transporte de material para bota fora ED-29232 m3xKm 826,82 2,13 2,77 2.290,29
4 |MOVIMENTO DE TERRA 2.243,36
4.1 |Escavagdo manual ED-51110 m3 20,16 35,50 46,15 930,38
4.2 |Regularizagédo e compacta¢ao mecanica 101617 m?2 20,16 2,65 3,45 69,55
4.3 |Aterro manual compactado 93382 m3 10,22 27,94 36,32 371,19
4.4 |Carga manual de material com empolamento ED-51131 m3 9,94 35,54 46,20 459,23
4.5 |Transporte de material para bota fora ED-29232 m3xKm 149,10 2,13 2,77 413,01
5 |FUNDACAO /ESTRUTURA 79.545,15
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OBRA: Construcao de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Agosto/2023
. REF. DESONERADA| PRECO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO Sinapi 06/2023 | UNID. [ QUANT.
Setop 04/2023 Sem L.D.I Com L.D.I Com L.D.I
5.1 |Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecanico, inclusive langamento e adensamento 95241 m?2 1,01 29,46 38,30 38,61
5.2 |F6rma de madeira comum para fundagoes - reaproveitamento 5x ED-49643 m?2 390,12 53,60 69,68 27.183,56
5.3 |Concreto fck de 25 MPa, usinado, inclusive langamento manual ED-49638 m3 29,28 705,94 917,72 26.870,84
5.4 |Armagéo de ago CA-50 92802 Kg 1.991,56 9,83 12,78 25.452,14
6 |ALVENARIA 29.298,45
6.1 Forneplmento e execugao de alvenaria de lajotas ceramicas furadas conforme especificagao, 103322 m2 423,88 53,17 69,12 29.298.45
inclusive argamassa de assentamento
7 |REVESTIMENTOS 46.728,32
7.1 |Fornecimento e aplicagédo de chapisco em alvenaria com fornecimento de materiais 87894 m?2 847,76 6,13 7,97 6.756,62
7.2 |Fornecimento e aplicagdo de massa unica em alvenaria com fornecimento de materiais 87792 m2 847,76 36,27 47,15 39.971,70
8 |PISO/ SOLEIRA / PEITORIL 58.343,14
8.1 Impermeabl[lzagaq de pisos com 2 dema’os de pllntura asfaltica con3|derando. '_asteljder pelas 08557 m2 382,30 40,04 52,05 19.898.72
paredes perimetrais por 30cm acima do nivel do piso acabado conforme especificagdo
8.2 qunemmento e assentamento de piso em ceramica antiderrapante PEI-4, inclusive ED-50544 m2 254,10 70,04 91,05 23.135,81
rejuntamento
83 qunemmento e assentamento de rodapé em ceramica antiderrapante PEI-4, inclusive ED-50771 m 158,40 11,78 15.31 242510
rejuntamento
8.4 |Fornecimento e assentamento de piso cimentado aspero conforme especificacao 101750 m2 65,53 49,44 64,27 4.211,61
8.5 |Fornecimento e assentamento de soleira em granito 98689 m 5,60 83,66 108,76 609,06
8.6 |Fornecimento e assentamento de peitoril em granito 101965 m 60,55 102,43 133,16 8.062,84
9 |ESQUADRIAS 75.024,54
9.1 |Fornecimento e instalacdo de janela de ferro tipo basculante, com pintura anticorrosiva 94559 m? 76,58 660,75 858,98 65.780,69
992 Fornecimento e instalacdo de 'porta' de madeira para pintura de 0,80 x 2,10m, inclusive 00843 unid. 7.00 1.015.81 1.320.55 9.243.85
ferragens, completa e colocada inclusive fechadura
10 |VIDROS 15.794,63
10. |Fornecimento e instala¢é@o de vidros lisos comum 102152 m? 76,58 158,65 206,25 15.794,63
11 |PINTURA 38.706,56
11.1 |Selador acrilico em paredes interna e externas (1 demao) ED-50514 m? 847,76 5,75 7,48 6.341,21
11.2 |Massa acrilica aplicado internamente até a altura de 1,50m conforme memorial descritivo ED-50474 m? 237,60 20,90 27,17 6.455,59
11.3 |Pintura interna com esmalte sintético em paredes, 2 demaos ED-50509 m? 237,60 22,24 28,91 6.869,02
11.4 |Pintura interna com tinta acrilica acetinada, 2 demé&os ED-50451 m? 248,69 14,10 18,33 4.558,45
11.5 |Pintura externa com tinta acrilica acetinada, 2 deméos ED-50451 m? 396,10 14,10 18,33 7.260,51
11.6 |Pintura esmalte sintético (2 demaos) em esquadrias de madeira, inclusive fundo selador ED-50493 m? 23,52 24,35 31,66 744,64
11.7 |Pintura esmalte sintético (2 demaos) em esquadrias de ferro, inclusive fundo selador ED-50491 m? 153,16 32,53 42,29 6.477,14
12 |COBERTURAS E FORROS 102.147,25
12.1 |Fornecimento e instalagédo de forro em PVC branco conforme especificagao 96116 m? 263,34 65,92 85,70 22.568,24
122 Fornecimento e mstalagao .de estrutura metgtllca para telha metdlica completa, incluso|92580 ED- m2 348 45 80,70 104,91 36.555,89
transporte vertical inclusive pintura e fundo zarcao 50497
123 E:)orjr:glmento e instalagdo de telha em chapa galvanizada tipo trapezoidal 0,5mm conforme ED-13852 m2 348.45 94.98 123,47 43.023.12

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2A59-1B9B-B45C-3D55 e informe o cédigo 2A59-1B9B-B45C-3D55

Assinado por 1 pessoa: JULIANA GUARINELLO DOS SANTOS

o



OBRA: Construcao de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Agosto/2023

. REF. DESONERADA| PRECO UNIT. PRECO TOTAL

'TEM DESCRICAO o om0 UNID. | QUANT. e LDl | Com LD Com L.D.I
13 |INSTALACOES PLUVIAIS 6.226,89
13.1 Fornecimentq e instalagdo de caixa de inspecdo de esgoto simples (drenagem) 80x80cm ED-49896 Unid. 1,00 713,07 926,99 926,99

conforme projeto

13.2 |Fornecimento e instalacéo de ralo tipo abacaxi para calha ED-49962 Unid. 1,00 37,27 48,45 48,45
13.3 |Fornecimento e instalagéo de curva 90° curta PVC Diam. 100mm 95695 Unid. 3,00 58,50 76,05 228,15
13.4 |Fornecimento e instalagdo de tubo de PVC Diam. 100mm 89512 m 10,50 48,05 62,47 655,94
13.5 |Fornecimento e instalagéo de calha galvanizada 50cm 94228 m 34,50 97,38 126,59 4.367,36
14 |INSTALAGOES ELETRICAS 32.490,72
14.1 |Arruela 1” 39210 Unid. 3,00 1,04 1,35 4,05
14.2 |Arruela 1 %" 39212 Unid. 4,00 2,08 2,70 10,80
14.3 |Arruela 2" 39208 Unid. 4,00 0,57 0,74 2,96
14.4 |Bucha 1” 39176 Unid. 3,00 1,40 1,82 5,46
14.5 |Bucha 1%’ 39178 Unid. 4,00 2,37 3,08 12,32
14.6 |Bucha %’ 39174 Unid. 4,00 1,07 1,39 5,56
14.7 |Bujao de ago galvanizado 3" 4892 Unid. 1,00 53,20 69,16 69,16
14.8 |Caixa de PVC 4x2” ED-49196 Unid. 55,00 47,61 61,89 3.403,95
14.9 |Curva 135° PVC rosca 1 %" 2626 Unid. 2,00 33,26 43,24 86,48
14.10 |Curva 90° PVC curta rosca 2" 91911 Unid. 1,00 15,29 19,88 19,88
14.11 |Curva 90° PVC longa rosca 1” 91917 Unid. 2,00 19,47 25,31 50,62
14.12 |Luva PVC rosca 1” 91885 Unid. 5,00 11,71 15,22 76,10
14.13 |Luva ago galvanizado pesado 3” 2642 Unid. 1,00 18,65 24,25 24,25
14.14 |Luva ago zincado pesado 4” 2641 Unid. 1,00 29,43 38,26 38,26
14.15 |Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV — 1,5mm? ED-48946 m 488,80 2,87 3,73 1.823,22
14.16 |Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV — 16mm? ED-48971 m 121,40 19,99 25,99 3.155,19
14.17 |Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV — 2,5mm? ED-48951 m 824,80 4,60 5,98 4.932,30
14.18 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4”p/ 1 fungéo 91945 Unid. 6,00 12,87 16,73 100,38
14.19 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4”p/ 1 fungéo retangular 91953 Unid. 42,00 27,61 35,89 1.507,38
14.20 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4”p/ 2 fungbes retangulares 91959 Unid. 1,00 42,23 54,90 54,90
14.21 |Dispositivo elétrico embutido — placa 2x4”p/ 3 fungbes retangulares 91967 Unid. 6,00 56,86 73,92 443,52
14.22 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — interruptor 2 teclas simples 91958 Unid. 1,00 32,00 41,60 41,60
14.23 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — interruptor 3 teclas simples 91966 Unid. 6,00 46,63 60,62 363,72
14.24 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — tomada hexagonal 2P+T - 10A 91990 Unid. 6,00 30,85 40,11 240,66
14.25 |Dispositivo elétrico embutido — s/ placa — tomada universal retangular 2P+T - 10A 91990 Unid. 42,00 30,85 40,11 1.684,62
14.26 |Disjuntor unipolar termomagnético 10A 93653 Unid. 4,00 17,13 22,27 89,08
14.27 |Disjuntor unipolar termomagnético 16A 93654 Unid. 9,00 17,68 22,98 206,82
14.28 |Disjuntor unipolar termomagnético 80A 34689 Unid. 1,00 48,62 63,21 63,21
14.29 |Eletroduto PVC flexivel leve 1” 91846 m 29,80 9,13 11,87 353,73
14.30 |Eletroduto PVC flexivel leve %" 91844 m 252,30 6,27 8,15 2.056,25
14.31 |Eletroduto PVC flexivel pesado 1 12" ED-7251 m 26,40 31,08 40,40 1.066,56
14.32 |Eletroduto PVC flexivel pesado 4” 97670 m 21,70 22,29 28,98 628,87
14.33 |Eletroduto PVC rosca 1” ED-49309 m 1,00 24,27 31,55 31,55
14.34 |Eletroduto PVC rosca 1 %%” ED-49311 m 2,00 35,64 46,33 92,66
14.35 |Eletroduto PVC rosca %" ED-49307 m 2,00 18,67 24,27 48,54
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OBRA: Construcao de 6 Salas de Aula — E.M. Santa Candida DATA: Agosto/2023

. REF. DESONERADA| PRECO UNIT. PRECO TOTAL

ITEM DESCRICAC 222':‘ oaraa UNID. | QUANT. | LDl | ComL.D.I Com L.D.I
14.36 |Eletroduto PVC rosca 3” ED-49314 m 1,00 72,32 94,02 94,02
14.37 |Eletroduto PVC rosca %4” ED-49308 m 1,00 20,19 26,25 26,25
14.38 |Soquete base G13 12294 Unid. 42,00 8,59 11,17 469,14
14.39 |Alca pre formada de distribuicdo para condutor bipolar de 6mm?2 101556 Unid. 1,00 6,09 7,92 7,92
14.40 |Armacdo secundaria aco laminado 1 haste 150mm ED-49440 Unid. 1,00 43,83 56,98 56,98
14.41 |Bloco terminal para interligacao de condutos 6/6mm?2 Cotacao Unid. 2,00 122,85 159,71 319,42
14.42 |Bucha plastica S8 4376 Unid. 12,00 0,25 0,33 3,96
14.43 |Cabegote de aluminio para eletroduto 1” 1050 Unid. 1,00 5,31 6,90 6,90
14.44 |Cabo cobre nu se¢cdo 6mm2 ED-49132 m 2,00 12,87 16,73 33,46
14.45 |Caixa inspecao de aterramento PVC ED-51055 Unid. 1,00 100,13 130,17 130,17
14.46 |Chumbador de aco 16mm x 110mm (com porca e arruela) 13279 Unid. 1,00 26,78 34,81 34,81
14.47 |Cinta de aluminio para poste L18mm, C=1,0m 406 Unid. 2,00 82,69 107,50 215,00
14.48 |Conector tipo cunha para condutor 6mm? 39601 Unid. 5,00 29,14 37,88 189,40
14.49 |Fixador plastico para fios e cabos Cotacéo Unid. 5,00 24,00 31,20 156,00
14.50 |Haste de aterramento aco/ cobre D=15mm, comprimento 2,4m ED-49343 Unid. 1,00 186,87 242,93 242,93
14.51 |Haste de aterramento galvanizada 2000mm 11991 Unid. 1,00 117,12 152,26 152,26
14.52 |ldentificador de fase Cotacéo Unid. 1,00 158,32 205,82 205,82
14.53 |Isolamento roldana 600V porcelana vidrada ED-49443 Unid. 1,00 11,17 14,52 14,52
14.54 |Olhal para parafuso M16 421 Unid. 1,00 23,07 29,99 29,99
14.55 |Parafuso aco galvanizado cabeca quadrada rosca M16x2, comp. 180mm 431 Unid. 1,00 15,75 20,48 20,48
14.56 |Parafuso cabega de limdo com fenda 3/16x1” ¢/ porca e arruela 4383 Unid. 1,00 25,32 32,92 32,92
14.57 |Parafuso cabeca de limdo com fenda 3/16x3/8” ¢/ porca e arruela 4344 Unid. 2,00 26,53 34,49 68,98
14.58 |Parafuso de segurancga lacre caixa 4331 Unid. 1,00 5,30 6,89 6,89
14.59 |Parafuso tipo fenda, cabecga plana escariada 5,0x50 mm para bucha S8 11059 Unid. 12,00 0,45 0,59 7,08
14.60 |Poste de tubo galvanizado D=76mm, L=6,0m ED-49497P Unid. 1,000 1.507,51 1.959,76 1.959,76
14.61 |Prensa — cabo rosqueavel para furo 21mm 1600 Unid. 1,00 24,59 31,97 31,97
14.62 |Sapatilha leve 7581 Unid. 1,00 3,64 4,73 4,73
14.63 |Selo plastico seguranca Cotagao Unid. 1,00 0,25 0,33 0,33
14.64 S;iafg;iocode medigdo — unidade consumidora individual — embutir Caixa B para medidor 97359 Unid. 1,000 3.561.44 4.629,87 4.629,87
14.65 ngdro_de distribuigdo chapa pintada — embutir, barr. Bif., no fuse + disj. Geral — capac. 12 101875 Unid. 1,00 418,58 544,15 544,15

disj. Unipolar — In barr. 100A

15 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3.481,74
15.1 |Limpeza geral da obra ED-50266 m?2 414,00 6,47 8,41 3.481,74

OBS.: Podem haver alteragdes na parte da demolicao da alvenaria com estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora (conforme especificagao) por ndo haver um projeto

com os

devidos detalhamentos necessarios, conforme solicitado.
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