
R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,46% 100,00% 100,00%

27.442,75 27.442,75 0,00 0,00 0,00 27.442,75

R$ %

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 8,87% 22,88% 25,90% 26,94% 24,27% 100,00%

54.536,16 12.479,34 14.126,60 14.693,42 13.236,80 54.536,16

R$ %

3 DEMOLIÇÕES 6,97% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

42.849,15 42.849,15 0,00 0,00 0,00 42.849,15

R$ %

4 MOVIMENTO DE TERRA 0,36% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.243,36 2.243,36 0,00 0,00 0,00 2.243,36

R$ %

5 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA 12,94% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%

79.545,15 55.681,61 23.863,55 0,00 0,00 79.545,15

R$ %

6 ALVENARIA 4,77% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00%

29.298,45 0,00 23.438,76 5.859,69 0,00 29.298,45

R$ %

7 REVESTIMENTOS 7,60% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00%

46.728,32 0,00 18.691,33 28.036,99 0,00 46.728,32

R$ %

8 PISO/ SOLEIRA / PEITORIL 9,49% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

58.343,14 0,00 11.668,63 29.171,57 17.502,94 58.343,14

R$ %

9 ESQUADRIAS 12,20% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

75.024,54 0,00 15.004,91 45.014,72 15.004,91 75.024,54

R$ %

10 VIDROS 2,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

15.794,63 0,00 0,00 0,00 15.794,63 15.794,63

R$ %

11 PINTURA 6,30% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

38.706,56 0,00 0,00 0,00 38.706,56 38.706,56

R$ %

12 COBERTURAS E FORROS 16,61% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

102.147,25 0,00 40.858,90 30.644,18 30.644,18 102.147,25

R$ %

13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1,01% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

6.226,89 0,00 1.868,07 2.490,76 1.868,07 6.226,89

R$ %

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,28% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

32.490,72 0,00 9.747,22 9.747,22 12.996,29 32.490,72

R$ %

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

3.481,74 0,00 0,00 0,00 3.481,74 3.481,74

614.858,81 100,00% 140.696,20 159.267,95 165.658,55 149.236,11 614.858,81

22,88% 25,90% 26,94% 24,27% 100,00%

140.696,20 299.964,15 465.622,70 614.858,81 614.858,81

22,88% 48,79% 75,73% 100,00% 100,00%

TOTAIS

DATA: Agosto/2023OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida

                         TOTAL MENSAL - R$

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO PJF

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) FINANC. 1.º MÊS 2.º MÊS 3.º MÊS 4.º MÊS
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REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
Sinapi 06/2023  
Setop 04/2023 Sem L.D.I Com L.D.I Com L.D.I

614.858,81
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.442,75

1.1
Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor até o

valor de R$ 1.000.000,00
ED-50392 % 0,005 472.968,32 614.858,81 3.074,29

1.2

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm,

plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de

metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com

tinta pva duas (2) demãos, conforme especificação técnica 

ED-16660 m² 4,50 317,71 413,02 1.858,59

1.3
Locação de obra com gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m,

reaproveitamento (2x), inclusive acompanhamento de equipe topográfica para marcação de

ponto topográfico

ED-17989 m² 348,45 49,69 64,60 22.509,87

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 54.536,16

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares (30h/mês) 90777 h 120,00 98,58 128,15 15.378,00

2.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 mês 4,00 7.530,42 9.789,54 39.158,16

3 DEMOLIÇÕES 42.849,15

3.1
Demolição de paredes em estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora

conforme especificação.
ED-28338 m² 292,60 14,71 19,12 5.594,54

3.2 Demolição de piso cerâmico inclusive afastamento ED-48480 m² 319,63 14,65 19,05 6.088,95

3.3 Demolição de forro de madeira inclusive afastamento ED-48463 m² 263,34 4,88 6,34 1.669,58

3.4 Retirada de esquadrias em ferro para reaproveitamento ED-48497 m² 77,92 16,46 21,40 1.667,49

3.5 Retirada de esquadrias de madeira para reaproveitamento ED-48493 m² 6,72 11,85 15,41 103,56

3.6 Retirada de estrutura de madeira do telhado para reaproveitamento ED-48454 m² 312,44 13,24 17,21 5.377,09

3.7 Retirada de telhas de amianto para reaproveitamento ED-48512 m² 312,44 11,35 14,76 4.611,61

3.8 Retirada de calha ED-48438 m 31,10 4,11 5,34 166,07

3.9 Demolição de concreto (base/ piso) ED-48487 m³ 251,23 37,04 48,15 12.096,72

3.10 Carga manual de material ED-51131 m³ 68,90 35,54 46,20 3.183,25

3.11 Transporte de materiaL para bota fora ED-29232 m³xKm 826,82 2,13 2,77 2.290,29

4 MOVIMENTO DE TERRA 2.243,36
4.1 Escavação manual ED-51110 m³ 20,16 35,50 46,15 930,38

4.2 Regularização e compactação mecânica 101617 m² 20,16 2,65 3,45 69,55

4.3 Aterro manual compactado 93382 m³ 10,22 27,94 36,32 371,19

4.4 Carga manual de material com empolamento ED-51131 m³ 9,94 35,54 46,20 459,23

4.5 Transporte de materiaL para bota fora ED-29232 m³xKm 149,10 2,13 2,77 413,01

5 FUNDAÇÃO / ESTRUTURA 79.545,15

VALOR TOTAL COM L.D.I = 30,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PJF

OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO  UNIT.

DATA: Agosto/2023
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REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
Sinapi 06/2023  
Setop 04/2023 Sem L.D.I Com L.D.I Com L.D.I

OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO  UNIT.

DATA: Agosto/2023

5.1 Lastro de concreto espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusive lançamento e adensamento 95241 m² 1,01 29,46 38,30 38,61

5.2 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x ED-49643 m² 390,12 53,60 69,68 27.183,56

5.3 Concreto fck de 25 MPa, usinado, inclusive lançamento manual ED-49638 m³ 29,28 705,94 917,72 26.870,84

5.4 Armação de aço CA-50 92802 Kg 1.991,56 9,83 12,78 25.452,14

6 ALVENARIA 29.298,45

6.1
Fornecimento e execução de alvenaria de lajotas cerâmicas furadas conforme especificação,

inclusive argamassa de assentamento
103322 m² 423,88 53,17 69,12 29.298,45

7 REVESTIMENTOS 46.728,32
7.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em alvenaria com fornecimento de materiais 87894 m² 847,76 6,13 7,97 6.756,62

7.2 Fornecimento e aplicação de massa única em alvenaria com fornecimento de materiais 87792 m² 847,76 36,27 47,15 39.971,70

8 PISO/ SOLEIRA / PEITORIL 58.343,14

8.1
Impermeabilização de pisos com 2 demãos de pintura asfáltica considerando estender pelas

paredes perimetrais por 30cm acima do nível do piso acabado conforme especificação
98557 m² 382,30 40,04 52,05 19.898,72

8.2
Fornecimento e assentamento de piso em cerâmica antiderrapante PEI-4, inclusive

rejuntamento
ED-50544 m² 254,10 70,04 91,05 23.135,81

8.3
Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica antiderrapante PEI-4, inclusive

rejuntamento
ED-50771 m 158,40 11,78 15,31 2.425,10

8.4 Fornecimento e assentamento de piso cimentado áspero conforme especificação 101750 m² 65,53 49,44 64,27 4.211,61

8.5 Fornecimento e assentamento de soleira em granito 98689 m 5,60 83,66 108,76 609,06

8.6 Fornecimento e assentamento de peitoril em granito 101965 m 60,55 102,43 133,16 8.062,84

9 ESQUADRIAS 75.024,54
9.1 Fornecimento e instalação de janela de ferro tipo basculante, com pintura anticorrosiva 94559 m² 76,58 660,75 858,98 65.780,69

9.2
Fornecimento e instalação de porta de madeira para pintura de 0,80 x 2,10m, inclusive

ferragens, completa e colocada inclusive fechadura
90843 unid. 7,00 1.015,81 1.320,55 9.243,85

10 VIDROS 15.794,63
10. Fornecimento e instalação de vidros lisos comum 102152 m² 76,58 158,65 206,25 15.794,63

11 PINTURA 38.706,56
11.1 Selador acrílico em paredes interna e externas (1 demão) ED-50514 m² 847,76 5,75 7,48 6.341,21

11.2 Massa acrílica aplicado internamente até a altura de 1,50m conforme memorial descritivo ED-50474 m² 237,60 20,90 27,17 6.455,59

11.3 Pintura interna com esmalte sintético em paredes, 2 demãos ED-50509 m² 237,60 22,24 28,91 6.869,02

11.4 Pintura interna com tinta acrílica acetinada, 2 demãos ED-50451 m² 248,69 14,10 18,33 4.558,45

11.5 Pintura externa com tinta acrílica acetinada, 2 demãos ED-50451 m² 396,10 14,10 18,33 7.260,51

11.6 Pintura esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de madeira, inclusive fundo selador ED-50493 m² 23,52 24,35 31,66 744,64

11.7 Pintura esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias de ferro, inclusive fundo selador ED-50491 m² 153,16 32,53 42,29 6.477,14

12 COBERTURAS E FORROS 102.147,25
12.1 Fornecimento e instalação de forro em PVC branco conforme especificação 96116 m² 263,34 65,92 85,70 22.568,24

12.2
Fornecimento e instalação de estrutura metálica para telha metálica completa, incluso

transporte vertical inclusive pintura e fundo zarcão

92580            ED-

50497
m² 348,45 80,70 104,91 36.555,89

12.3
Fornecimento e instalação de telha em chapa galvanizada tipo trapezoidal 0,5mm conforme

projeto
ED-13852 m² 348,45 94,98 123,47 43.023,12
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REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
Sinapi 06/2023  
Setop 04/2023 Sem L.D.I Com L.D.I Com L.D.I

OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO  UNIT.

DATA: Agosto/2023

13 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 6.226,89

13.1
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de esgoto simples (drenagem) 80x80cm

conforme projeto
ED-49896 Unid. 1,00 713,07 926,99 926,99

13.2 Fornecimento e instalação de ralo tipo abacaxi para calha ED-49962 Unid. 1,00 37,27 48,45 48,45

13.3 Fornecimento e instalação de curva 90° curta PVC Diam. 100mm 95695 Unid. 3,00 58,50 76,05 228,15

13.4 Fornecimento e instalação de tubo de PVC Diam. 100mm 89512 m 10,50 48,05 62,47 655,94

13.5 Fornecimento e instalação de calha galvanizada 50cm 94228 m 34,50 97,38 126,59 4.367,36

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.490,72
14.1 Arruela 1” 39210 Unid. 3,00 1,04 1,35 4,05

14.2 Arruela 1 ½” 39212 Unid. 4,00 2,08 2,70 10,80

14.3 Arruela ½” 39208 Unid. 4,00 0,57 0,74 2,96

14.4 Bucha 1” 39176 Unid. 3,00 1,40 1,82 5,46

14.5 Bucha 1 ½” 39178 Unid. 4,00 2,37 3,08 12,32

14.6 Bucha ½” 39174 Unid. 4,00 1,07 1,39 5,56

14.7 Bujão de aço galvanizado 3” 4892 Unid. 1,00 53,20 69,16 69,16

14.8 Caixa de PVC 4x2” ED-49196 Unid. 55,00 47,61 61,89 3.403,95

14.9 Curva 135° PVC rosca 1 ½” 2626 Unid. 2,00 33,26 43,24 86,48

14.10 Curva 90° PVC curta rosca ½” 91911 Unid. 1,00 15,29 19,88 19,88

14.11 Curva 90° PVC longa rosca 1” 91917 Unid. 2,00 19,47 25,31 50,62

14.12 Luva PVC rosca 1” 91885 Unid. 5,00 11,71 15,22 76,10

14.13 Luva aço galvanizado pesado 3” 2642 Unid. 1,00 18,65 24,25 24,25

14.14 Luva aço zincado pesado 4” 2641 Unid. 1,00 29,43 38,26 38,26

14.15 Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 1,5mm² ED-48946 m 488,80 2,87 3,73 1.823,22

14.16 Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 16mm² ED-48971 m 121,40 19,99 25,99 3.155,19

14.17 Cabo unipolar cobre isol. HEPR ench. EVA 0,6/1,0kV – 2,5mm² ED-48951 m 824,80 4,60 5,98 4.932,30

14.18 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 1 função 91945 Unid. 6,00 12,87 16,73 100,38

14.19 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 1 função retangular 91953 Unid. 42,00 27,61 35,89 1.507,38

14.20 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 2 funções retangulares 91959 Unid. 1,00 42,23 54,90 54,90

14.21 Dispositivo elétrico embutido – placa 2x4”p/ 3 funções retangulares 91967 Unid. 6,00 56,86 73,92 443,52

14.22 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – interruptor 2 teclas simples 91958 Unid. 1,00 32,00 41,60 41,60

14.23 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – interruptor 3 teclas simples 91966 Unid. 6,00 46,63 60,62 363,72

14.24 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – tomada hexagonal 2P+T - 10A 91990 Unid. 6,00 30,85 40,11 240,66

14.25 Dispositivo elétrico embutido – s/ placa – tomada universal retangular 2P+T - 10A 91990 Unid. 42,00 30,85 40,11 1.684,62

14.26 Disjuntor unipolar termomagnético 10A 93653 Unid. 4,00 17,13 22,27 89,08

14.27 Disjuntor unipolar termomagnético 16A 93654 Unid. 9,00 17,68 22,98 206,82

14.28 Disjuntor unipolar termomagnético 80A 34689 Unid. 1,00 48,62 63,21 63,21

14.29 Eletroduto PVC flexível leve 1” 91846 m 29,80 9,13 11,87 353,73

14.30 Eletroduto PVC flexível leve ¾” 91844 m 252,30 6,27 8,15 2.056,25

14.31 Eletroduto PVC flexível pesado 1 ½” ED-7251 m 26,40 31,08 40,40 1.066,56

14.32 Eletroduto PVC flexível pesado 4” 97670 m 21,70 22,29 28,98 628,87

14.33 Eletroduto PVC rosca 1” ED-49309 m 1,00 24,27 31,55 31,55

14.34 Eletroduto PVC rosca 1 ½” ED-49311 m 2,00 35,64 46,33 92,66

14.35 Eletroduto PVC rosca ½” ED-49307 m 2,00 18,67 24,27 48,54
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REF. DESONERADA PREÇO TOTAL
Sinapi 06/2023  
Setop 04/2023 Sem L.D.I Com L.D.I Com L.D.I

OBRA: Construção de 6 Salas de Aula – E.M. Santa Cândida

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO  UNIT.

DATA: Agosto/2023

14.36 Eletroduto PVC rosca 3” ED-49314 m 1,00 72,32 94,02 94,02

14.37 Eletroduto PVC rosca ¾” ED-49308 m 1,00 20,19 26,25 26,25

14.38 Soquete base G13 12294 Unid. 42,00 8,59 11,17 469,14

14.39 Alça pre formada de distribuição para condutor bipolar de 6mm² 101556 Unid. 1,00 6,09 7,92 7,92

14.40 Armação secundária aço laminado 1 haste 150mm ED-49440 Unid. 1,00 43,83 56,98 56,98

14.41 Bloco terminal para interligação de condutos 6/6mm² Cotação Unid. 2,00 122,85 159,71 319,42

14.42 Bucha plástica S8 4376 Unid. 12,00 0,25 0,33 3,96

14.43 Cabeçote de alumínio para eletroduto 1” 1050 Unid. 1,00 5,31 6,90 6,90

14.44 Cabo cobre nu seção 6mm² ED-49132 m 2,00 12,87 16,73 33,46

14.45 Caixa inspeção de aterramento PVC ED-51055 Unid. 1,00 100,13 130,17 130,17

14.46 Chumbador de aço 16mm x 110mm (com porca e arruela) 13279 Unid. 1,00 26,78 34,81 34,81

14.47 Cinta de alumínio para poste L18mm, C=1,0m 406 Unid. 2,00 82,69 107,50 215,00

14.48 Conector tipo cunha para condutor 6mm² 39601 Unid. 5,00 29,14 37,88 189,40

14.49 Fixador plástico para fios e cabos Cotação Unid. 5,00 24,00 31,20 156,00

14.50 Haste de aterramento aço/ cobre D=15mm, comprimento 2,4m ED-49343 Unid. 1,00 186,87 242,93 242,93

14.51 Haste de aterramento galvanizada 2000mm 11991 Unid. 1,00 117,12 152,26 152,26

14.52 Identificador de fase Cotação Unid. 1,00 158,32 205,82 205,82

14.53 Isolamento roldana 600V porcelana vidrada ED-49443 Unid. 1,00 11,17 14,52 14,52

14.54 Olhal para parafuso M16 421 Unid. 1,00 23,07 29,99 29,99

14.55 Parafuso aço galvanizado cabeça quadrada rosca M16x2, comp. 180mm 431 Unid. 1,00 15,75 20,48 20,48

14.56 Parafuso cabeça de limão com fenda 3/16x1” c/ porca e arruela 4383 Unid. 1,00 25,32 32,92 32,92

14.57 Parafuso cabeça de limão com fenda 3/16x3/8” c/ porca e arruela 4344 Unid. 2,00 26,53 34,49 68,98

14.58 Parafuso de segurança lacre caixa 4331 Unid. 1,00 5,30 6,89 6,89

14.59 Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada 5,0x50 mm para bucha S8 11059 Unid. 12,00 0,45 0,59 7,08

14.60 Poste de tubo galvanizado D=76mm, L=6,0m ED-49497P Unid. 1,00 1.507,51 1.959,76 1.959,76

14.61 Prensa – cabo rosqueável para furo 21mm 1600 Unid. 1,00 24,59 31,97 31,97

14.62 Sapatilha leve 7581 Unid. 1,00 3,64 4,73 4,73

14.63 Selo plástico segurança Cotação Unid. 1,00 0,25 0,33 0,33

14.64
Quadro de medição – unidade consumidora individual – embutir Caixa B para medidor

polifásico
97359 Unid. 1,00 3.561,44 4.629,87 4.629,87

14.65
Quadro de distribuição chapa pintada – embutir, barr. Bif., no fuse + disj. Geral – capac. 12

disj. Unipolar – In barr. 100A 101875 Unid. 1,00 418,58 544,15 544,15

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.481,74
15.1 Limpeza geral da obra ED-50266 m² 414,00 6,47 8,41 3.481,74

OBS.: Podem haver alterações na parte da demolição da alvenaria com estrutura de madeira e placas de amianto por dentro e por fora (conforme especificação) por não haver um projeto

com os devidos detalhamentos necessários, conforme solicitado.
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