



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NAS RUAS MISTER MOORE (4 UNID) E SÃO JOÃO (5 UNID)			DATA:	14/02/2022
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FINANC.	MÊS 01	TOTAIS
1	BICICLETÁRIO: RUA MISTER MOORE				
1.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico			
		0,90%	%	100,00%	100,00%
		113,84	R\$	113,84	113,84
1.2	URBANISMO / MOBILIÁRIO URBANO	Físico			
		40,16%	%	100,00%	100,00%
		5.107,11	R\$	5.107,11	5.107,11
1.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico			
		3,39%	%	100,00%	100,00%
		431,55	R\$	431,55	431,55
2	BICICLETÁRIO: RUA SÃO JOÃO				
2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico			
		0,74%	%	100,00%	100,00%
		93,86	R\$	93,86	93,86
2.2.	URBANISMO / MOBILIÁRIO URBANO	Físico			
		49,72%	%	100,00%	100,00%
		6.322,92	R\$	6.322,92	6.322,92
2.3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Físico			
		5,09%	%	100,00%	100,00%
		647,32	R\$	647,32	647,32
TOTAL MENSAL		12.716,59		12.716,59	12.716,59
PERCENTUAL MENSAL - %				100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				12.716,59	12.716,59
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				12.716,59	12.716,59
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %				100,00%	100,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI DESONERADO REFERENCIAL

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIOS NAS RUAS MISTER MOORE (4 UNID) E SÃO JOÃO (5 UNID)

DATA: 14/02/2022

COMPOSIÇÃO: BDI DE SERVIÇOS		
ITEM		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,55%
2	SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR)	1,40%
2.1	Seguros	0,20%
2.2	Garantias	0,26%
2.3	Riscos	0,94%
3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,19%
4	LUCRO (L)	7,74%
5	TRIBUTOS (T)	11,15%
5.1	ISS	3,00%
5.2	PIS	0,65%
5.3	COFINS	3,00%
5.4	Contribuição Previdenciária s. Receita Bruta (CPRB)	4,50%
	BDI	30,00%
COMPOSIÇÃO: BDI DIFERENCIADO		
ITEM		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,50%
2	SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR)	1,62%
2.1	Seguros	0,41%
2.2	Garantias	0,41%
2.3	Riscos	0,80%
3	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,00%
4	LUCRO (L)	6,00%
5	TRIBUTOS (T)	3,65%
5.1	ISS	0,00%
5.2	PIS	0,65%
5.3	COFINS	3,00%
	BDI	16,80%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 471F-C4FF-3E68-951A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LINCOLN SANTOS LIMA (CPF 382.XXX.XXX-00) em 04/03/2022 10:09:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/471F-C4FF-3E68-951A>