



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Creche Novo Triunfo - Serviço complementar de serralheria		LOCAL: Juiz de Fora / MG				DATA: 12/09/2016	
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA:	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM LDI	PREÇO UNIT. COM LDI	PREÇO TOTAL COM LDI
1	Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão, conforme projeto						9.348,04
1.1	Corrimão duplo (h=070m e h=0,90m) fixado em alvenaria	SER-COR-007	m	16,39	100,02	125,03	2.049,16
1.2	Guarda-corpo em tubo galvanizado din 2440 d = 2", subdividido com tubo de aço d = 1/2", h = 1,05m	SER-COR-015	m	16,39	356,26	445,33	7.298,88
	VALOR TOTAL COM LDI = 25%						9.348,04



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Creche Novo Triunfo - Serviço complementar de serralheria

DATA: 12/09/2016

Item	Serviços	Total (R\$)	Financ.	1.º Mês		Totais
				1.º quinz	2.º quinz	
1	Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão, conforme projeto		Físico			
		100,00	%	50,00%	50,00%	100,00%
		9.348,04	R\$	4.674,02	4.674,02	9.348,04
TOTAL QUINZENAL		9.348,04		4.674,02	4.674,02	9.348,04
PERCENTUAL MENSAL - %					100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$					9.348,04	9.348,04
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$					9.348,04	9.348,04
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %					100,00%	100,00%