
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Escola de Educação Infantil 

Físico

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,45% % 100,00%

R$ 41.133,23 R$ 41.133,23

Físico

2 FUNDAÇÕES 12,43% % 100,00%

R$ 208.727,43 R$ 208.727,43

Físico

3 SUPERESTRUTURA 4,65% % 100,00%

R$ 78.021,77 R$ 78.021,77

Físico

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 4,41% % 100,00%

R$ 73.966,53 R$ 73.966,53

Físico

5 ESQUADRIAS 11,69% % 100,00%

R$ 196.221,59 R$ 196.221,59

Físico

6 SISTEMAS DE COBERTURA 13,48% % 100,00%

R$ 226.250,09 R$ 226.250,09

Físico

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56% % 100,00%

R$ 9.425,06 R$ 9.425,06

Físico

8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 11,83% % 100,00%

R$ 198.645,89 R$ 198.645,89

Físico

9 SISTEMAS DE PISOS 10,60% % 100,00%

R$ 177.893,31 R$ 177.893,31

Físico

10 PINTURAS E ACABAMENTOS 6,22% % 100,00%

R$ 104.386,16 R$ 104.386,16

Físico

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,47% % 100,00%

R$ 24.600,01 R$ 24.600,01

Físico

12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,52% % 100,00%

R$ 8.761,08 R$ 8.761,08

Físico

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,45% % 100,00%

R$ 24.323,58 R$ 24.323,58

Físico

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,34% % 100,00%

R$ 39.336,89 R$ 39.336,89

Físico

15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,15% % 100,00%

R$ 2.546,49 R$ 2.546,49

Físico

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,48% % 100,00%

R$ 24.828,17 R$ 24.828,17

Físico

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 7,17% % 100,00%

R$ 120.437,96 R$ 120.437,96

Físico

18 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,05% % 100,00%

R$ 834,69 R$ 834,69

Físico

19 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 1,39% % 100,00%

R$ 23.291,81 R$ 23.291,81

Físico

LOCAL: Santa Luzia DATA: Setembro/ 2019

41.133,23 0,00 0,00 0,00

Totais

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.º Mês 8.º MêsITEM DESCRIÇÃO Total (R$) Início 1.º Mês 6.º Mês2.º Mês 5.º Mês4.º Mês

0,00

15,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

31.208,71

31.309,11 0,00 0,00 0,00

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

40,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00%

0,00% 30,00% 0,00% 0,00%

0,00 58.866,48 0,00 0,00

0,00%

0,00% 50,00% 30,00% 0,00%

6.021,90

0,00 12.414,09 7.448,45 0,000,00

0,00%

0,00% 35,00% 30,00% 5,00%

0,00 42.153,29 36.131,39 6.021,90

5,00%

0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

0,00

0,00 0,00 0,00 417,340,00

0,00% 0,00% 70,00% 30,00%

0,00 0,00 16.304,27 6.987,54

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%15,00%

0,00 0,00 0,00 0,0033.937,51

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00%

0,00

0,00% 10,00% 0,00% 0,00%0,00%

0,00 19.864,59 0,00 0,000,00

0,00% 50,00% 15,00% 0,00%

0,00 88.946,66 26.684,00 0,00

0,00%

0,00

0,00% 50,00% 40,00% 10,00%0,00%

0,00 52.193,08 41.754,46 10.438,620,00

0,00% 30,00% 10,00% 0,00%

0,00 7.380,00 2.460,00 0,00

5,00%

1.230,00

0,00% 40,00% 40,00% 0,00%0,00%

0,00 3.504,43 3.504,43 0,000,00

0,00% 35,00% 20,00% 0,00%

0,00 8.513,25 4.864,72 0,00

0,00%

0,00

0,00% 20,00% 80,00% 0,00%0,00%

0,00 7.867,38 31.469,51 0,000,00

0,00% 0,00% 40,00% 0,00%

0,00 0,00 1.018,60 0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

85,00%

177.418,32

3.º Mês

0,00%

0,00

60,00%

46.813,06

20,00%

14.793,31

0,00%

0,00

65,00%

147.062,56

100,00%

9.425,06

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

5,00%

1.230,00

0,00%

0,00

10,00%

2.432,36

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

5,00%

6.021,90

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

20,00%

14.793,31

50,00%

98.110,80

0,00%

0,00

0,00%

0,00

60,00%

119.187,54

15,00%

26.684,00

0,00%

0,00

30,00%

7.380,00

20,00%

1.752,22

25,00%

6.080,89

0,00%

0,00

30,00%

763,95

10,00%

2.482,82

10,00%

12.043,80

20,00%

166,94

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

60,00%

44.379,92

20,00%

39.244,32

20,00%

45.250,02

0,00%

0,00

30,00%

59.593,77

20,00%

35.578,66

0,00%

0,00

20,00%

4.920,00

0,00%

0,00

10,00%

2.432,36

0,00%

0,00

30,00%

763,95

10,00%

2.482,82

10,00%

12.043,80

30,00%

250,41

0,00%

0,00



20 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,19% % 100,00%

R$ 3.227,64 R$ 3.227,64

Físico

21 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1,98% % 100,00%

R$ 33.260,88 R$ 33.260,88

Físico

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,13% % 100,00%

R$ 52.589,87 R$ 52.589,87

Físico

23 SERVIÇOS FINAIS 0,35% % 100,00%

R$ 5.953,60 R$ 5.953,60

TOTAL R$ 1.678.663,74 100,00% 1.678.663,74

100,00%

1.678.663,74

1.678.663,74

100,00%

4,79% 17,97% 12,99% 2,67%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 80.330,82 1.415.814,64 1.633.830,81 1.678.663,74

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 4,79% 84,34% 97,33% 100,00%

TOTAL MENSAL - R$ 80.330,82 301.703,24 218.016,16 44.832,93

80.330,82 301.703,24 218.016,16 44.832,93

PERCENTUAL MENSAL - %

0,00 0,00 1.786,08 4.167,52

0,00% 0,00% 30,00% 70,00%

0,00 0,00 19.956,53 6.652,18

7.888,48 0,00 23.665,44 7.888,48

0,00% 0,00% 60,00% 20,00%

70,00%0,00% 0,00% 30,00%

13.147,47

0,00 0,00 968,29 2.259,35

15,00% 0,00% 45,00% 15,00%25,00%

0,00%

0,00

264.626,95

0,00%

0,00

5,00%

1.663,04

15,76%

264.626,95

344.957,77

20,55%

0,00%

0,00

0,00%

0,00

15,00%

4.989,13

0,00%

0,00

232.767,38

13,87%

232.767,38

577.725,15

34,42%

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

289.446,25

17,24%

289.446,25

1.114.111,40

66,37%

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

246.940,01

14,71%

246.940,01

824.665,16

49,13%


