Obra: Construcéo de Escola de Educacao Infantil

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

LOCAL: Santa Luzia

DATA: Setembro/ 2019

ITEM DESCRICAO Total (R$) Inicio 1.°Més 2.° Més 3.2 Més 4.° Més 5.° Més 6.° Més 7.° Més 8.° Més Totais
Fisico
1 SERVICOS PRELIMINARES 2,45% % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 41.133,23 R$ 41.133,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.133,23
Fisico
2 FUNDACOES 12,43% % 15,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 208.727,43 R$ 31.309,11 177.418,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.727,43
Fisico
3 SUPERESTRUTURA 4,65% % 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 78.021,77 R$ 0,00 31.208,71 46.813,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.021,77
Fisico
4 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 4,41% % 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 73.966,53 R$ 0,00 0,00 14.793,31 44.379,92 14.793,31 0,00 0,00 0,00 73.966,53
Fisico
5 ESQUADRIAS 11,69% % 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 196.221,59 R$ 0,00 0,00 0,00 39.244,32 98.110,80 58.866,48 0,00 0,00 196.221,59
Fisico
6 SISTEMAS DE COBERTURA 13,48% % 0,00% 15,00% 65,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 226.250,09 R$ 0,00 33.937,51 147.062,56 45.250,02 0,00 0,00 0,00 0,00 226.250,09
Fisico
7 IMPERMEABILIZACAO 0,56% % 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 9.425,06 R$ 0,00 0,00 9.425,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.425,06
Fisico
8 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 11,83% % 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 198.645,89 R$ 0,00 0,00 0,00 59.593,77 119.187,54 19.864,59 0,00 0,00 198.645,89
Fisico
9 SISTEMAS DE PISOS 10,60% % 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 15,00% 50,00% 15,00% 0,00% 100,00%
R$ 177.893,31 R$ 0,00 0,00 0,00 35.578,66 26.684,00 88.946,66 26.684,00 0,00 177.893,31
Fisico
10 PINTURAS E ACABAMENTOS 6,22% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
R$ 104.386,16 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.193,08 41.754,46 10.438,62 104.386,16
Fisico
11 INSTALAQAO HIDRAULICA 1,47% % 0,00% 5,00% 5,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 100,00%
R$ 24.600,01 R$ 0,00 1.230,00 1.230,00 4.920,00 7.380,00 7.380,00 2.460,00 0,00 24.600,01
Fisico
12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,52% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%
R$ 8.761,08 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.752,22 3.504,43 3.504,43 0,00 8.761,08
Fisico
13 INSTALACAO SANITARIA 1,45% % 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 25,00% 35,00% 20,00% 0,00% 100,00%
R$ 24.323,58 R$ 0,00 0,00 2.432,36 2.432,36 6.080,89 8.513,25 4.864,72 0,00 24.323,58
Fisico
14 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 2,34% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00%
R$ 39.336,89 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.867,38 31.469,51 0,00 39.336,89
Fisico
15 INSTALAQAO DE GAS COMBUSTIVEL 0,15% % 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 40,00% 0,00% 100,00%
R$ 2.546,49 R$ 0,00 0,00 0,00 763,95 763,95 0,00 1.018,60 0,00 2.546,49
Fisico
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 1,48% % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 50,00% 30,00% 0,00% 100,00%
R$ 24.828,17 R$ 0,00 0,00 0,00 2.482,82 2.482,82 12.414,09 7.448,45 0,00 24.828,17
Fisico
17 INSTALAQAO ELETRICA - 127V 7,17% % 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 35,00% 30,00% 5,00% 100,00%
R$ 120.437,96 R$ 0,00 6.021,90 6.021,90 12.043,80 12.043,80 42.153,29 36.131,39 6.021,90 120.437,96
Fisico
18 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 0,05% % 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
R$ 834,69 R$ 0,00 0,00 0,00 250,41 166,94 0,00 0,00 417,34 834,69
Fisico
19 INSTALAQ@ES DE REDE ESTRUTURADA 1,39% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 100,00%
R$ 23.291,81 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,27 6.987,54 23.291,81
Fisico




20 |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 0,19% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 3.227,64 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968,29 2.259,35 3.227,64
Fisico
21 |SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 1,98% % 0,00% 5,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 20,00% 100,00%
R$ 33.260,88 R$ 0,00 1.663,04 4.989,13 0,00 0,00 0,00 19.956,53 6.652,18 33.260,88
Fisico
22 |SERVICOS COMPLEMENTARES 3,13% % 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 15,00% 100,00%
R$ 52.589,87 R$ 7.888,48 13.147,47 0,00 0,00 0,00 0,00 23.665,44 7.888,48 52.589,87
Fisico
23 |SERVICOS FINAIS 0,35% % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 5.953,60 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.786,08 4.167,52 5.953,60
TOTAL R$ 1.678.663,74 100,00%|  80.330,82 264.626,95 232.767,38 246.940,01 289.446,25 301.703,24 218.016,16 44.832,93 1.678.663,74
PERCENTUAL MENSAL - % | 4,79% | 15,76% | 13,87% | 14,71% | 17,24% | 17,97% | 12,99% | 2,67% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 8033082 [ 26462695 | 23276738 | 24694001 | 28944625 [ 30170324 | 21801616 | 4483293 | 1.678.663,74
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 8033082 | 34495777 | 57772515 | 82466516 | 111411140 | 141581464 | 1.633.83081 | 1.678.663,74 | 1.678.663,74
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % [ 4,79% [ 20,55% [ 34,42% [ 49,13% [ 66,37% [ 84,34% [ 97,33% [ 10000% | 100,00%




