
Físico

7,89                       % 100,00% 100,00%

3.738,27 R$ 3.738,27 3.738,27

Físico

0,58                       % 100,00% 100,00%

274,56 R$ 274,56 274,56

1,22                       % 100,00% 100,00%

579,78 R$ 579,78 579,78

1,81                       % 100,00% 100,00%

858,06 R$ 858,06 858,06

Físico

6,62                       % 100,00% 100,00%

3.136,71 R$ 3.136,71 3.136,71

53,21                     % 100,00% 100,00%

25.211,98 R$ 25.211,98 25.211,98

15,96                     % 100,00% 100,00%

7.560,66 R$ 7.560,66 7.560,66

12,72                     % 100,00% 100,00%

6.025,07 R$ 6.025,07 6.025,07

47.385,09 47.385,09

100,00% 100,00%

47.385,09 47.385,09

47.385,09 47.385,09

100,00% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL - R$

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

5 SERRALHERIA, COMPLETA

6 PINTURA DE QUADRA, COMPLETA

TOTAL  QUINZENAL 47.385,09

7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS, 

COMPLETO

8 PREENCHIMENTO     COM AREIA

2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4 DEMOLIÇÃO E RETIRADA, COMPLETA

Totais

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.º MêsItem Serviços Total (R$)
Físico / 
Financ.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Praça Jeremias Garcia - Bairro Benfica / MG


