
OBRA: DATA: 31/01/2020

Item Serviços Total (R$) Financ. (%) 1.º Mês 2.º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês Total (R$)

2,44% 18,91% 18,86% 16,52% 15,20% 15,20% 15,30% 100,00%

8.227,64 1.555,94 1.551,91 1.359,27 1.250,73 1.250,73 1.259,06 8.227,64

8,94% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

30.189,27 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 30.189,27

1,89% 100,00% 100,00%

6.377,28 6.377,28 6.377,28

4,45% 50,00% 50,00% 100,00%

15.017,89 7.508,95 7.508,95 15.017,89

4
OBRA CIVIL: ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO
DA PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5
PARADAS E PLATAFORMA MÓVEL

PISO PODOTÁTIL E PLACAS DE

3 MOBILIÁRIO: REALOCAÇÃO

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

2
OBRA CIVIL: ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES PARA
ACESSIBILIDADE

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO - OBRA CIVIL COMPLEMENTAR / MOBILIÁRIO: REALOCAÇÃO / PLATAFORMAS PNE E ELEVADOR DE
PASSAGEIROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA DO TEATRO

4,35% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

14.705,01 4.901,67 4.901,67 4.901,67 14.705,01

75,22% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

254.085,20 42.347,53 42.347,53 42.347,53 42.347,53 42.347,53 42.347,53 254.085,20

2,72% 100,00% 100,00%

9.187,53 9.187,53 9.187,53

TOTAL MENSAL - R$ 337.789,82 100,00% 70.533,16 61.341,60 53.640,02 48.629,80 48.629,80 55.015,42 337.789,82

20,88% 18,16% 15,88% 14,40% 14,40% 16,29% 100,00%

70.533,16 131.874,77 185.514,79 234.144,59 282.774,40 337.789,82 337.789,82

20,88% 39,04% 54,92% 69,32% 83,71% 100,00% 100,00%PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

5
PISO PODOTÁTIL E PLACAS DE
SINALIZAÇÃO/ACESSIBILIDADE

6
PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5
PARADAS E PLATAFORMA MÓVEL

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL - %

7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA
DO TEATRO


