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SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO - OBRA CIVIL COMPLEMENTAR / MOBILIARIO: REALOCAGCAO / PLATAFORMAS PNE E ELEVADOR DE

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

20,88%

39,04%

OBRA: b ASSAGEIROS E SERVICOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA DO TEATRO DATA: 31/01/2020
Item Servigos Total (R$) Financ. (%) 1.2 Més 2.2 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més Total (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2,44% 18,91% 18,86% 16,52% 15,20% 15,20% 15,30% 100,00%
8.227,64 1.555,94 1.551,91 1.359,27 1.250,73 | 1.250,73 | 1.259,06 8.227,64
BRA CIVIL: ADEQUACOES DE AMBIENTES PARA
2 [ o ADECUACOES S 8,94% 16,67% 16,67% 1667% | 1667% | 1667% | 1667% | 100,00%
30.189,27 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 | 5.031,55 | 5.031,55 30.189,27
3 |MOBILIARIO: REALOCAGAO 1,89% 100,00% 100,00%
6.377,28 6.377,28 6.377,28
OBRA CIVIL: ADEQUAGCOES PARA INSTALAGAO
4 |DA PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5 4,45% 50,00% 50,00% 100,00%
PARADAS E PLATAFORMA MOVEL 15.017,89 7.508,95 7.508,95 15.017,89
PISO PODOTATIL E PLACAS DE S > y > =
5 |SINALIZACAO/ACESSIBILIDADE 4,35% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
14.705,01 4.901,67 4.901,67 4.901,67 14.705,01
PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5 ~ — » — — » » -
6 |PARADAS E PLATAFORMA MOVEL 75,22% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
254.085,20 42.347,53 | 4234753 | 42.347,53 | 42.347,53 | 42.347,53 | 42.347,53 | 254.085,20
SERVICOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA > S ’
7 |50 TEATRO 2,72% 100,00% 100,00%
9.187,53 9.187,53 9.187,53
TOTAL MENSAL - R$ 337.789,82 100,00% 70.533,16 | 61.341,60 | 53.640,02 | 48.629,80 | 48.629,80 | 55.015,42 | 337.789,82
PERCENTUAL MENSAL - % | 2088% | 1816% | 1588% | 14,40% | 1440% | 1629% | 100,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 70.533,16 | 131.874,77 | 185.514,79 | 234.144,59 | 282.774,40 | 337.789,82 | 337.789,82
54,92% | 69,32% | 83,71% | 100,00% | 100,00%




