JUIZ pE FORA

PREFEI TURRA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO - OBRA CIVIL COMPLEMENTAR / MOBILIARIO: REALOCAGAO / PLATAFORMAS PNE E ELEVADOR DE

OBRA:  pASSAGEIROS E SERVICOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA DO TEATRO / AREA DE EXPOSIGAO DATA: 31/01/2020
Item Servigos Total (R$) Financ. (%) 1.°Més 2.°Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més Total (R$)
1 [SERVIGOS PRELIMINARES 2,25% 18,91% 18,86% 16,52% 15,20% 15,20% 15,30% 100,00%
8.227,64 1.555,94 1.551,91 1.359,27 1.250,73 | 1.250,73 | 1.259,06 8.227,64
OBRA CIVIL: ADEQUACOES DE AMBIENTES PARA
2 |AcESSIBILID ADEQ ¢ 8,26% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
30.189,27 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 | 5.081,55 | 5.031,55 30.189,27
3 MOBILIARIO: REALOCACAO 1,75% 100,00% 100,00%
6.377,28 6.377,28 6.377,28
OBRA CIVIL: ADEQUAGCOES PARA INSTALAGCAO
4 DA PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5| 4,11% 50,00% 50,00% 100,00%
PARADAS E PLATAFORMA MOVEL 15.017,89 7.508,95 7.508,95 15.017,89
PISO PODOTATIL E PLACAS DE
5 |SINALIZAGAGIACESSIBILIDADE 4,02% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
14.705,01 4.901,67 4.901,67 4.901,67 14.705,01
PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5
6 |SARADAS E PLATAFORMA MOVEL 69,54% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%
254.085,20 42.347,53 42.347,53 42.347,53 | 42.347,53 | 42.347,53 | 42.347,53 | 254.085,20
SERVICOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA
7 oo TEATRO 2,51% 100,00% 100,00%
9.187,53 9.187,53 9.187,53
AREA DE EXPOSI(;AO: PISO DE GRANILITE E
8 | ACESSORIOS DE PROTEGAO SOLAR 7,55% 22,50% 22,50% 55,00% 100,00%
27.583,75 6.206,34 6.206,34 15.171,06 27.583,75
TOTAL MENSAL - R$ 365.373,57 100,00% 70.533,16 67.547,95 59.846,36 | 63.800,87 | 48.629,80 | 55.015,42 | 365.373,57
PERCENTUAL MENSAL - % | 1930% | 1849% | 1638w | 1746% | 1331% | 1506% | 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

70.533,16 | 138.081,11 | 197.927,47 | 261.728,34 | 310.358,15 | 365.373,57 | 365.373,57

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

19,30%

37,79%

54,17%

71,63%

84,94%

| 100,00% |

100,00%




