
OBRA: DATA: 31/01/2020

Item Serviços Total (R$) Financ. (%) 1.º Mês 2.º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês Total (R$)

2,25% 18,91% 18,86% 16,52% 15,20% 15,20% 15,30% 100,00%

8.227,64 1.555,94 1.551,91 1.359,27 1.250,73 1.250,73 1.259,06 8.227,64

8,26% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

30.189,27 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 5.031,55 30.189,27

1,75% 100,00% 100,00%

6.377,28 6.377,28 6.377,28

4,11% 50,00% 50,00% 100,00%

15.017,89 7.508,95 7.508,95 15.017,89

4,02% 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

14.705,01 4.901,67 4.901,67 4.901,67 14.705,01

69,54% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

254.085,20 42.347,53 42.347,53 42.347,53 42.347,53 42.347,53 42.347,53 254.085,20

2,51% 100,00% 100,00%

9.187,53 9.187,53 9.187,53

7,55% 22,50% 22,50% 55,00% 100,00%

27.583,75 6.206,34 6.206,34 15.171,06 27.583,75

TOTAL MENSAL - R$ 365.373,57 100,00% 70.533,16 67.547,95 59.846,36 63.800,87 48.629,80 55.015,42 365.373,57

19,30% 18,49% 16,38% 17,46% 13,31% 15,06% 100,00%

70.533,16 138.081,11 197.927,47 261.728,34 310.358,15 365.373,57 365.373,57

19,30% 37,79% 54,17% 71,63% 84,94% 100,00% 100,00%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

2
OBRA CIVIL: ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES PARA

ACESSIBILIDADE

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO - OBRA CIVIL COMPLEMENTAR / MOBILIÁRIO: REALOCAÇÃO / PLATAFORMAS PNE E ELEVADOR DE

PASSAGEIROS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA DO TEATRO / ÁREA DE EXPOSIÇÃO

3 MOBILIÁRIO: REALOCAÇÃO

PERCENTUAL MENSAL - %

7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA COBERTURA

DO TEATRO

8
ÁREA DE EXPOSIÇÃO: PISO DE GRANILITE E

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO SOLAR

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

4

OBRA CIVIL: ADEQUAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

DA PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5

PARADAS E PLATAFORMA MÓVEL

5
PISO PODOTÁTIL E PLACAS DE

SINALIZAÇÃO/ACESSIBILIDADE

6
PLATAFORMA VERTICAL PNE, ELEVADOR 5

PARADAS E PLATAFORMA MÓVEL

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$


