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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: |Drenagem no Bairro Benfica: Rua Padre Gabriel Van Wik e trecho das ruas: Guararapes, Prof? Helena Antipoff, Dr. Paulo Garcia, Marilia, Afonso Garcia, Antonio S. Firjan, Maria Eugénia e Av. JK - Juiz de Fora DATA: 01/06/2021
ITEM DESCRIGAO TOTAL | FINANC. | MES 01 MES 02 MES03 | MES04 | MES 05 | MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 COMPLEMENTAR AOS ITENSA,BEC

Fisico
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 0,04%] % 100,00% 100,00%
1.276,35]  R$ 1.276,35 1.276,35

Fisico
1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 8,18%| % 3,74% 3,70% 3,70% 6,08% 7,26% 10,02% 9,80% 9,80% 9,80% 11,82% 11,82% 12,48% 100,00%
251.294,79]  R$ 940094 | 9.28534 | 9.28534 | 15271,18 | 18.238,98 | 25.179,74 24.624,38 24.624,38 24.624,38 29.698,02 29.698,02 31.364,10 251.294,79

Fisico
13 INSTALACOES DE OBRA 1,42%] % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
43.566,22] RS 363052 | 363052 | 363052 | 363052 | 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 3.630,52 43.566,22

A TRECHO 2 (PV02 - PV03)

Fisico
A1/ A5 TRECHO SOB A VIA FERREA 9,83%] % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
301.92875]  R$ 100.642,92 | 100.642,92 | 100.642,92 301.928,75

B TRECHO 3 (PV03 - PV06)

Fisico
B1 SERVICOS PRELIMINARES 0,14%| % 50,00% 50,00% 100,00%
4.211,95]  R$ 210598 | 210598 4.211,95

Fisico
B2 DEMOLIGAO / REMOGAO 001%] % 100,00% 100,00%
21892] R$ 218,92 218,92

Fisico
B3 MOVIMENTO DE TERRA 2,38%| % 50,00% 50,00% 100,00%
73.156,59] RS 36.578,30 | 36.578,30 73.156,59

Fisico
B4 REDE DE DRENAGEM 839%] % 50,00% 50,00% 100,00%
257.880,39]  R$ 128.940,20 | 128.940,20 257.880,39

RECOMPOSIGAO ASFALTICA SOBRE REDE Fisico
BS DE DRENAGEM 1.05%] % 100,00% 100,00%
32.410,39]  R$ 32.410,39 32.410,39

Fisico
B6 URBANIZAGCAO 004%] % 100,00% 100,00%
1.12552]  R$ 1.125,52 1.125,52

C TRECHO 4 (PV06 - PV38)

Fisico
ct SERVICOS PRELIMINARES 1,15%] % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
35.328,35] RS 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 5.046,91 35.328,35

Fisico
c2 DEMOLIGAO E REMOCAO 020%] % 100,00% 100,00%
6.24597]  R$ 6.245,97 6.245,97

Fisico
c3 MOVIMENTO DE TERRA 10,03%] % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
308.226,98]  R$ 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 44.032,43 308.226,98

Fisico
c4 REDE DE DRENAGEM 5098%| % 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%
1.566.479,00) RS 22378271 | 22378271 | 22378271 | 22378271 | 22378271 | 223.782,71 | 22378271 | 1.566.479,00

Fisico
cs REcomposK;Aos\Fs‘Eﬁkgg'G SOBRE REDE DE AR T.95% .03% T.55% 100.00%
170.931,61)  R$ 56.977,20 56.977,20 56.977,20 170.931,61

Fisico
c6 URBANIZAGAO 061%| o 100,00% 100,00%
18.696,33| RS 18.696,33 18.696,33
TOTAL QUINZENAL 3.072.978,11 114.950,72] 113.558,78] 113.558,78] 186.745,09] 223.029,87] 307.918,27]  301.116,94] 301.116,94] 301.116,94] 363.167,79] _ 363.167,79] _ 383.530,20] 3.072.978,11
PERCENTUAL MENSAL - % [ 3,74%] 3,70%] 3,70%] 6,08%] 7,26%| 10,02%] 9,80%] 9,80%] 9,80%] 11,82%] 11,82%] 12,48%] 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ [ 114.950,72] 113.558,78] 113.558,78] 186.745,09] 223.029,87] 307.91827] 301.116,94] 301.116,94] 301.116,94] 363.167,79]  363.167,79]  383.530,20] 3.072.978,11
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ [ 114.950,72] 228.509,50] 342.068,28] 528.813,37] 751.843,23] 1.059.761,51] 1.360.878,45] 1.661.99539] 1.963.112,33] 2.326.280,12] 2.689.447,91] 3.072.978,11] 3.072.978,11
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - % [ 3,74%] 7,44%] 11,13%] 1721%]  24,47%] 34,49%] 44,29% 54,08%] 63,88%] 75,70%] 87,52% 100,00%] 100,00%
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