
OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAL

3,88% % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

12.142,63 R$ 4.047,54 4.047,54 4.047,54 12.142,63

2,01% % 22,00% 40,00% 38,00% 100,00%

6.293,59 R$ 1.384,59 2.517,44 2.391,57 6.293,59

11,74% % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%

36.753,47 R$ 22.052,08 7.350,69 7.350,69 36.753,47

65,37% % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

204.714,29 R$ 40.942,86 81.885,72 81.885,72 204.714,29

12,03% % 80,00% 20,00% 100,00%

37.678,45 R$ 0,00 30.142,76 7.535,69 37.678,45

3,79% % 100,00% 100,00%

11.880,79 R$ 0,00 0,00 11.880,79 11.880,79

0,37% % 100,00% 100,00%

1.162,34 R$ 0,00 0,00 1.162,34 1.162,34

0,81% % 100,00% 100,00%

2.530,11 R$ 0,00 0,00 2.530,11 2.530,11

68.427,07 125.944,15 118.784,46 313.155,68
21,85% 40,22% 37,93%

68.427,07 194.371,22 313.155,68 313.155,68

21,85% 62,07% 100,00% 100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
Físico

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA   |  DATA: 21/05/2021

RUA CORONEL DELFINO NONATO DE FARIA - BAIRRO SANTA TEREZA / JUIZ DE FORA / MG

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Físico

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

Físico

4 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS

Físico

                                 TOTAL  MENSAL 313.155,68

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Físico

7 DEFENSA METÁLICA REAPROVEITADA, CONFORME PROJETO

Físico

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

5
FLOREIRA DE ALVENARIA H=0,42M, COMPLETA, INCLUSIVE 

PAISAGISMO PARA CANTEIROS E FLOREIRAS

Físico

6
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (H 

BINDER=0,04M / H ROLAMENTO=0,03M), INCLUSIVE BASE DE 
BRITA GRADUADA (H=0,40M)

Físico

8

PERCENTUAL MENSAL - %
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7B4D-51C2-3972-89AF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DELSON LAGE SERENO (CPF 024.XXX.XXX-09) em 25/05/2021 10:31:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7B4D-51C2-3972-89AF

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/7B4D-51C2-3972-89AF

