
R$ %

1.0 TOPOGRAFIA 0,20% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

25.985,01 12.992,51 12.992,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.985,01

R$ %

2.0 LIMPEZA DE TERRENO 0,02% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00

R$ %

3.0 ESCAVAÇÃO 16,54% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.138.658,86 534.664,72 534.664,72 427.731,77 427.731,77 213.865,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138.658,86

R$ %

4.0 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10.212,75 0,00 0,00 0,00 5.106,38 5.106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.212,75

R$ %

5.0 TRANSPORTE DE CARGA 6,02% 0,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

777.750,00 0,00 194.437,50 194.437,50 155.550,00 155.550,00 77.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777.750,00

R$ %

6.0 REATERRO, PREPARO E COMPACTAÇÃO 11,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

1.447.576,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.515,30 289.515,30 289.515,30 289.515,30 289.515,30 1.447.576,48

R$ %

7.0 EXECUÇÃO DE BASE 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.125.391,50 0,00 0,00 0,00 0,00 337.617,45 337.617,45 337.617,45 112.539,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.391,50

R$ %

8.0 ESCORAMENTO DE VALA 1,70% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

219.708,00 0,00 0,00 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 21.970,80 219.708,00

R$ %

9.0 TUBO DE DRENAGEM (CONCRETO) 32,25% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

4.169.003,54 0,00 0,00 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 416.900,35 4.169.003,54

R$ %

10.0 TUBO DE DRENAGEM (PEAD) 13,40% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1.732.275,56 0,00 0,00 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 173.227,56 1.732.275,56

R$ %

11.0 LANÇAMENTO DE CONCRETO 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

121.058,96 0,00 0,00 0,00 60.529,48 60.529,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.058,96

R$ %

12.0 LASTRO (BRITA, AREIA OU CONCRETO) 0,70% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

90.352,24 0,00 27.105,67 27.105,67 18.070,45 18.070,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.352,24

R$ %

13.0 EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA 4,57% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1.º Mês 2.º Mês 5.º Mês 6.º Mês

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem DATA: Abril/ 2022

Serviços 9.º Mês 12.º MêsTotal (R$) Finan Totais10.º Mês 11.º Mês3.º Mês 4.º Mês 7.º Mês 8.º Mês
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590.886,73 0,00 0,00 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 59.088,67 590.886,73

R$ %

14.0 EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO 1,68% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

217.162,97 0,00 0,00 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 21.716,30 217.162,97

R$ %

15.0 CAIXA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL 0,61% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

78.894,96 0,00 0,00 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 7.889,50 78.894,96

R$ %

16.0 DESCIDA D'ÁGUA 1,40% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

180.573,61 0,00 0,00 36.114,72 36.114,72 36.114,72 36.114,72 36.114,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.573,61

TOTAL MENSAL - R$ 12.928.551,17 100,00% 550.717,22 769.200,39 1.386.182,84 1.403.895,97 1.527.647,53 1.152.300,35 1.074.525,35 1.102.847,62 990.308,47 990.308,47 990.308,47 990.308,47 12.928.551,17

4,26% 5,95% 10,72% 10,86% 11,82% 8,91% 8,31% 8,53% 7,66% 7,66% 7,66% 7,66% 100,00%

550.717,22 1.319.917,61 2.706.100,45 4.109.996,43 5.637.643,96 6.789.944,31 7.864.469,66 8.967.317,28 9.957.625,75 10.947.934,22 11.938.242,69 12.928.551,17 12.928.551,17

4,26% 10,21% 20,93% 31,79% 43,61% 52,52% 60,83% 69,36% 77,02% 84,68% 92,34% 100,00% 100,00%

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %
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12.928.551,17
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA  
 

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem 

 

COMPOSIÇÃO REFERENCIAL LDI DESONERADO: 27,50% 

 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 

 
3,43% 

 

 
LUCRO: 

 
6,74% 

 

 
DESPESAS FINANCEIRAS: 

 
0,94% 

 

 
SEGUROS, GARANTIA 

 

 
0,49% 

 
RISCO:                        

 

  
1,22%                  

 
TRIBUTOS (ISS/PIS/COFINS): 

 
3,00% / 0,65% / 3,00% 

 

 
CPRB: 

 
4,50% 

 

 

___________________________________ 
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

1.0 TOPOGRAFIA 25.985,01        
1.1 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS LOC-TOP-005 UND 100,00 82,82 105,60 10.559,55        
1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS LOC-TOP-010 UND 80,00 75,75 96,58 7.726,50          
1.3 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS LOC-TOP-015 UND 80,00 75,48 96,24 7.698,96          

2.0 LIMPEZA DE TERRENO 3.060,00          
2.1 RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO RO-40114 M2 20.000,00 0,12 0,15 3.060,00          

3.0 ESCAVAÇÃO 2.138.658,86   

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021 93358 M3 3.200,00 64,12 81,75 261.609,60      

3.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE /UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA 102276

M3

15.000,00 11,17 14,24 213.626,25      

3.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 102277

M3

15.000,00 8,81 11,23 168.491,25      

3.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 102278

M3

20.000,00 8,75 11,16 223.125,00      

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

3.5

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 102279

M3

10.000,00 6,16 7,85 78.540,00        

3.6

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 102280

M3

15.000,00 4,87 6,21 93.138,75        

3.7

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 102281

M3

20.000,00 4,82 6,15 122.910,00      

3.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 90095

M3

15.000,00 4,62 5,89 88.357,50        

3.9

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 102285

M3

18.000,00 10,08 12,85 231.336,00      

3.10

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
22KM/H. AF_05/2020 101253

M3

10.000,00 21,64 27,59 275.910,00      

3.11

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
22KM/H. AF_05/2020 101252

M3

10.000,00 17,18 21,90 219.045,00      

3.12

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
19KM/H. AF_05/2020 101250

M3

5.000,00 13,80 17,60 87.975,00        
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

3.13

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021 102354

M3
200,00 133,91 170,74 34.147,05        

3.14

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE 
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 102355

M3
150,00 153,51 195,73 29.358,79        

3.15

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 
EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021 102360

M3
200,00 20,49 26,12 5.224,95          

3.16

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 
EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_03/2021 102361

M3
150,00 30,66 39,09 5.863,73          

4.0 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 10.212,75        

4.1
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO 
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ED-48492 M2 1.000,00 8,01 10,21 10.212,75        

5.0 TRANSPORTE DE CARGA 777.750,00      

5.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 97918 TXKM 225.000,00 1,64 2,09 470.475,00      

5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 97919 TXKM 350.000,00 0,64 0,82 285.600,00      

5.3
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO .DISTÂNCIA  
MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM RO-41337 M3XKM 10.000,00 1,70 2,17 21.675,00        

6.0 REATERRO, PREPARO E COMPACTAÇÃO 1.447.576,48   

6.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 93382 M3 3.250,00 25,81 32,91 106.950,19      
6.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 96995 M3 2.000,00 38,88 49,57 99.144,00        

6.3

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 93381

M3
10.000,00 9,04 11,53 115.260,00      
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

6.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 96385

M3
5.000,00 9,21 11,74 58.713,75        

6.5
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 101618 M3 500,00 190,43 242,80 121.399,13      

6.6
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 101619 M3 800,00 245,67 313,23 250.583,40      

6.7
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. 101620 M3 650,00 170,58 217,49 141.368,18      

6.8

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020 101621

M3
600,00 225,82 287,92 172.752,30      

6.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, M3 LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 101622 M3 500,00 171,66 218,87 109.433,25      

6.10
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 101623 M3 580,00 222,52 283,71 164.553,54      

6.11 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL RO-40249 M3 25.000,00 3,37 4,30 107.418,75      

7.0 EXECUÇÃO DE BASE 1.125.391,50   

7.1

DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019 100573

M3
6.000,00 89,89 114,61 687.658,50      

7.2

DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019 100565

M3
4.000,00 85,83 109,43 437.733,00      

8.0 ESCORAMENTO DE VALA 219.708,00      

8.1
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 
0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 101570 M2 1.000,00 24,27 30,94 30.944,25        

8.2

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020 101573

M2
2.000,00 26,31 33,55 67.090,50        
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

8.3

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 
M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. 
AF_08/2020 101600

M2
1.000,00 14,68 18,72 18.717,00        

8.4

M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO 
INCLUI MATERIAL.
AF_08/2020 101601

M2
1.000,00 21,73 27,71 27.705,75        

8.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO 
INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 101603

M2
2.500,00 17,94 22,87 57.183,75        

8.6

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO 
INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 101605

M2
1.000,00 14,17 18,07 18.066,75        

9.0 TUBO DE DRENAGEM (CONCRETO) 4.169.003,54   

9.1

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92210

M
540,00 159,08 202,83 109.526,58      

9.2

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92212

M
1.600,00 286,17 364,87 583.786,80      

9.3

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92214

M
1.200,00 455,45 580,70 696.838,50      

9.4

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92216

M
1.100,00 545,84 695,95 765.540,60      

9.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92219

M
300,00 167,65 213,75 64.126,13        

9.6

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92221

M
1.250,00 298,61 380,73 475.909,69      
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

9.7

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92223

M
850,00 471,64 601,34 511.139,85      

9.8

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 92226

M
600,00 565,96 721,60 432.959,40      

9.9

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM MAO DE 
OBRA PRÓPRIA 92223

M
400,00 471,64 601,34 240.536,40      

9.10

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM MAO 
DE OBRA PRÓPRIA 92226

M
400,00 565,96 721,60 288.639,60      

10.0 TUBO DE DRENAGEM (PEAD) 1.732.275,56   

10.1

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. TUBO PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) 
AF_01/2021 90708

M
250,00 662,84 845,12 211.280,25      

10.2

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. TUBO PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) 
AF_01/2021 94875

M
250,00 1.076,27 1.372,24 343.061,06      

10.3

ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. TUBO PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) 
AF_01/2021 94879

M
200,00 1.656,85 2.112,48 422.496,75      

10.4

ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. TUBO PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) 
AF_01/2021 94881

M
80,00 2.281,65 2.909,10 232.728,30      

10.5

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO COM MAO DE OBRA PRÓPRIA. TUBO PARA SANEAMENTO 
(DRENAGEM/ESGOTO) 94875

M
150,00 1.076,27 1.372,24 205.836,64      

10.6

ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO COM MAO DE OBRA PRÓPRIA. TUBO PARA SANEAMENTO 
(DRENAGEM/ESGOTO) 94879

M
150,00 1.656,85 2.112,48 316.872,56      
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

11.0 LANÇAMENTO DE CONCRETO 121.058,96      

11.1

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 102474

M3
100,00 509,57 649,70 64.970,18        

11.2

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 102475

M3
80,00 549,89 701,11 56.088,78        

12.0 LASTRO (BRITA, AREIA OU CONCRETO) 90.352,24        
12.1 LASTRO DE AREIA ED-49814 M3 50,00 122,86 156,65 7.832,33          
12.2 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE ED-49813 M3 50,00 118,55 151,15 7.557,56          

12.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO ED-49812 M3 150,00 391,96 499,75 74.962,35        

13.0 EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA 590.886,73      

13.1
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA ED-48631 UND 62,00 1.624,03 2.070,64 128.379,57      

13.2
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA ED-48634 UND 85,00 1.901,71 2.424,68 206.097,82      

13.3
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA ED-48646 UND 48,00 2.812,02 3.585,33 172.095,62      

13.4
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA ED-48648 UND 20,00 3.306,42 4.215,69 84.313,71        

14.0 EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO 217.162,97      

14.1
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA ED-48550 UND 85,00 1.042,42 1.329,09 112.972,27      

14.2
BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA ED-48551 UND 45,00 1.815,96 2.315,35 104.190,71      

15.0 CAIXA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL 78.894,96        
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DATA: Abril/ 2022

REFERÊNCIA PREÇO  UNIT. PREÇO 
Sinapi Março/ 2022  
Setop Jan./ 2022  L.D.I 27,50% TOTAL

DESCRIÇÃO UN QTDE PR. UNIT.    

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMADA

OBRA: Remodelação de Rede de Drenagem

ITEM

15.1
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO E (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 
1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA ED-48583 UND 20,00 1.820,14 2.320,68 46.413,57        

15.2
CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO E (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 
1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA ED-48582 UND 20,00 1.273,78 1.624,07 32.481,39        

16.0 DESCIDA D'ÁGUA 180.573,61      
16.1 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA ED-48591 M 62,00 794,92 1.013,52 62.838,43        
16.2 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA ED-48593 M 48,00 957,23 1.220,47 58.582,48        
16.3 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA ED-48595 M 36,00 1.288,73 1.643,13 59.152,71        

VALOR TOTAL 12.928.551,17 

Orçamento:    Aprovação:
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