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100,00% % 40,00% 40,00% 20,00% 100,000%

 R$                1.811.096,43 R$  R$          724.438,57  R$          724.438,57  R$          362.219,29  R$          1.811.096,43 
% 40,000% 80,000% 100,000%
R$  R$          724.438,57  R$       1.448.877,14  R$       1.811.096,43 

TOTAL

RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (sem fornecimento de material)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETO

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA EM 

DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 
1

fev/22

TOTAL ACUMULADO  R$                1.811.096,43 

mar/22TOTAL FINANC.ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO abr/22


