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SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETO

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

RECOMPOSIGCAO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO (sem fornecimento de material)

ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL FINANC. fev/22 mar/22 abr/22 TOTAL
1 | RECUPERAGRO ASFALTICA EM 100,00% Flscl/f ° 40,00% 40,00% 20,00% 100,000%
DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO - 2o s v -
R$ 1.811.096,43| RS RS 724.43857 | RS 72443857 | RS 362.219,29 | R$ 1.811.096,43
TOTAL ACUMULADO RS 1.811.096,43 |—2 40,000% 80,000% 100,000%
RS | RS 724.43857| RS 1.448.877,14| RS _ 1.811.096,43




