
R$ %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 21,57% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

48.598,78 12.149,69 12.149,69 12.149,69 12.149,69 48.598,78

R$ %

2.0 DEMOLIÇÕES 4,03% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.079,11 9.079,11 0,00 0,00 0,00 9.079,11

R$ %

3.0 FUNDAÇÔES / ESTRUTURA E ALVENARIAS 3,64% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8.191,36 8.191,36 0,00 0,00 0,00 8.191,36

R$ %

4.0 REVESTIMENTOS 10,50% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

23.646,21 0,00 11.823,10 11.823,10 0,00 23.646,21

R$ %

5.0 PISOS / RODAPÉS 10,95% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

24.663,34 0,00 12.331,67 12.331,67 0,00 24.663,34

R$ %

6.0 COBERTURA 5,85% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

13.172,01 0,00 5.268,80 5.268,80 2.634,40 13.172,01

R$ %

7.0 ESQUADRIAS 10,63% 0,00% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%

23.947,80 0,00 4.789,56 4.789,56 14.368,68 23.947,80

R$ %

8.0 VIDROS 0,54% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

1.222,92 0,00 0,00 0,00 1.222,92 1.222,92

R$ %

9.0 PINTURA 9,52% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%

21.457,65 0,00 0,00 4.291,53 17.166,12 21.457,65

R$ %

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,56% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3.515,84 0,00 0,00 3.515,84 0,00 3.515,84

R$ %

11.0 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 6,49% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00%
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14.626,97 0,00 0,00 2.925,39 11.701,57 14.626,97

R$ %

12.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 7,15% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

16.115,44 0,00 6.446,18 6.446,18 3.223,09 16.115,44

R$ %

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA 7,12% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

16.046,18 0,00 6.418,47 6.418,47 3.209,24 16.046,18

R$ %

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

1.011,22 0,00 0,00 0,00 1.011,22 1.011,22

TOTAL MENSAL - R$ 225.294,81 100,00% 29.420,17 59.227,48 69.960,24 66.686,92 225.294,81

13,06% 26,29% 31,05% 29,60% 100,00%

29.420,17 88.647,64 158.607,88 225.294,81 225.294,81

13,06% 39,35% 70,40% 100,00% 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

PERCENTUAL MENSAL - %


