m— SECRETARIA DE OBR;?S
JU7Z DE FoRA Y SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETOS
rrererrues [ CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CALIL AHOUAGI
ltem Servigos Total (R$) Finan 1.2 Més 2.2 Més 3.2 Més 4.2 Més Total
R$ %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,04% | 100,00% 100,00%
3.440,97 3.440,97 3.440,97
R$ %
4.0 | FUNDACOES/ ESTRUTURA, ALVENARIAS E DIVISOES 46,78% | 30,00% | 40,00% | 3000% 100,00%
154.266,71 46.280,01] 61.706,68] 46.280,01 154.266,71
R$ %
5.0 REVESTIMENTOS 9,48% 50,00% | 50,00% 100,00%
31.255,33 15.627,66] 15.627,66 31.255,33
R$ %
6.0 PISOS / RODAPES 11,44% 40,00% | 60,00% 100,00%
37.714,61 15.085,84] 22.628,77 37.714,61
R$ %
7.0 COBERTURA 9,31% 20,00% | 3000% | 5000% | 100,00%
30.705,69 6.141,14] 9.211,71] 15.352,84] 30.705,69
R$ %
8.0 ESQUADRIAS 6,44% 20,00% | 8000% | 100,00%
21.227,52 424550 16.982,02] 21.227,52
R$ %
9.0 VIDROS 1,35% 100,00% | 100,00%
4.460,20 4.460,20]  4.460,20
R$ %
10.0 PINTURA 9,18% 10,00% | 90,00% | 100,00%
30.279,31 3.027,93] 27.251,38] 30.279,31
R$ %
11.0 LOUCAS, METAIS E BANCADAS 0,61% 40,00% | 6000% | 100,00%
2.003,88 801,55)  1.202,33]  2.003,88
R$ %
14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,38% 100,00% | 100,00%
14.441,08 14.441,08] 14.441,08
TOTAL MENSAL - R$ 329.795,31] 100,00%| 49.720,98] 98.561,33] 101.823,14] 79.689,86] 329.795,31
PERCENTUAL MENSAL - % | 1508%] 2089%] 3087%] 2416%] 100,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

| 49.720,98] 148.282,31] 250.105,45] 329.795,31] 329.795,31

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

15,08%]

44,96%|

75,84%)|

100,00%]

100,00%




