
R$ %

1,04% 100,00% 100,00%

3.440,97 3.440,97 3.440,97

R$ %

46,78% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

154.266,71 46.280,01 61.706,68 46.280,01 154.266,71

R$ %

9,48% 50,00% 50,00% 100,00%

31.255,33 15.627,66 15.627,66 31.255,33

R$ %

11,44% 40,00% 60,00% 100,00%

37.714,61 15.085,84 22.628,77 37.714,61

R$ %

9,31% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

30.705,69 6.141,14 9.211,71 15.352,84 30.705,69

R$ %

6,44% 20,00% 80,00% 100,00%

21.227,52 4.245,50 16.982,02 21.227,52

R$ %

1,35% 100,00% 100,00%

4.460,20 4.460,20 4.460,20

R$ %

9,18% 10,00% 90,00% 100,00%

30.279,31 3.027,93 27.251,38 30.279,31

R$ %

0,61% 40,00% 60,00% 100,00%

2.003,88 801,55 1.202,33 2.003,88

R$ %

4,38% 100,00% 100,00%

14.441,08 14.441,08 14.441,08

TOTAL MENSAL - R$ 329.795,31 100,00% 49.720,98 98.561,33 101.823,14 79.689,86 329.795,31

15,08% 29,89% 30,87% 24,16% 100,00%

49.720,98 148.282,31 250.105,45 329.795,31 329.795,31

15,08% 44,96% 75,84% 100,00% 100,00%

TotalItem Serviços Total (R$) 1.º Mês

 SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETOS

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CALIL AHOUAGI

PERCENTUAL MENSAL - %

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO - %

SECRETARIA  DE OBRAS

Finan 2.º Mês 3.º Mês 4.º Mês

1.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS

PINTURA

VIDROS

ESQUADRIAS

COBERTURA

PISOS / RODAPÉS 

REVESTIMENTOS 

FUNDAÇÕES / ESTRUTURA, ALVENARIAS E DIVISÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES


