
Físico

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% % 100,00%

R$ 88.402,85 R$ 88.402,85

TOTAL R$ 88.402,85 100,00% 88.402,85

100,00%

88.402,85

88.402,85

100,00%

ITEM #REF! Total (R$) Finan 15 DIAS

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PROJETO

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Muro Dilermando Cruz LOCAL:  Juiz de Fora - MG

44.201,42

Totais

50,00% 50,00%

44.201,42

30 DIAS

44.201,4244.201,42

100,00%

88.402,85

44.201,42

50,00%

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % 50,00%

TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ 44.201,42

PERCENTUAL MENSAL - % 50,00%

TOTAL MENSAL - R$ 44.201,42


