SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Muro Dilermando Cruz LOCAL: Juiz de Fora - MG
ITEM #REF! Total (R$) Finan 15 DIAS 30 DIAS Totais
Fisico
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 88.402,85 R$ 44.201,42 44.201,42 88.402,85
TOTAL R$ 88.402,85 100,00% 44.201,42 44.201,42 88.402,85
PERCENTUAL MENSAL - % | 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 44.201,42 44.201,42 88.402,85
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 44.201,42 88.402,85 88.402,85
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % | 50,00% 100,00% 100,00%




