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SUBSECRETARIA DE COORDENAGAO E PROJETO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construcao de Cobertura Curumim Olavo Costa LOCAL: Juiz de Fora - MG DATA: Maio/2017
Item Descricao Total (R$) Financ. 1.2 Més 2.2 Més Totais
Fisico
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,33% %o 100,00% 100,00%
R$ 2.636,00 R$ 2.636,00 2.636,00
Fisico
2.0 FUNDAQOES 10,29% % 100,00% 100,00%
R$ 20.459,57 R$ 20.459,57 20.459,57
Fisico
3.0 COBERTURA 81,37% %o 40,00% 60,00% 100,00%
R$ 161.750,90 R$ 64.700,36 97.050,54 161.750,90
Fisico
4.0 INSTALAQOES ELETRICAS - 127/220V 5,34% %o 20,00% 80,00% 100,00%
R$ 10.617,40 R$ 2.123,48 8.493,92 10.617,40
Fisico
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,67% %o 100,00% 100,00%
R$ 3.322,57 R$ 3.322,57 3.322,57
TOTAL R$ 198.786,43] 100,00% 89.919,40 108.867,03 198.786,43
PERCENTUAL MENSAL - % | 45,23% | 54,77% | 100,00%
TOTAL MENSAL - R$ | 89.919,40 | 108.867,03 | 198.786,43
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R$ | 89.919,40 | 198.786,43 | 198.786,43

PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - % | 45,23% | 100,00% | 100,00%




